



DODATEK č. 1 (č. HM/15/2023/IROP2)

ke SMLouvě o dílo

č. objednatele: HM/4/2023/IROP2

č. zhotovitele: -----

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Husitské muzeum v Táboře

se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor
zastoupené ředitelem Husitského muzea v Táboře, Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.
zástupce pro věci smluvní Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
zástupce pro věci realizace Jiří Pražák, prazak@husitskemuzeum.cz
(jinde též dozor objednatele)
IČO 00072486 DIČ CZ00072486
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 1339081/0710
ID datové schránky: 6xt5674
tel. ústředna: 381 252 242, 381 251 884, mob. 733 341 359 (Jiří Pražák),
mob. 605 253 352 (Jakub Smrčka)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Roman Bártů

se sídlem Pod lipami 2572/48, 130 00, Praha 3 - Žižkov
zástupce pro věci smluvní Roman Bártů
zástupce pro věci technické Roman Bártů
odborné vedení provádění montáže Roman Bártů
IČO 61025259 CZ7403280038
obchodní rejstřík není zapsán v OR (fyzická osoba podnikající)
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 112033157/0300
ID datové schránky: -----
tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

(společně také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: HM/4/2023/IROP2, která nabyla platnosti dne 3. 3. 2023 podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dne 6. 3. 2023 uveřejněním objednatelem v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), a jejímž předmětem plnění je dodávka, montáž a instalace navrženého mobiliáře vč. osvětlení a připojení na elektrické rozvody v rámci obnovy expozice „Husité“ v předmětných prostorách Staré radnice čp. 1 na Žižkově náměstí v Táboře v rámci projektu s názvem „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II“, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007943 (dále jen „smlouva“), a tímto dodatkem č. 1 ujednávají změnu následujících článků výše specifikované smlouvy.

I. Předmět dodatku č. 1

článek IV (Doba a místo plnění), odst. 4.1. (Doba plnění), bod 4.1.1

1.1 Ustanovení v bodě 4.1.1 smlouvy výše uvedené se doplňuje takto:

- montážní práce a vlastní instalace vitrín v předmětných prostorách objektu Staré radnice čp. 1 v Táboře budou zahájeny od 16. 5. 2023 a dokončeny do 31. 7. 2023.

Z důvodu překážky na straně objednatele (tj. provádění elektroinstalací a výmalby v předmětných prostorách připravované expozice) neproběhlo předání místa plnění pro zahájení finální montáže a instalace již vyrobených prvků mobiliáře (vitrín) dle objednatelem odsouhlasené výrobní dokumentace a v termínu dle oboustranně dohodnutého časového harmonogramu postupu prací (dále jen „harmonogram“). Z výše uvedených důvodů nebylo možné předat a převzít místo plnění a následně zahájit montážní a instalační práce v místě plnění podle harmonogramu dnem 11. 4. 2023, ale až po dokončení připravenosti předmětných prostor, tj. na základě písemného zápisu o předání a převzetí místa plnění dne 16. 5. 2023. Uvedené časové milníky jsou promítnuty v aktuálním harmonogramu, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

II. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

- 2.1 Obě strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celého dodatku č. 1 v jeho plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tímto dodatkem č. 1 souvisejících, ke kterým může kdykoli v budoucnu dojít.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se pořizuje v elektronické podobě, a současně ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 2.4 Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

Příloha: harmonogram

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 22. 6. 2023

V Praze dne 22. 6. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
ředitel Husitského muzea v Táboře

.....
Roman Bártů
zhotovitel

Harmonogram dle dodatku č.1 k SoD HM/4/2023/IROP2

	březen				duben				květen					červen				červenec			
termín	6.3.	13.3.	20.3.	27.3.	3.4.	10.4.	17.4.	24.4.	1.5.	8.5.	15.5.	22.5.	29.5.	5.6.	12.6.	19.6.	26.6.	3.7.	10.7.	17.7.	24.7.
činnost																					
Podpis SoD	3.3.																				
Účinnost SoD	6.3.																				
Složení záruky za řádné provedení díla			20.3.																		
Projektová dokumentace					6.4.																
Výroba mobiliáře																					
Přerušení prací (elektroinstalace, výmalba)																					
Montáž mobiliáře																					
Termín dokončení																					31.7.

Dle č. 4.1.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat (tj. v případě překážek na straně objednatele, události způsobené vyšší mocí), prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Pro případ, že takový stav bude trvat déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

