

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 521/7/2023/OST
UZAVŘENÉ DNE 24.4.2023

/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108
zastoupena: Mgr. Pavlem Chrenkou
IČO: 00575933
DIČ: CZ00575933 (neplátce DPH)
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 100401290/0300

(dále jen „objednatel“)

2. Milan Holec stavební firma s.r.o.

se sídlem: 739 61 Třinec, Nábřežní 1029
zastoupena: Milanem Holcem, jednatelem
IČO: 26861178
DIČ: CZ26861178
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1731829319/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 28596

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2023 SMLOUVU O DÍLO č. 521/7/2023/OST (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace díla „**Opravy v místnosti herny stolního tenisu v budově školy na ul. Příčná 1107 (oprava podlahy, nátěr topení, malba celé místnosti)**“.
2. V průběhu vlastní realizace díla objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že v prostorách místnosti herny stolního tenisu v budově školy na ul. Příčná 1107 byla zjištěna pronikající vlhkost v úrovni podlahy. Za účelem stanovení příčiny tohoto stavu byla oslovena nezávislá odborně způsobilá osoba – Ing. Tomáš Oboda ze spol. STAVEBNÍ DOZOR OSTRAVA s.r.o., Dalimilova 1250/49, 716 00 Ostrava-Radvanice, jejímž závěrem je vliv stávajícího stavu venkovní hydroizolace budovy školy s doporučením provést její přednostní opravu venkovním odkopem kolem přiléhající stěn místnosti herny stolního tenisu s případnou výměnou rozvodů kanalizace v místě výkopu za účelem eliminace této vznikající vlhkosti.

3. S ohledem na skutečnost výše objednatel v součinnosti se svým zřizovatelem zahájí práce na projektové přípravě k opravě venkovní hydroizolace místnosti herny stolního tenisu budovy školy na ul. Příčná 1107 a její následné realizace, která bude předcházet realizaci díla řešeného touto Smlouvou.

III. Změna Smlouvy

S ohledem na skutečnosti definované v článku II. odst. 2. a 3. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na doplnění Článku IV. této Smlouvy o další odstavec č. 4 s následujícím zněním:

V souvislosti se skutečnostmi zjištěnými v průběhu vlastní realizace díla definovanými v Dodatku č. 1 této Smlouvy se ruší původní termín dokončení díla výše v odst. č. 1 tohoto Článku. Nový termín dokončení díla bude stanoven dohodou smluvních stran až po dokončení „Opravy venkovní hydroizolace místnosti herny stolního tenisu budovy školy na ul. Příčná 1107“.

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

V Ostravě dne 20.6.2023

V Ostravě dne 20.6.2023

.....
za objednatele
Mgr. Pavel Chrenka
ředitel školy

.....
za zhotovitele
Milan Holec
jednatel