

## Dodatek č. 4 Kupní smlouvy ve znění jejích dodatku č.1-3

*kterou podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřely 21.6.2022 tyto smluvní strany:*

### 1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258  
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov,  
příspěvková organizace ve věcech smluvních.  
zastoupená: [redacted] rovozně technickým náměstkem  
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických  
[redacted] vedoucím obchodního oddělení  
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické  
techniky  
IČO: 00839205  
DIČ: CZ00839205 Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]

(dále jen „kupující“)

a.

### 2. NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.

Se sídlem: Zahradní 217/1a, 664 44 Ořechov  
Zastoupená: Ing. Jan Pehal, MBA, Předseda správní rady  
IČO: 634 69 863  
DIČ: CZ63469863  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Č.ú: [redacted]

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd.B, vl. 5856.

(dále jen „prodávající“)

### I.

#### Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.6.2022 Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“ nebo „kupní smlouva“), jejímž předmětem je dobavka zdravotnické techniky a mobiliáře do budovy D3 a do její budoucí přístavby Nemocnice Vyškov.
2. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením odst.1 § 100 a v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 4 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 4“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně kupujícího se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené kupní smlouvy spočívajících ve změně termínu plně jednotlivých etap uzavřené kupní smlouvy ve znění uzavřeného dodatku č.3 této kupní smlouvy ze dne 3.5.2023.

Jedná se o tyto změny:

a) Změna termínu plnění:

V souladu s ustanovením čl. V. odst. 2. kupní smlouvy kupující v závislosti na aktuální harmonogram stavebních prací objektu, pro které jsou předmětné dodávky určeny, ruší ustanovení uvedená pod písm. „b“ a „c“ čl. V. uzavřené kupní smlouvy ve znění dodatku č.3 ze dne 3.5.2023 v celém znění a nahrazuje je tímto novým zněním:

1. *Prodávající se zavazuje k plnění v následujících termínech*

b. II. Etapa

- 1) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,
- 2) ukončení plnění dle Smlouvy II. etapa do 31.8.2023

c. III. Etapa

- 1) zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,
- 2) ukončení plnění dle Smlouvy III. etapa do 14.7.2023

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek kupní smlouvy nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené kupní smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

ze dne \_\_\_\_\_

Ve Vyškově dne .....

V Ořechově dne .....

JUDr.  
Zdeněk  
Horák, MBA

Digitálně podepsal  
JUDr. Zdeněk  
Horák, MBA  
Datum: 2023.06.22  
08:27:05 +02'00'

\_\_\_\_\_  
kupující  
za Nemocnici Vyškov  
JUDr. Zdeněk Horák MBA,  
ředitel nemocnice

Ing. Jan  
Pehal

Digitálně podepsal  
Ing. Jan Pehal  
Datum: 2023.06.19  
22:13:10 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Prodávající  
za NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.  
Ing. Jan Pehal, MBA,  
předseda správní rady