

Hřbitov v Černošicích - CN - změny do fáze DSP+DPS

Od: [redacted]

Komu: [redacted]

Datum: 30.05.2023 8:52

Věc: Hřbitov v Černošicích - CN - změny do fáze DSP+DPS

Dobrý den pánové,

dle předchozích dohod předkládáme cenovou nabídku na vyvolané změny projektu nového hřbitova. Cenová nabídka obsahuje i níže neuvedenou fázi a to návrh stavby / studii, kterou jsme společně projednávali.

Počítáme, že změny popsané v posledním zápisu z KD budou zapracovány do těchto fází:

1. **Fáze DSP – vytištěné výkresy se změnami v 6 paré, termín odevzdání 29.6.2023**
2. **Fáze DPS – změny promítnuty do projektu, termín odevzdání 17.7.2023**
3. **VV-rozpočet dle fáze DPS, termín odevzdání 20.7.2023**

Ceny za změny vychází takto:

studie návrhů úprav: 25.000,-
změny DSP*+DPS - profese: 50.000,-
změny DSP*+DPS - MSplan: 45.000,-

Konečná cena: **120.000,- Kč bez DPH**

Výše uvedené termíny odevzdání vychází z následujícího harmonogramu:

- 1) 30.5.2023 – zaslání cenové nabídky
- 2) 2.5.2023 – odsouhlasení cenové nabídky
- 3) 7.6.2023 – úprava základní geometrie dopravníkem
- 4) 8.6.2023 – MS zpracuje podklady pro profese

	Termín DSP	Termín DPS	Termín VV-DPS
5) Odevzdání - profese ZTI	16.06.2023	23.06.2023	23.06.2023
6) Odevzdání - profese statika	-	29.06.2023	-
7) Odevzdání - profese sadové úpravy	16.06.2023	16.06.2023	-
8) Odevzdání - profese EL	22.06.2023	22.06.2023	22.06.2023
9) Odevzdání - profese doprava	22.06.2023	29.06.2023	07.07.2023
10) Finální odevzdání MS	29.06.2023	17.07.2023	20.07.2023

V případě jakýchkoliv dotazů jsem plně k dispozici.

S pozdravem

[redacted]
manažer projektu

MS plan s.r.o.
U Nikolajky 1085/15
150 03 Praha 5 - Smíchov
Tel.: [redacted]
[redacted]@msgroup.cz