

CES: 455/23/OLCE

Číslo a název stavby: LI017056 Hodkovice nad Mohelkou – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo zhotovitele:.....

**uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.02.2023 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :  
te  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. z k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**1.JHS s.r.o.

se sídlem: Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
zapsaná u Krajského soudu: V Ústí nad Labem , oddíl C , vložka 6208  
zastoupená: Tomáš Pasecký , jednatel  
zástupce pro věci technické:  
IČ: 49904884  
DIČ: CZ49904884  
bankovní spojení: ČSOB Liberec, č. ú. 253520485/0300  
telefon:  
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb .

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

**2.2.1. CENA DíLA – MĚNÍ SE**

Základní cena díla dle SOD : 7 990 000,00 Kč bez DPH	1 677 900,00 Kč DPH21%	9 667 900,00 Kč vč DPH
MNP a VCP :	- 414 233,72 Kč bez DPH	- 86 989,08 Kč DPH21% - 501 222,80 Kč vč DPH
<b>Nová CENA DíLA :</b>	<b>7 575 766,28 Kč bez DPH</b>	<b>1 590 910,92 Kč DPH21% 9 166 677,20 Kč vč DPH</b>

2.2.4. Stávající článek XVIII. Závěrečná ustanovení se mění na článek XVIII. Závěrečná ustanovení

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZL č.1
2. Rozpočet – soupis méněprací a víceprací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Hodkovicích n. M. dne 07.06.2023

Objednatel:


Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Tomáš Pasecký  
jednatel  
1.JHS s.r.o.



## F115a Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				<b>Číslo: 01/2023</b>	
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice , Přítkovská 1689, PSČ 415 50 IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469				Datum: 07.06.2023	
Název akce: <b>LI017056 Hodkovice n. M. , J. A. Komenského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	X
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vícepráce - "Při přípravě PD se vyšlo z předešlých zkušeností z místa, přesto se vyskytly nepředvídatelné geologické poměry." Méněpráce - "Během stavby bylo dohodnuto, že oprava povrchů bude řešena v rámci smlouvy o spolupráci s Městem Hodkovice nad Mohelkou"					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem : - 414 233,72 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla  <b>Základní cena SOD : 7 990 000,00 Kč bez DPH</b> <b>Oceněná změna : - 414 233,72 Kč bez DPH</b> <b>Nová cena díla : 7 575 766,28 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):  <b>NE</b>		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: - 414 233,72 Kč bez DPH, tj. -5,18% nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 674 787,75 Kč bez DPH, tj. 8,44% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 1 089 021,47 Kč bez DPH, tj. -13,62% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 674 787,75 Kč bez DPH, tj. 8,44% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 1 079 021,47 Kč bez DPH, tj. -13,62 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 1 763 809,22 Kč bez DPH, tj. 22,07% nabídkové ceny. Celkové ponížení ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 404 233,72 Kč bez DPH, tj. -5,18 % nabídkové ceny					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 12.6.2023

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 12.6.23

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 13.6.23

Datum 14.6.23

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.