

DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
s názvem
III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 11816-1

Číslo rámcové dohody: 8/00066001/2019
Číslo smlouvy Objednatele: S-861/00066001/2020
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0360

mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

společností nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest / GEOSTAR**

zhotovitel: **HBH Projekt spol. s r.o.**
zastoupená: Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
č.ú.:
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

vedoucí společník

zhotovitel: **Link projekt s.r.o.**
zastoupená: Ing. Petrem Damkem, jednatelem společnosti
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

společník

zhotovitelem: **GEOtest, a.s.**
zastoupená: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

společník

zhotovitel: **GEOSTAR, spol. s r.o.**

zastoupená: Ing. Jaroslavem Hauserem, CSc., jednatelem společnosti

IČO: 13690337

DIČ: CZ13690337

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436

společník

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2020 Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 11816-1**“ s předmětem plnění spočívajícím ve vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu.
2. Při projednávání DÚR obdržel Zhotovitel vyjádření orgánu ochrany přírody ze dne 12. 10. 2022, 121465/2022/KUSK, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, v rámci kterého příslušný orgán ochrany přírody požaduje provést hodnocení vlivu stavby na zvláště chráněné druhy, obzvláště s ohledem na zaznamenaný výskyt obojživelníků, užovky obojkové a slepýše křehkého, s tím, že v případě zjištěné kolize musí být řešeny ochranné podmínky ZCHD. Biologický průzkum je nezbytné provést v jarním období před zpracováním, resp. v průběhu zpracování DSP a před podáním na stavební úřad.
3. V návaznosti na výše uvedené a skutečnostem, které se vyskytly v rámci projednání DÚR bude předmět plnění v rámci zpracování dokumentace ve stupni DSP podle této smlouvy doplněn o provedení hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny včetně zajištění biologického průzkumu lokality, a to nad rámec původního zadání.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek II. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

*bez DPH: 1 114 000,00 Kč
DPH: 233 940,00 Kč
včetně DPH: 1 347 940,00 Kč*

Podrobná specifikace ceny tvoří příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Soupis služeb ze dne 21. 4. 2020, který je přílohou Smlouvy.“

2. Článek III. Doba a místo plnění odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:

DÚR koncept: nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy

DÚR čistopis: nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR od Objednatele

Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR

DSP koncept: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR, ne dříve než 30.6.2023

Provedení biologického průzkumu včetně hodnocení podle § 67: nejpozději do 30.6.2023

DSP Čistopis: nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od Objednatele

Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy /nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP

PDPS: nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka: na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby

Majetkoprávní přípravy stavby, tj. zda budou výkupy: bude upřesněno na základě DÚR

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.
5. Přílohy:
 - Příloha č. 1 - Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „III/11816 Dolní Hbity, most ev. č. 11816-1
 - Příloha č. 2 – oceněný soupis služeb

V Praze dne
Objednatel

V Brně dne
Zhotovitel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace

Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti
HBH Projekt spol. s r.o.
na základě plných mocí

| | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| V Praze dne: | 12.10.2022 | Krajská správa a údržba silnic |
| Číslo jednací: | 121465/2022/KUSK | Středočeského kraje |
| Spisová značka: | SZ_121465/2022/KUSK/2 | Zborovská 11 |
| Vyřizuje: | Michal Prokop, DiS. / 1.777 | 150 21 Praha 5 |
| Značka: | OŽP/PRO | |

Věc: Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „III/11816 Dolní Hbity, most ev. č. 11816-1“

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad) obdržel dne 03.10.2022 pod č.j. 121465/2022/KUSK od společnosti HBH Projekt spol. s.r.o., se sídlem Kabátníkova 216, 602 00, Brno, IČ 44961944, žádost o vydání stanoviska dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k záměru „III/11816 Dolní Hbity, most ev. č. 11816-1“. Obsahem záměru je stavba nového mostu v intravilánu obce Dolní Hbity na silnici III třídy. Jedná se o náhradu stávajícího nevyhovujícího mostu ev. č. 11816-1 za nový s úpravou silnice před a za mostem v nejnútnejším rozsahu (navázání na stávající stav) a s úpravou koryta vodního toku Jelenecký potok rovněž v nejnútnejším rozsahu. Ve stávajícím stavu není na mostě zřízen chodník. Na novém mostě bude proveden pravostranný chodník, na který bude v budoucnu navázán chodník obce (budoucí samostatná stavba). Součástí stavby je demolice stávajícího mostu. Stavba bude realizována na pozemcích p. č. 648/3, 659, 13/1, 36/3, 607/1, 607/5, 609/2, 609/4, 656/1, 658/1 v k.ú. Dolní Hbity.

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. o) zákona, **sděluje, že** v souladu s ust. § 45i zákona **lze vyloučit** významný vliv předloženého záměru, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu.

Odůvodnění: V místě záměru ani v jeho okolí se na území v působnosti Krajského úřadu nenachází žádná EVL ani ptačí oblast, která by mohla být záměrem významně ovlivněna. Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 vzdálenou cca 1 km vzdušnou čarou západně je EVL Jablonná-mokřad (CZ0213789), kde je předmětem ochrany kuňka ohnivá (*Bombina bombina*). Významný vliv záměru na předměty ochrany EVL i ptačích oblastí v gesci Krajského úřadu bylo možno vyloučit vzhledem k jeho charakteru, umístění a pouze lokálnímu dosahu jeho očekávatelných dopadů.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody **podle** ustanovení § 77a odst. 4 a následujících zákona dále **sděluje, že** z hlediska zvláště chráněných území (přírodní

rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma), z hlediska zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a z hlediska regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability (ÚSES) **má k předkládanému záměru připomínky.**

Z pohledu dalších zájmů hájených Krajským úřadem ve smyslu ust. § 77a odst. 4 a následujících, zákona, upozorňujeme, že s ohledem na respektování základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, ve smyslu ust. § 50 zákona č. 114/1992 Sb., je třeba, při realizaci stavby (načasování stavebních prací), respektovat jarní a podzimní tah obojživelníků, konkrétně ropuchy obecné (*Bufo bufo*) která byla v okolí zaznamenána dle údajů v Nálezové databázi ochrany přírody, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a která může potenciálně přes místo stavby migrovat. V blízkém okolí záměru je také zaznamenán výskyt užovky obojkové (*Natrix natrix*) a slepýše křehkého (*Anguis fragilis*). Upozorňujeme na povinnost investorů dle ust. § 67 zákona předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zvláště chráněné druhy. V případě kolize záměru s ochrannými podmínkami zvláště chráněných druhů uvedenými v ust. §§ 49 a 50 zákona lze záměr provést pouze na základě předem udělené výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle ust. § 56 zákona.

Zvláště chráněná území v gesci Krajského úřadu se v řešeném území nenachází. Řešená plocha není v překryvu s prvky regionálního a nadregionálního ÚSES v gesci Krajského úřadu.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v.z. Mgr. Pavel Vaňhát
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Příloha č. 2

| popis položky | Nabídková cena uchazeče v Kč | Smluvní cena dle dodatku č. 1 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Průzkumy a podklady - DUR | | |
| Podklady, místní šetření | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Geotechnický průzkum | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Ověření inženýrských sítí | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Dendrologický průzkum | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Vývrty a zkoušky asfaltových vrstev dle vyhl. 130/2019 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Záborový elaborát | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Geodetické zaměření mostu | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Průzkumy DÚR celkem | 126 000,00 | 126 000,00 |
| DÚR | | |
| Průvodní zpráva | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Výkresová část | 54 000,00 | 54 000,00 |
| Dokladová část | 17 000,00 | 17 000,00 |
| DÚR celkem | 82 000,00 | 82 000,00 |
| DUR celkem včetně průzkumů | 208 000,00 | 208 000,00 |
| DSP | | |
| Průvodní zpráva | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Souhrnné technické řešení | 12 500,00 | 12 500,00 |
| Stavební část | 218 500,00 | 218 500,00 |
| DIO | 14 000,00 | 14 000,00 |
| ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady | 27 000,00 | 27 000,00 |
| BOZP | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Biol. průzkum a hodnocení dle § 67 | - | 68 000 |
| DSP celkem | 299 000,00 | 367 000,00 |
| IČ-zajištění vydání ÚR | | |
| projednání dokumentace | 41 000,00 | 41 000,00 |
| majetkoprávní podklady | 32 500,00 | 32 500,00 |
| podání žádosti včetně poplatků | 46 000,00 | 46 000,00 |
| IČ celkem | 119 500,00 | 119 500,00 |
| IČ-zajištění vydání SP | | |
| projednání dokumentace | 77 000,00 | 77 000,00 |
| majetkoprávní podklady | 58 000,00 | 58 000,00 |
| podání žádosti včetně poplatků | 65 500,00 | 65 500,00 |
| IČ celkem | 200 500,00 | 200 500,00 |
| PDPS | | |
| Technická zpráva | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Výkresová část | 60 000,00 | 60 000,00 |
| ZTKP | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Soupis prací a rozpočet | 23 000,00 | 23 000,00 |
| PDPS celkem | 99 000,00 | 99 000,00 |
| celkem bez DPH | 926 000,00 | 994 000,00 |

| | Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby | 16 | 1 000 | 16 000 |
| Cena AD a vyhotovení Mostního listu a I. hlavní mostní prohlídky celkem bez DPH | 104 | | 104 000 |
| Celkem | 120 | | 120 000 |

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

| Dílčí činnosti při výkonu AD | AD hodin |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby. | 8 |
| Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby. | 8 |
| Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby. | 8 |
| Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. | 8 |
| Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací | 8 |
| Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby | 48 |
| I.HMP, Mostní list | 32 |
| celkem hodin | 120 |
| Kč/hod | 1 000 |
| Celkem Kč bez DPH | 120 000 |