

# Dohoda o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným

uzavřená obdobně dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

## **Pardubický kraj**

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
IČO: 70892822  
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem  
(dále též jen jako „**objednatel**“)

a

## **M – SILNICE a.s.**

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO: 421 96 868  
zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, a Mgr. Michalem Kropáčem,  
předsedou představenstva  
(dále též jen jako „**zhotovitel**“)

## **Článek I.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2021 Smlouvu o dílo č. OR/21/72482 na zhotovení stavby „**Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) – Křenov křižovatka s II/368**“ (dále jen „**stavba**“), kterou následně upravily Dodatkem č. 1 ze dne 26. 1. 2022, Dodatkem č. 2 ze dne 13. 4. 2022, Dodatkem č. 3 ze dne 27. 7. 2022, Dodatkem č. 4 ze dne 29. 9. 2022 (dále jen „**Smlouva**“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek této Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.
2. Změny Smlouvy bylo možné v souladu s ust. čl. VI. odst. 6 Smlouvy činit pouze písemně, a to formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Stavba měla být v souladu s ust. čl. I. odst. 2 Smlouvy provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o, se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868 a změn provedených Dodatky č. 1 – 4.

## **Článek II.**

### **Předmět dohody**

1. Smluvní strany prohlašují, že se v ústní podobě dohodly na neprovedení části prací uvedených v příloženém rozdílovém soupisu prací v celkové hodnotě 724 805,21 Kč bez DPH, a to z důvodu nemožnosti jejich provedení.
2. S ohledem na absenci písemně uzavřeného dodatku ke Smlouvě, který by upravoval neprovedení sjednaných částí stavebních prací uvedených v příloženém rozdílovém soupisu prací ve výši **724 805,21 Kč** bez DPH, smluvní strany potvrzují, že nedošlo k realizaci celého rozsahu díla dle Smlouvy, byť neprovedení prací bylo zohledněno při fakturaci.
3. Objednatel prohlašuje, že si je vědom nemožnosti provedení prací uvedených v čl. II. odst. 2. Dohody, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 této Dohody.
4. Smluvní strany s ohledem na absenci písemně uzavřeného dodatku ke Smlouvě a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností touto Dohodou písemně potvrzují neprovedení části prací uvedených v příloze č. 1 této Dohody v celkové výši **724 805,21 Kč** bez DPH, tj. **877 014,30 Kč** včetně DPH.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti smluvní strany považují, i přes neprovedení části stavebních prací uvedených v nabídkovém rozpočtu stavby ve výši **724 805,21 Kč** bez DPH, tj. **877 014,30 Kč** včetně DPH, dílo za řádně provedené a nemají vůči sobě z titulu uvedeného v této

Dohodě žádné další nároky.

6. Smluvní strany současně také závazně prohlašují a potvrzují, že touto Dohodou, resp. žádným ujednáním v ní obsaženým, nejsou nijak dotčena případná práva a dříve již zhotovitelem uplatněné nároky podle § 1765 a 1766 občanského zákoníku na změnu výše ceny díla, popř. na poskytnutí finanční kompenzace, v důsledku neúměrného zvýšení nákladů na plnění Smlouvy (realizaci díla) zhotovitelem.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tuto Dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Dohody nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
3. Je-li dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení. V případě elektronické podoby Dohody se Dohoda vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
4. Návrh Dohody byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 9. 5. 2023 a schválen usnesením číslo R/1660/23. Úpravy a doplnění textu dohody schválila Rada Pardubického kraje na jednání dne 22. 5. 2023 usnesením R/1685/23.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1: Rozdílový soupis prací.

V Pardubicích

---

**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

---

**M – SILNICE a.s.**  
Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva

---

**M – SILNICE a.s.**  
Mgr. Michal Kropáč  
předseda představenstva





## Soupis fakturovaných prací

strana 3 / 3

Měna: CZK

za období: nefakturované

Pořadí	Kód	Název	Mj	Mn. celk.	za předch. období	zbývá po období	za období	odbyt/mj	odbyt za období
<b>Součet za:</b>		<b>01 - HLAVNÍ AKTIVITA PROJEKTU</b>							<b>36 453,00</b>
<b>Součet za:</b>		<b>01 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU</b>							<b>36 453,00</b>
<b>Součet za:</b>		<b>03-A066_20_III Etapa III</b>							<b>36 453,00</b>
	<b>116</b>	<b>Změnový list 16 - datové chráničky</b>							
	<b>1</b>	<b>Výkop rýhy</b>							
8	<b>5</b> 574A44	<b>Komunikace</b> ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO 11+, 11S TL. 50MM	m2	38,1850	0,0000	0,0000	38,1850	1 500,00	57 277,50
<b>Součet za:</b>		<b>5 - Komunikace</b>							<b>57 277,50</b>
<b>Součet za:</b>		<b>1 - Výkop rýhy</b>							<b>57 277,50</b>
	<b>6</b>	<b>Překop silnice II/360</b>							
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>							
13	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	m3	3,8430	0,0000	0,0000	3,8430	3 900,00	14 987,70
14	574007	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22	m3	2,0500	0,0000	0,0000	2,0500	3 900,00	7 995,00
8	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	25,6200	0,0000	0,0000	25,6200	1 500,00	38 430,00
1	R99	Haléřové dorovnání	kpl	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,48	0,48
<b>Součet za:</b>		<b>5 - Komunikace</b>							<b>61 413,18</b>
<b>Součet za:</b>		<b>6 - Překop silnice II/360</b>							<b>61 413,18</b>
<b>Součet za:</b>		<b>116 - Změnový list 16 - datové chráničky</b>							<b>118 690,68</b>
<b>Součet za:</b>		<b>924121056 - Pohledy-Křenov - modernizace silnice II/366</b>							<b>724 805,69</b>

Za zhotovitele (předávající):

Za objednatele (přejímající):