

Dodatek č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4980/2020

číslo ERMS: 6212/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533120004

a

"Společnost Brandýs"

správce:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924 , DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1561

bank. spojení Společnost Brandýs:xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady

(dále též jako „správce“ nebo „společník 1“)

společník 2:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441
jednající: Ing. Pavel Mužík, člen představenstva

(dále též jen jako „společník 2“ nebo „další společník“)

společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000
IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809
zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

(dále též jen jako „společník 3“ nebo „další společník“)

společník 4:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl C, vložka číslo 4528
zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem Trnkou,
jednatelem společnosti

(dále též jen jako „společník 4“ nebo „další společník“)

Číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. 1524.0120453JST	EUROVIA CS, a.s.
č. 2020/1011/0914	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
č. 85/20 – OZ/SOD	Elektrizace železnic Praha a.s.
č. 20200411	GJW Praha spol. s r.o.

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 1. 2021 na zhotovení stavby
s názvem „Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC“ (dále též jako „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany z důvodů schválení změnových listů stavby č. 32, 35, 39, 44, 50, 54 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Smluvní strany dále deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 237 484 248,91 Kč v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Více práce dle ZL	22 636 609,62 Kč
Méně práce dle ZL	-1 675 048,34 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH	237 484 248,91 Kč
Cena díla bez DPH dle předchozích dodatků	3 533 484 305,11 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 7	258 445 810,19 Kč
Nová Cena díla bez DPH	3 791 930 115,30 Kč

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

*V důsledku shora uvedených skutečností dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **3 791 930 115,30 Kč.***

*slovy: **třímiliardysedmsetdevadesátjednamilionůdevětsettřicettisícstopatnáct korun českých a třicet haléřů.***

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny ve znění předchozích dodatků se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 7.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1 je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.2. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 32, 35, 39, 44, 50, 54 je součástí uvedených ZL.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny Díla

Objednatel

V Praze dne 22.6.2023

Zhotovitel

V Pardubicích dne 12.6.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy,
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CS, a.s.

7.6.2023

.....
Ing. Pavel Mužík
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

9.6.2023

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

9.6.2023

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

8.6.2023

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

12.6.2023

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky dle dodatku č. 7

Stavba: Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC									
Budoucí majitel	Číslo PS, SO		Rozpočet po dodatku č.6	ZL č.					Rozpočet dle dodatku č.7
		Název PS, SO		ZL č.	K/	vícepráce	méněpráce	valorizace	
SŽ Olomouc	PS 00-01-51	Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	8 621 621,90					467 771,85	9 089 393,75
SŽ Olomouc	PS 00-01-52	Ústí nad Orlicí – Choceň, úprava ETCS	107 490 900,23					5 214,03	107 496 114,26
SŽ Olomouc	PS 02-01-21	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, traťové z	40 771 365,21					67 557,23	40 838 922,44
SŽ Olomouc	PS 03-01-11	Odbočka Odb Bezprávi, staniční zabezpečovací zařízení	70 593 542,05					201 300,19	70 794 842,24
SŽ Olomouc	PS 04-01-21	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	25 514 309,42					1 443 320,16	26 957 629,58
SŽ Olomouc	PS 05-01-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, staniční zabezpečovací zařízení	151 456 425,49					10 397 371,43	161 853 796,92
SŽ Olomouc	PS 06-01-21	Brandýs nad Orlicí - Choceň, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	20 400 339,38					3 165 665,87	23 566 005,25
3-majetek 3. os	PS 00-02-51	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	5 446 358,19					414,78	5 446 772,97
SŽ Olomouc	PS 00-02-52	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	15 055 841,24					466 032,40	15 521 873,64
SŽ Olomouc	PS 00-02-53	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, DOK a TK	28 015 542,76					2 450 382,08	30 465 924,84
SŽ Olomouc	PS 00-02-81	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava GSM-R	886 060,80					112 487,87	998 548,67
SŽ Olomouc	PS 00-02-91	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	10 681 620,74					1 511 574,83	12 193 195,57
SŽ Olomouc	PS 01-02-91	ŽST Ústí nad Orlicí, úpravy dálkové diagnostiky technologických systémů	96 229,49					16 185,80	112 415,29
SŽ Olomouc	PS 03-02-11	Odbočka Odb Bezprávi, místní kabelizace	1 242 009,60					16 251,22	1 258 260,82
SŽ Olomouc	PS 03-02-41	Odbočka Odb Bezprávi, elektrická zabezpečovací signalizace	527 395,03						527 395,03
SŽ Olomouc	PS 03-02-91	Odbočka Odb Bezprávi, sdělovací zařízení	781 805,12					13 539,24	795 344,36
SŽ Olomouc	PS 05-02-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, místní kabelizace	3 935 740,04	44	N	2 178 430,18	-172 024,56	440 171,76	6 382 317,42
SŽ Olomouc	PS 05-02-21	Zastávka Brandýs nad Orlicí, rozhlasové zařízení	878 153,44					123 256,76	1 001 410,20
SŽ Olomouc	PS 05-02-41	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, elektrická zabezpečovací signalizace	727 462,21	39	N	78 248,31	-78 318,40	54 652,53	782 044,65
SŽ Olomouc	PS 05-02-42	Zastávka Brandýs nad Orlicí, kamerový systém	2 994 773,57					366 875,08	3 361 648,65
SŽ Olomouc	PS 05-02-43	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, kamerový systém	1 886 758,38					264 456,20	2 151 214,58
SŽ Olomouc	PS 05-02-71	Zastávka Brandýs nad Orlicí, informační systém	6 185 298,67					774 569,23	6 959 867,90
SŽ Olomouc	PS 05-02-91	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, sdělovací zařízení	3 539 398,87					460 411,73	3 999 810,60
SŽ Olomouc	PS 05-02-92	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, dálková diagnostika technologických systémů (včetně odbočk	2 163 359,39					320 041,74	2 483 401,13
SŽ Olomouc	PS 91-02-91	CDP Praha, doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů	1 712 232,26					258 279,16	1 970 511,42
SŽ Olomouc	PS 91-02-92	ED Pardubice, doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů	2 245 434,85					377 682,14	2 623 116,99
SŽ Olomouc	PS 03-03-11	Odbočka Odb Bezprávi, DŘT	988 585,00						988 585,00
SŽ Olomouc	PS 03-03-61	Odbočka Odb Bezprávi, technologie TTS 3030	4 885 839,27						4 885 839,27
SŽ Olomouc	PS 05-03-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, DŘT	1 358 268,16						1 358 268,16
SŽ Olomouc	PS 05-03-51	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, technologie trafostanice 35/0,4kV	7 394 044,15					1 126 891,93	8 520 936,08
SŽ Olomouc	PS 91-03-11	ED Pardubice, doplnění DŘT	691 019,84						691 019,84
SŽ Olomouc	SO 00-14-01	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	3 608 842,45					177 469,43	3 786 311,88
SŽ Olomouc	SO 02-10-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční svršek	174 920 456,37					39 696,15	174 960 152,52

SŽ Olomouc	SO 02-10-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezpráví, následná úprava GPK	5 717 152,96						5 717 152,96
SŽ Olomouc	SO 02-11-01	Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční spodek	191 508 684,83					20 376,90	191 529 061,73
SŽ Olomouc	SO 02-11-02	Ústí nad Orlicí - Bezpráví, sanace svahu km 259,58 - 259,88 vpravo	9 698 563,01						9 698 563,01
SŽ Olomouc	SO 03-10-01	Odbočka Odb Bezpráví, železniční svršek	85 974 024,83					3 183 675,81	89 157 700,64
SŽ Olomouc	SO 03-10-01.1	Odbočka Odb Bezpráví, následná úprava GPK	2 004 712,33						2 004 712,33
SŽ Olomouc	SO 03-11-01	Odbočka Odb Bezpráví, železniční spodek	48 410 528,27					3 192 166,79	51 602 695,06
SŽ Olomouc	SO 03-11-02	Odbočka Odb Bezpráví, sanace svahu km 261,05 - 261,26 vpravo	3 087 198,32						3 087 198,32
SŽ Olomouc	SO 04-10-01	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	237 301 157,80					5 338 811,41	242 639 969,21
SŽ Olomouc	SO 04-10-01.1	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, následná úprava GPK	7 090 408,94	54	N	341 560,53			7 431 969,47
SŽ Olomouc	SO 04-11-01	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční spodek	252 092 143,40					6 653 084,56	258 745 227,96
SŽ Olomouc	SO 04-11-02	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, sanace svahu v km 263,12 - 263,49 vpravo	11 487 411,06						11 487 411,06
SŽ Olomouc	SO 05-10-01	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, železniční svršek	312 298 312,65					48 231 694,32	360 530 006,97
SŽ Olomouc	SO 05-10-01.01	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, následná úprava koleje	3 568 342,83	54	N	2 603 509,96			6 171 852,79
SŽ Olomouc	SO 05-11-01	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, železniční spodek	340 268 400,56	35	K	5 025 960,00	-1 240 206,00	33 800 790,86	377 854 945,42
SŽ Olomouc	SO 02-27-01	Prodloužení protihlukové stěny Kerhartice, ulice Pražská	11 697 290,52						11 697 290,52
SŽ Olomouc	SO 05-27-01	Protihluková stěna Brandýs nad Orlicí, ulice Žerotínova	14 007 004,40					1 524 221,46	15 531 225,86
SŽ Olomouc	SO 04-12-01	Odstranění zastávky Bezpráví	2 412 527,38					308 115,03	2 720 642,41
SŽ Olomouc	SO 05-12-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, nástupiště	16 005 557,46					2 413 867,23	18 419 424,69
SŽ Olomouc	SO 05-12-01.1	Zastávka Brandýs nad Orlicí, nástupiště, podpůrná konstrukce	582 217,12					94 911,30	677 128,42
SŽ Olomouc	SO 03-13-01	Odbočka Odb Bezpráví, železniční přejezd P4886 ev. km 261,275	2 904 377,00					182 504,31	3 086 881,31
3-majetek 3. os	SO 03-13-02	Odbočka Odb Bezpráví, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4886 ev. km 261,275	812 682,01						812 682,01
3-majetek 3. os	SO 03-13-11	Odbočka Odb Bezpráví, odstranění přejezdů	175 324,01						175 324,01
SŽ Olomouc	SO 04-13-01	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční přejezd P4887 ev. km 262,325	2 540 269,98					26 970,15	2 567 240,13
SŽ Olomouc	SO 04-13-02	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4887 ev. km 262,325	213 412,49						213 412,49
SŽ Olomouc	SO 04-13-11	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, odstranění přejezdů	183 301,40						183 301,40
SŽ Olomouc	SO 05-13-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční přejezd P4888 ev. km 265,143	2 919 477,41					484 935,31	3 404 412,72
3-majetek 3. os	SO 05-13-02	Odbočka Odb Bezpráví, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4886 ev. km 261,275	1 162 290,70						1 162 290,70
SŽ Olomouc	SO 05-13-03	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, železniční přejezd P4889 ev. km 265,580	4 980 971,59					794 027,75	5 774 999,34
3-majetek 3. os	SO 05-13-04	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, úprava silnice III/3155 u železničního přejezdu P4889 ev.	882 374,77						882 374,77
3-majetek 3. os	SO 05-13-05	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, úprava místních komunikací u železničního přejezdu P4889 e	455 029,19						455 029,19

SŽ Olomouc	SO 05-13-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, odstranění přejezdu P4888 ev. km 265,143	56 649,07						56 649,07
SŽ Olomouc	SO 05-13-12	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, odstranění přejezdu P4889 ev. km 266,58	60 311,36					5 403,13	65 714,49
SŽ Olomouc	SO 02-20-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční most v ev. km 258,596	5 592 496,95						5 592 496,95
SŽ Olomouc	SO 02-20-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční most v ev. km 258,596, provizorní komunikace	6 101 412,97						6 101 412,97
SŽ Olomouc	SO 02-20-02	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční most v ev. km 259,445	5 571 164,96						5 571 164,96
SŽ Olomouc	SO 02-21-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční propustek v ev. km 260,545	7 757 448,33					19 199,49	7 776 647,82
SŽ Olomouc	SO 02-21-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční propustek v ev. km 260,545, provizorní komunikace	7 796 160,36					214 181,16	8 010 341,52
SŽ Olomouc	SO 03-20-01	Odbočka Odb Bezprávi, železniční most v ev. km 260,986	18 157 917,39					1 351 633,26	19 509 550,65
SŽ Olomouc	SO 03-22-01	Odbočka Odb Bezprávi, silniční propustek v ev. km 261,280	2 555 921,03					366 463,64	2 922 384,67
SŽ Olomouc	SO 03-24-01	Odbočka Odb Bezprávi, zárubní zed' km 261,07 - 261,24 vpravo	6 767 490,91					975 302,88	7 742 793,79
SŽ Olomouc	SO 04-20-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607	18 894 194,75					2 354 987,01	21 249 181,76
SŽ Olomouc	SO 04-20-01.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607, provizorní komunikace	14 690 156,71						14 690 156,71
SŽ Olomouc	SO 04-20-02	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828	23 495 288,72					3 463 423,01	26 958 711,73
SŽ Olomouc	SO 04-20-02.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní komunikace	4 339 244,65						4 339 244,65
SŽ Olomouc	SO 04-20-02.2	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261.828, provizorní most přes Tichou Orlici	10 057 857,87					93 651,64	10 151 509,51
SŽ Olomouc	SO 04-20-03	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,032	18 945 343,38					2 601 636,17	21 546 979,55
SŽ Olomouc	SO 04-20-04	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,057	1 021 224,14					93 270,25	1 114 494,39
SŽ Olomouc	SO 04-20-05	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594	19 789 187,43					2 688 016,26	22 477 203,69
SŽ Olomouc	SO 04-20-05.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594, provizorní úpravy komunikace	2 713 084,15						2 713 084,15
SŽ Olomouc	SO 04-20-06	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 264,303	22 710 441,97	32	N	4 721 020,26		2 970 114,91	30 401 577,14
SŽ Olomouc	SO 04-21-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční propustek v ev. km 264,840	7 605 960,64					983 129,80	8 589 090,44
SŽ Olomouc	SO 04-24-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, zárubní zdi km 263,12 - 263,49 vpravo	2 007 615,45						2 007 615,45
SŽ Olomouc	SO 05-20-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,536	78 584 419,44					12 278 590,64	90 863 010,08
SŽ Olomouc	SO 05-20-01.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,536, provizorní komunikace	9 280 135,70					923 371,39	10 203 507,09
SŽ Olomouc	SO 05-20-02	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,816	20 149 031,49					2 693 242,27	22 842 273,76
SŽ Olomouc	SO 05-20-03	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,926	7 887 242,05					1 140 668,47	9 027 910,52

SŽ Olomouc	SO 05-20-04	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v km 266,134 - podchod	62 769 828,94					9 266 841,23	72 036 670,17
SŽ Olomouc	SO 05-20-04.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v km 266,134 - podchod, osvětlení	5 133 867,29					837 312,12	5 971 179,41
SŽ Olomouc	SO 05-20-05	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 266,594	39 937 784,51	50	N	7 687 880,38	-184 499,38	5 713 016,52	53 154 182,03
SŽ Olomouc	SO 05-20-05.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 266,594, provizorní komunikace	2 536 646,06						2 536 646,06
SŽ Olomouc	SO 05-21-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční propustek v ev. km 266,078	10 481 455,52					1 096 676,65	11 578 132,17
SŽ Olomouc	SO 05-22-01	Brandýs nad Orlicí, most přes Tichou Orlicí u Sv. Jana	12 370 758,87					655,01	12 371 413,88
SŽ Olomouc	SO 05-23-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, opěrná zeď km 265,96 - 266,01	15 973 155,61					2 607 648,05	18 580 803,66
3-majetek 3. os	SO 02-54-01	Ústí nad Orlicí - Bezpráví, úprava a ochrana přípojky k domku v km 258,676	197 795,53					4 838,11	202 633,64
3-majetek 3. os	SO 03-54-01	Odbočka Odb Bezpráví, úprava a ochrana přípojky k domku v km 261,139	191 486,38					4 838,11	196 324,49
SŽ Olomouc	SO 04-54-01	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava a ochrana NN přípojky SŽDC	117 798,33					19 739,80	137 538,13
3-majetek 3. os	SO 05-54-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km. 266,594, úprava veřejného osvětlení	279 967,89					47 090,05	327 057,94
SŽ Olomouc	SO 05-50-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, odvodnění stanice	7 417 658,01					1 122 075,42	8 539 733,43
3-majetek 3. os	SO 05-50-02	Brandýs nad Orlicí, přeložka souběžné jednotné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 265,985	2 229 187,72						2 229 187,72
3-majetek 3. os	SO 05-50-03	Brandýs nad Orlicí, přeložka souběžné výtlačné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 265,986	1 079 561,00						1 079 561,00
3-majetek 3. os	SO 05-50-04	Brandýs nad Orlicí, přeložka výtlačné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 266,562	1 304 036,92						1 304 036,92
3-majetek 3. os	SO 05-51-01	Brandýs nad Orlicí, zrušení vodovodu VaK Jablonné n.O. v km 266,563	681 353,67						681 353,67
3-majetek 3. os	SO 05-52-01	Brandýs nad Orlicí, úprava STL plynovodu GasNet v km 266,562	721 195,16						721 195,16
SŽ Olomouc	SO 03-31-01	Odbočka Odb Bezpráví, přístupová komunikace k technologickým objektům	1 312 189,88						1 312 189,88
3-majetek 3. os	SO 04-31-01	Orlické Podhůří, výhybny na místní komunikace v Klopotech	6 348 111,54					323 263,59	6 671 375,13
SŽ Olomouc	SO 05-31-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 266,594, chodník	198 235,80						198 235,80
SŽ Olomouc	SO 05-40-01	ŽST Branýs nad Orlicí předjízdne koleje, kabelovod	26 296 432,97					1 382 571,72	27 679 004,69
3-majetek 3. os	SO 02-63-01	Ochrana objektu proti hluku, Gerhartice č.p. 115	308 350,76						308 350,76
SŽ Olomouc	SO 03-61-01	Odbočka Odb Bezpráví, technologický objekt - stavební část	21 864 745,47					437,98	21 865 183,45
3-majetek 3. os	SO 03-63-01	Odbočka Odb Bezpráví, ochrana objektu proti hluku, Dobrá Voda č.p. 33	571 857,36						571 857,36
3-majetek 3. os	SO 04-63-01	Ochrana objektu proti hluku, Dobrá Voda č.p. 34	677 705,93					1 278,12	678 984,05
3-majetek 3. os	SO 04-63-03	Ochrana objektu proti hluku, Sudislav nad Orlicí č.p. 52	157 663,66						157 663,66
3-majetek 3. os	SO 04-63-04	Ochrana objektu proti hluku, Sudislav nad Orlicí č.p. 51	342 047,16						342 047,16
3-majetek 3. os	SO 04-66-01	Sudislav nad Orlicí, oplocení pozemku č. 105	57 774,52						57 774,52

SŽ Olomouc	SO 05-61-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, technologický objekt - stavební část	26 430 796,34					24 870,17	26 455 666,51
SŽ Olomouc	SO 05-61-01.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, technologický objekt, zpevněné plochy	1 054 055,38						1 054 055,38
SŽ Olomouc	SO 05-62-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, přístřešky na nástupišťích	7 097 861,41					1 156 489,08	8 254 350,49
SŽ Olomouc	SO 05-62-02	Zastávka Brandýs nad Orlicí, zastřešení výstupů z podchodu	15 627 885,43					2 257 474,01	17 885 359,44
SŽ Olomouc	SO 05-63-01	Ochrana objektu proti hluku, ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, ochrana objektů SŽDC proti hlu	2 296 486,90						2 296 486,90
SŽ Olomouc	SO 05-64-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, orientační systém	1 126 061,11					189 290,75	1 315 351,86
3-majetek 3. os	SO 05-65-02	Demolice tech. objektu u přejezdu na p. 754 a 755 - 1. etapa + 2. etapa	1 398 910,08					40 626,12	1 439 536,20
3-majetek 3. os	SO 05-65-03	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, demolice skladu ČD na pozemku 276	970 609,20						970 609,20
SŽ Olomouc	SO 05-66-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, drobná architektura	1 085 575,23					117 451,49	1 203 026,72
3-majetek 3. os	SO 05-66-02	Brandýs nad Orlicí, oplocení pozemku č. 20/1	95 800,11						95 800,11
3-majetek 3. os	SO 05-66-03	Brandýs nad Orlicí, oplocení pozemku č. 21/2	99 797,41						99 797,41
SŽ Olomouc	SO 02-71-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, trakční vedení	65 227 099,03						65 227 099,03
SŽ Olomouc	SO 03-71-01	Odbočka Odb Bezprávi, trakční vedení	56 473 516,78					2 143 110,59	58 616 627,37
SŽ Olomouc	SO 04-71-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	90 145 090,61					9 924 998,91	100 070 089,52
SŽ Olomouc	SO 05-71-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, trakční vedení	158 158 427,01					17 644 410,04	175 802 837,05
SŽ Olomouc	SO 03-74-01	Odbočka Odb Bezprávi, elektrický ohřev výměn	2 667 819,48					538,78	2 668 358,26
SŽ Olomouc	SO 05-74-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, elektrický ohřev výměn	8 023 553,13					1 323 324,36	9 346 877,49
SŽ Olomouc	SO 01-76-31	ŽST Ústí nad Orlicí, dálkové ovládání odpojovačů, úprava kabelu	309 878,12						309 878,12
SŽ Olomouc	SO 02-76-21	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, úprava rozvodu VN 6kV	13 005 558,68					139 817,68	13 145 376,36
SŽ Olomouc	SO 03-76-11	Odbočka Odb Bezprávi, rozvod NN	1 580 643,23					40 732,50	1 621 375,73
SŽ Olomouc	SO 03-76-12	Odbočka Odb Bezprávi, venkovní osvětlení	2 741 508,73					138 297,80	2 879 806,53
SŽ Olomouc	SO 03-76-21	Odbočka Odb Bezprávi, úprava rozvodu VN 6kV	5 421 784,77					152 434,90	5 574 219,67
SŽ Olomouc	SO 03-76-31	Odbočka Odb Bezprávi, dálkové ovládání odpojovačů	9 468 638,45					329 972,29	9 798 610,74
SŽ Olomouc	SO 04-76-21	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, úprava rozvodu VN 6kV	22 730 036,61					2 080 059,46	24 810 096,07
SŽ Olomouc	SO 05-76-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, rozvod NN	2 817 555,85					472 836,84	3 290 392,69
SŽ Olomouc	SO 05-76-12	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, venkovní osvětlení	18 716 780,09					2 995 951,32	21 712 731,41
SŽ Olomouc	SO 05-76-21	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, úprava rozvodu VN 6kV	18 686 351,27					2 691 393,57	21 377 744,84
SŽ Olomouc	SO 05-76-31	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, dálkové ovládání odpojovačů	14 990 447,01					2 462 652,59	17 453 099,60
SŽ Olomouc	SO 02-77-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, ukolejnění	4 148 542,76						4 148 542,76
SŽ Olomouc	SO 03-77-01	Odbočka Odb Bezprávi, ukolejnění	3 577 174,21					206 196,45	3 783 370,66
SŽ Olomouc	SO 04-77-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, ukolejnění	4 243 204,39					377 048,33	4 620 252,72
SŽ Olomouc	SO 05-77-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, ukolejnění	6 453 615,66					700 421,60	7 154 037,26
SŽ Olomouc	SO 03-78-02	Odbočka Odb Bezprávi, uzemnění technologického objektu	358 852,91						358 852,91
SŽ Olomouc	SO 05-78-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, uzemnění technologického objektu	503 149,31					3 485,39	506 634,70

3-majetek 3. os	SO 00-83-01	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, kácení mimolesní zeleně	36 193 349,45					856 120,02	37 049 469,47
3-majetek 3. os	SO 00-83-02	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, náhradní výsadba	1 789 778,16						1 789 778,16
SŽ Olomouc	SO 98-98	Všeobecný objekt	103 483 873,69						103 483 873,69
CELKEM		CELKEM	3 533 484 305,11			22 636 609,62	-1 675 048,34	237 484 248,91	3 791 930 115,30

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3743741

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2cb53ca4-088c-4d1c-becc-4954244a6c8e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.06.2023 08:22:00



35cbf342-cf80-436b-a143-608fc338d126