

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 19.6.2023		
Název veřejné zakázky: Lesní cesty L.Ú. Horní les - S4/2023/024				
Zhotovitel: Zemní práce Neubauer, s.r.o., Zálesí 2, 671 02 Zálesí IČ:04523954				
Objednatel: Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice				
Název akce (majetku): Lesní cesty L.Ú. Horní les	Charakter akce: Oprava a údržba	Čísla objektů:	Stavební díly:	
<p>Popis změny:</p> <p>LC Zaječská</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vícepráce na posílení konstrukční vrstvy v km 0,048 – 0,271 ŠD fr. 0-63 mm o mocnosti 150 mm - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 2) Vícepráce na zhotovení nájezdu N6 v km 0,864 - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 3) Vícepráce na posypu krytu kamenivem fr. 0-4 mm v km 0,432 – 0,864 - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 4) Méněpráce na zhotovení nájezdů N2, N3, N4 – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 5) Méněpráce na provedení měření zátěžových zkoušek, odchylek měření, tloušťky konstrukční vrstvy, plochy položení konstrukční vrstvy, zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby <p>LC Herdy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Vícepráce na posílení konstrukční vrstvy v km 0,020 – 1,090 ŠD fr. 0-63 mm o mocnosti 150 mm - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 2) Vícepráce na zhotovení obratiště v km 1,380 - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 3) Vícepráce na zhotovení rozšíření cesty v km 1,370 – 1,400 - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 4) Méněpráce na zhotovení nájezdů N6, N7 – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 5) Méněpráce na provedení měření zátěžových zkoušek, odchylek měření, tloušťky konstrukční vrstvy, plochy položení konstrukční vrstvy, zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby 				
<p>Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.</p>				
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlas s provedenými změnami</p>		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 103.383,10 Kč	Bilance: Dle dodatku č. 1 ke SoD S4/2023/024 +541.039,27,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 644.422,37 Kč	

Celková cena akce před změnou		2.028.297,27,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.569.336,54,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jan Neubauer	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Miroslav Svoboda	Datum:	Podpis:
Přílohy: položkový výkaz výměr			
Poznámka:			