

DODATEK Č. 1

ke smlouvě S4/2023/024 ze dne 30. 3. 2023
k provedení díla „Lesní cesty L.Ú. Horní les“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní tech. pracovník pro stavební činnost

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Zemní práce Neubauer, s.r.o.

se sídlem Zálesí č.p. 2, 671 02 Zálesí

IČO: 045 23 954

DIČ: CZ04523954

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90394

zastoupený: Janem Neubauerem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 272467659/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Lesní cesty L.Ú. Horní les“ S4/2023/024 (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2023 smlouvu o dílo S4/2023/024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo **Lesní cesty L.Ú. Horní les** a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.
2. Na základě požadavků objednatele v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na změně díla, a to v rozsahu dle změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH smlouvy:	2.028.297,27,- Kč
Měněpráce bez DPH:	103.383,10,- Kč
Vícepráce bez DPH:	644.422,37,- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku	2.569.336,54,- Kč

4. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1, věta první smlouvy takto:
„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 569 336,54 Kč bez DPH, slovy: dva miliony pět set šedesát devět tisíc tři sta třicet šest korun a padesát čtyři haléřů bez DPH.“
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.
3. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby


Příloha č. 2 – Rozpočet k dodatku č. 1

V Židlochovicích , dne:.....

V Zálesí , dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesy české republiky, s.p.

.....
Jan Neubauer
jednatel společnosti
Zemní práce Neubauer, s.r.o.