

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Aktualizace Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Mojmiřem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2480/2021**

ISPROFOND: **5003520024**

a

následující **společníci** společnosti o názvu „**Společnost SUBO-AFRY pro aktualizaci DÚR Brno-Přerov, 3. stavba**“ založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 24.3.2021 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803

bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 63108 641/0100

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

číslo smlouvy: **21061/21**

Společník 2:

AFRY CZ s.r.o.,

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ: 45 30 66 05

DIČ: CZ 45306605

zaregistrována v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Košanem – jednatelem společnosti

Ing. Petrem Šlemrem – jednatelem společnosti

Ing. Gergelyem Nagyem – jednatelem společnosti

Ing. Ivo Šimkem – jednatelem společnosti

Ing. Michalem Kovářikem – jednatelem společnosti

(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace Dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“, která nabyla účinnosti dne 30.6.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce zahrnující **zpracování dokumentace EIA**. Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě Závěru zjišťovacího řízení ze dne 23.3.2023. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence.

Popis těchto dodatečných prací je uveden v Příloze č. 1 Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2.

1.2 Dodatečné práce byly celkově oceněny ve výši 1.998.150,00 Kč bez DPH dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle dodatku č. 2.

1.3 Uvedené dodatečné práce zhotovitel zajistí v nově doplněné 2a. dílčí etapě v termínu do 8.12.2023.

1.4 Z důvodu Objednatelem vydaného pokynu k přerušení prací na Díle ze dne 2.8.2022 a potřeby nového projednání projektové dokumentace doplněné o dokumentaci EIA s dotčenými orgány se smluvní strany dohodly také na úpravě termínu plnění 3. dílčí etapy.

2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit. Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD: 46.617.800,- Kč

Změna dle Dodatku č. 2: 1.998.150,- Kč

Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 2: 48.615.950,- Kč

slovy: čtyřicet osm milionů šest set patnáct tisíc devět set padesát korun českých.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Text bodu číslo 1 Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění o Rozpis Ceny dodatečných prací a byla upravena fakturace Ceny za Dílo.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k doplnění 2a. dílčí etapy pro odevzdání tímto dodatkem č. 2 zařazených dodatečných prací a úpravu termínu plnění pro 3. dílčí etapu.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 2

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2

3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 a všechny následující dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 23.6.2023

V Brně dne 14.6.2023

Za společníky společnosti o názvu „Společnost SUBO-AFRY pro aktualizaci DÚR Brno-Přerov, 3. stavba“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. + AFRY CZ s.r.o.

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2

Předmětem veřejné zakázky je dopracování a aktualizace Dokumentace pro územní řízení. Dokumentace bude aktualizována na základě schváleného Záměru projektu stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“, včetně zapracování všech změn vyplývajících z tohoto dokumentu, včetně zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílu mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

- **Přeprocování přeložky a přípojky VVN společnosti Eg.d dle jejich nových požadavků**
- **Hydrotechnické přeřešení projektu v k. ú. Dřevnovice z důvodu dosud neproběhlých pozemkových úprav (stavby)**
- **Požadavky samospráv na úpravu komunikací**
- **Požadavek vlečkaře na změnu technického řešení**
- **Technické úpravy v žst. Ivanovice na Hané**

Žst. Ivanovice, svršek, spodek

Odstranění obloukových výhybek na nezamyslickém zhlaví a změna převýšení v oblouku ve stanici pro max. I=95mm – přepracování kolejového řešení – požadavek O13, nad rámec normy.

Změna rozsahu přepracování z 20% na 50%

Žst. Ivanovice, nákladiště

Úprava z důvodu zapracování plochy RID

Změna rozsahu přepracování z 0% na 50%

- **Technické úpravy v žst. Nezamyslice**

Žst. Nezamyslice, svršek, spodek, nástupiště

Kompletní přeřešení stanice z důvodu požadavku na redukci počtu obloukových výhybek v přerovském zhlaví a vymístění lomu sklonu ze vzestupnice (požadavek O13 - nad rámec normy)

Změna rozsahu přepracování z 20% na 80%, nástupiště z 0% na 50%

„norma“ - ČSN 736360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje

Žst. Nezamyslice, nákladiště

Úprava z důvodu zapracování plochy RID

Změna rozsahu přepracování z 30% na 50%

SO 12-18-06 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, přeložka silnice III/43313

Úprava z důvodu změny kolejového řešení žst. Nezamyslice – viz výše

Změna rozsahu přepracování z 0% na 80%

- **Změna technického řešení TNS Nezamyslice a sděl. zařízení**

Výkaz víceprací vzniklých v průběhu zpracování samostatné DÚR na TNS Nezamyslice:

1. Změna řešení R110kV
2. Změna technického řešení - doplnění spinaného neutrálu
3. Změna technického řešení - doplnění ovládání elekt. návěstí
4. Aktualizace výpočtu LDSŽ 22kV
5. EGU - aktualizace studie připojitelnosti
6. EGE - výpočet tlumivky 22kV
7. Změna technického řešení PS silno
8. Doplnění požadavků na výkon a funkci

Dodatečné práce dle dodatku č. 2:

- **zpracování dokumentace EIA** v rozsahu stanoveném vydaným Závěrem zjišťovacího řízení ze dne 23.3.2023

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 2

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				30.572.754,- Kč
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				992.238,- Kč
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti				1.075.200,- Kč
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				684.800,- Kč
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				600.000,- Kč
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				35.000,- Kč
Celkem za základní služby:					33.959.992 Kč

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
4	Zajištění mapových podkladů				100.000,- Kč
5	Geodetické práce				756.000,- Kč
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				349.200,- Kč
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				64.000,- Kč
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				5.152.608,- Kč
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				211.200,- Kč
10	Dodatečné práce nově zařazené dodatkem č. 1 k SOD				6.024.800,- Kč
11	Dodatečné práce nově zařazené dodatkem č. 2 k SOD – dokumentace EIA				1.998.150,- Kč
Celkem za dodatečné služby:					14.655.958,- Kč

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
48.615.950,- Kč	10.209.349,50 Kč	58.825.299,50 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	16.237.200,- Kč (1. dílčí fakturace)	19.647.012,- Kč
2. Dílčí etapa	25.718.820,- Kč (2. dílčí fakturace)	31.119.772,20 Kč
2a. Dílčí etapa	1.998.150,- Kč	2.417.761,50 Kč
3. Dílčí etapa	0,- Kč (bez fakturace)	0,- Kč (bez fakturace)
4. Dílčí etapa	4.661.780,- Kč (konečná fakturace)	5.640.753,80 Kč
Celkem:	48.615.950,- Kč	58.825.299,50 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 2

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace – 40 % ceny díla)	Aktualizace DUR k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (2. dílčí fakturace – 50 % ceny díla)	Čistopis projednané DÚR se zpracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN Odevzdání samostatné dokumentace DUR pro část „TNS Nezamyslice“ Podání žádosti o Územní rozhodnutí pro část „TNS Nezamyslice“	Předávací protokol k dané dílčí etapě;
2a. Dílčí etapa	do 8.12.2023 (2a. dílčí fakturace – ve výši 1.998.150,- Kč)	<u>Odevzdání dokumentace EIA</u>	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 4 měsíců od pokynu objednatele, který bude vydán po vydání Stanoviska EIA ze strany MŽP (bez fakturace)	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Podaná žádost pro vydání územního rozhodnutí na stavební úřad
4. Dílčí etapa	do 1 měsíc od získání pravomocného územního rozhodnutí (konečná fakturace – 10 % ceny díla)	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, územní rozhodnutí