

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO




č. objednatele: 4634, č. zhotovitele: OZA-23-0080

uzavřené dne 19.5.2023 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

## I. SMLUVNÍ STRANY

### I.1 Objednatel:




**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje**

se sídlem: Přílucká 213, 760 01 Zlín  
IČO: 70887306  
DIČ: CZ70887306  
Identifikátor datové schránky: z3paa5u  
Zastoupený: plk. Ing. Vítem Rušarem, ředitelem  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 16035881/0710  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Tel.: 

(dále jen „objednatel“)

### I.2 Zhotovitel:

**Firstpower a.s.**

se sídlem: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3  
zapsána u OR, vedeným u MS v Praze, spisová  
značka: B 14255  
IČO: 28386191  
DIČ: CZ28386191  
Identifikátor datové schránky: k8bdq8r  
Zastoupená: Ing. Jáchymem Dvořákem – předsedou představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 43-7020430237/0100  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Tel. / Fax.: 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2023 smlouvu o dílo č. objednatele: 4634, č. zhotovitele: OZA-23-0080 (dále jen „smlouva“) a v souladu s článkem XI. odst. 6 smlouvy se dohodly na uzavření dodatku č.1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění způsobem uvedeným níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly, v souladu s bodem XI.6 smlouvy, na změnách díla dle níže uvedeného odůvodnění:

II.1.1 **Vícepráce pro VZT** – Změna nastala v důsledku prohlídky místa plnění, kdy bylo zjištěno, že dimenzovaná délka potrubí VZT není dostatečná k tomu, aby místem svého vyústění splňovalo hygienické normy. Tato změna představuje přípočet k ceně díla (**vícepráce**), tj. **navýšení ceny díla o 19.500,00 Kč bez DPH, tj. o 23.595,00 Kč vč. DPH**. Tato změna nemá vliv na konečný termín díla.

II.1.2 **Vícepráce pro výfukové potrubí** – Změna nastala v důsledku prohlídky místa plnění, kdy bylo zjištěno, že dimenzovaná délka výfukového potrubí není dostatečná k tomu, aby místem svého vyústění splňovalo hygienické normy. Tato změna představuje přípočet k ceně díla (**vícepráce**), tj. **navýšení ceny díla o 28.300,00 Kč bez DPH, tj. o 34.243,00 Kč vč. DPH**. Tato změna nemá vliv na konečný termín díla.

II.2 Celkový vliv na cenu díla:

<b>navýšení/snížení ceny díla bez DPH</b>		<b>navýšení/snížení ceny díla s DPH</b>	
19.500,00	Kč	23.595,00	Kč
28.300,00	Kč	34.243,00	Kč
<b>47.800,00</b>	<b>Kč</b>	<b>57.838,00</b>	<b>Kč</b>

II.3 Smluvní strany se dále dohodly, že Cena díla, dle bodu V.1 smlouvy o dílo, se tímto dodatkem č. 1 (blíže specifikované v bodu II.1 tohoto dodatku), **zvyšuje o částku 47.800,00 Kč bez DPH, tj. o 57.838,00 Kč vč. DPH** a v důsledku toho se mění i celková cena předmětu díla dle bodu V.1 smlouvy o dílo.

II.4 Rekapitulace ceny díla:

Cena bez DPH	<b>422 800,00 Kč</b>
DPH	<b>88 738,00 Kč</b>
Cena vč. DPH	<b>511 538,00 Kč</b>

### III. SEZNAM PŘÍLOH

III.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se za nedílnou součást tohoto dodatku považují tyto přílohy:

Příloha č. 1 – *Nabídka zhotovitele OZA-23-0080*

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

IV.2 Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.


IV.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:





## HZS Zlínského kraje



### Název zakázky

**HS Slavičín – pořízení záložního zdroje**

evidenční číslo: **MZ 11/2023**

číslo jednací: **HSZL-1324-3/E-2023**

### **Naše nabídka č. OZA-23-0080**


Vyřizuje:

Datum:

Telefon:

E-mail:

Počet stran:



**1**

Vážený pane Pechale,

Dle dohody zasílám kalkulaci víceprací spojených s dodávkou motorgenerátoru pro HZS Slavičín.

Dle zadávací dokumentace pro výběrové řízení byla požadována délka výfukového potrubí a VZT 5m.

Podle šetření na místě a zaslání dodatečné dokumentace bylo zjištěno, že celková délka bude minimálně 10 metrů.

Vícepráce pro VZT ..... 19.500,- Kč bez DPH

Vícepráce pro výfukové potrubí ..... 28.300,- Kč bez DPH

Celkem ..... 47.800,- Kč bez DPH

Doufám, že Vám tato stručná kalkulace bude vyhovovat.

S přátelským pozdravem

