

Dodatek č. 1

k Objednávce č. 134/2020

**„zajištění projektových prací a inženýrské činnosti k zajištění povolení stavby
„Parkoviště pro ZŠ a MŠ Řeporyje“**

číslo jednací objednatele: MČ P-ŘPRJ 01792/2020

číslo zakázky zhotovitele: 20 – 092 – 02

O b j e d n a t e l: **Městská část Praha - Řeporyje**

Se sídlem: Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5

IČ: 241628

DIČ: CZ00241628

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: David Roznětinský

- technických: Ing. Jan Jedlička

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: **DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s.r.o.,**

zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

Se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 – Modřany

Kancelář a korespondenční adresa:

Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle

IČ: 48592722

DIČ: CZ48592722

Zastoupený: Ing. Jan Zrzavý, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Daniel Polič, Ph.D.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené na základě objednávky č. OBJ 134/2020 ze
dne 01. 09. 2020:

I.

Dne 01. 09. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem na základě objednávky č. OBJ 134/2020 smluvní vztah, jehož předmětem je zajištění projektových prací a inženýrské činnosti k zajištění povolení stavby „Parkoviště pro ZŠ a MŠ Řeporyje“ (dále jen „smlouva“).

II.

1. Na základě dodatečně dohodnutého rozšíření předmětu plnění o elektroobjekty PRE a CETIN a ochraně jejich vedení se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny za zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP pro jednotlivé objekty takto:

objekt PRE 16.000,- Kč bez DPH

objekt CETIN 12.000,- Kč bez DPH

rekapitulace ceny:

cena dle OBJ 134/2020 bez DPH: 261 320,- Kč

cena dle OBJ 134/2020 vč. DPH: 316 197,- Kč

cena celkem vč. tohoto dodatku bez DPH: 289 320,- Kč

cena celkem vč. tohoto dodatku vč. DPH: 350 077,- Kč

2. Současně se, vzhledem k výše uvedenému rozšíření předmětu plnění, smluvní strany dohodly na prodloužení termínu zpracování DUR + DSP nejpozději do 28.02.2021.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy uzavřené na základě objednávky č. OBJ 134/2020 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření.

3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.


V Praze dne

za objednatele



Pavel Novotný

starosta



V Praze dne

za zhotovitele



Ing. Jan Zrzavy

jednatel