



Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 9
č. j. Objednatele: MV-125734/SIK5-2022, č. j. Poskytovatele: 2022/249 NAKIT
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 3605-881/0710

zastoupená: Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MV ČR**“)

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
pod spisovou značkou A 77322,

bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 117404973/0300

zastoupená: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.


(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**NAKIT**“)

(společně dále též „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek k Dílčí smlouvě č. 9 č. j. Objednatele: MV-125734/SIK5-2022, č. j. Poskytovatele: 2022/249 NAKIT (dále jen „**Dílčí smlouva č. 9**“) uzavřené dle čl. 3.3 a čl. 4 RÁMCOVÉ DOHODĚ o integrovaných investičních dodávkách v oblasti informačních a komunikačních technologií, č. j. Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a č. j. Poskytovatele: 2022/080 NAKIT (dále jen „**RD**“).

1. Úvod

1. Poskytovatel a Objednatel shodně prohlašují, že dne 9. 12. 2022 uzavřeli Dílčí smlouvu č. 9, jejíž předmět je zajištění rekonstrukce stávajícího uzlu ITS MV „OAMP Pardubice“ a dalších souvisejících aktivit. Podrobně je předmět plnění specifikovaný v Příloze Dílčí smlouvy č. 9.



2. Předmět Dodatku

1. S ohledem na smluvní zajištění externí dodávky a dodací lhůty zařízení výrobce CISCO přesahující dobu 6 měsíců se Smluvní strany dohodly, že znění čl. 5 odst. 5.1 a 5.2 Dílčí smlouvy č. 9 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„5.1 Čas realizace je 55 kalendářních týdnů od účinnosti Dílčí smlouvy (nejdéle však do 31. 12. 2023).“

„5.2 Harmonogram plnění je následující:

T0 = účinnost Dílčí smlouvy č. 9.

T1 = T0 + 25 týdnů - Příprava VZ a smluvní zajištění externí dodávky.

T2 = T1 + 29 týdnů - Dodávka, instalace, implementace navrženého řešení.

T3 = T2 + 1 týden - Akceptace a převzetí do provozu.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 10 odst. 10.1 Dílčí smlouvy č. 9 v následujícím znění:

„10.1 Kontaktní osoby Poskytovatele“

- a) *Ve věcech obchodních (vyjma uzavírání dodatků k Dílčí smlouvě č. 9)*



- b) *Ve věcech technických vč. podepisování akceptačních protokolů*



3. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení Dílčí smlouvy č. 9 a RD.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven elektronicky a podepisován zaručeným elektronickým podpisem.



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



NAKIT

Národní agentura pro
komunikační a informační
technologie, s. p.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu

Česká republika Ministerstvo vnitra
Mgr. Bohdan Urban,
ředitel odboru provoz informačních technologií
a komunikací

V Praze dne dle el. podpisu



Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.

Mgr. Jan Ďoubal, ředitel

