

DODATEK Č. 1/2023 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005334

Číslo smlouvy zhotovitele: 23 7067

**Název související veřejné zakázky: D52 5205 Přejechod VN Nové Mlýny –
Doplňkový GTP**

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

(dále jen „objednatel“)

a

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO, DIČ: 46344942, CZ46344942

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.2.2023 mezi sebou uzavřely oboustranně akceptovanou Smlouvu o poskytování služeb č. 03PT-005334 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění doplňkového GTP v rámci akce „D52 5205 Přejechod VN Nové Mlýny - Doplňkový GTP“ (dále jen „Zakázka“).
- 1.2. V rámci řešení kompenzačních opatření stavby 5205 (ztráta objemu vodního díla Nové Mlýny) byla Povodím Moravy doporučena úprava reliéfu dna horní nádrže západně od lokality „Pisky“ = Varianta 1. Na základě předběžných zjištění a projednání však bylo konstatováno, že tato lokalita je pro kompenzaci nedostačující. Byly vytipovány další 2 lokality, které byly označeny jako Varianta 2 a Varianta 3. Varianta 3 představuje úsek horního vzduší v prostoru mezi bermami v délce cca 5,7 km (od silničního mostu u Drnholce směrem proti toku Dyje).
- 1.3. Za účelem objasnění hloubky a definice sedimentu dna v prostoru Varianty 1 měly být dle smlouvy realizovány **2 IG jádrové sondy**. Na pokyn Objednatele nebudou tyto práce provedeny, ale bude provedeno **12 ks kopaných šachtic** mezi bermami v prostoru toku řeky Dyje = v lokalitě Varianty 3 – za účelem ověření skladby a mocnosti sedimentů.
- 1.4. Smluvní strany shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že objektivně žádná smluvní strana nemohla ovlivnit, a to, že došlo k částečné změně místa a rozsahu plnění. Časový a finanční rozsah plnění bude upraven tímto Dodatkem č.1/2023.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny doby plnění a souvisejícího finančního rozsahu plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na **změně Přílohy č. 3 Smlouvy „Soupis prací“**, jejíž upravené znění je přílohou tohoto dodatku
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Ceny, jež nově zní:

Původní cena služeb:	1 599 827,00 Kč
Navýšení:	375 624,00 Kč
Celkem:	1 975 451,00 Kč
DPH:	414 845,00 Kč
Celkem vč. DPH:	2 390 295,00 Kč

Přidané položky:

- 1.1.25 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace (+ 12 ks)
- 1.3.2 Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B (+ 6 ks)
- 4.15 Technologické rozborů (PS + CBR + CBRsat + IBI) (+ 6 ks)

Navýšené položky:

- 1.3.1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B (+ 6 ks)

- 4.1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") (+ 10 ks)
- 5.1 Vytyčení sond a polních zkoušek (+ 10 ks)
- 5.2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv (+ 10 ks)
- 5.6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. (+ 10 ks)
- 5.7 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení (+ 10 ks)
- 9.1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce (+ 20 hod)
- 9.2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu (+ 20 hod)
- 9.4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor (+ 24 hod)
- 9.5 Geologická dokumentace průzkumných sond (+ 44 hod)
- 9.7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin (+ 44 hod)
- 9.10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 (+ 44 hod)
- 9.11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy (+ 24 hod)
- 10 Položka 10. Celkem (15% ze základu položek 1.-8.) (vyčísleno dle ZBV 21.864,00 Kč)

Ponížené položky :

- 1.1.3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m (-16 bm)
- 1.2.7 Provozní pažení a odpažení vrtů (-12 bm)

2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně termínu plnění dle přílohy č. 1, podčlánku 1.1.9 Smlouvy:

Doba pro dokončení - 5 měsíců

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č.1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č1 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č.1 se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č.1/2023 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.01
07:51:39 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 05.06.2023 16:45:26 +02:00