

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 003 - Demolice tělocvičny TJ Sokol Husovice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 003 - Demolice tělocvičny TJ Sokol Husovice

Číslo SO/PS /

 číslo Změny SO/PS:
tř SO 003/001

Číslo ZBV:

0039.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V průběhu prací byly zjištěny přesné výměry odpadů a jejich zařídění dle katalogu odpadů. Dále byly zjištěny přesné výměry zemních prací. Vznikla nová položka skládkovného vytěžené zeminy. V celkovém důsledku došlo ke snížení ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-625 921,31	474 663,09	-151 258,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

 datum 2.6.2023 podpis

Supervize

datum _____ podpis

Správce stavby

 datum 05-06-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

 datum 22-06-2023 podpis

Zhotovitel

 datum 3.5.2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

B



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0039.3

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 003 - Demolice tělocvičny TJ Sokol Husovice Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 003 - Demolice tělocvičny TJ Sokol Husovice								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
10	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
11	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
13	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
9	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
16	014102.f	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
14	014132.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)											
4	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
5	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
6	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
7	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
8	98223.	DEMOLICE HAL CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTR DO 20%											
Nové položky													
101	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
Celkem								2 748 805,72	-625 921,31	474 663,09	2 597 547,50	-151 258,22	-5,50

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

3.5.2023

Datum:

12-06-2023