

# **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby**

**Název zakázky: Soubor 6 staveb:**

**A. „Doplnění závor na přejezdu v km  
19,503 (P5013) trati Heřmanův Městec –  
Moravany“**

**B. „Doplnění závor na přejezdu v km 3,955  
(P5030) trati Přelouč – Prachovice“**

**C. „Doplnění závor na přejezdu v km  
41,763 (P6917) trati Svitavy – Žďárec u  
Skutče“**

**D. „Doplnění závor na přejezdu v km  
48,085 (P5305) trati Havlíčkův Brod –  
Pardubice Rosice n L“**

**E. „Doplnění závor na přejezdu v km  
59,750 (P5321) trati Havlíčkův Brod –  
Pardubice Rosice n L“**

**F. „Doplnění závor na přejezdu v km  
71,113 (P5332) trati Havlíčkův Brod –  
Pardubice Rosice n L“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1924/2021

ISPROFOND: 5533530020, 5533530021, 5533530022, 5533530024, 5533520040,  
5533520041

a

### **STARMON s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka C 4338

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné  
moci

### **Korespondenční adresa:**

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **V4/2021**

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) uzavřené dne  
27. 5. 2021

## **Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

### **1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace, která je přílohou č. 1 Dodatku.

|  |                  |
|--|------------------|
| Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo ..... | 35 847 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání Zhotovitelem.....         | 35 103 790,00 Kč |
| Zůstatek.....                              | 744 010,00 Kč    |

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nově nahrazuje následujícím zněním:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: **35 103 790,- Kč***

*slovy: **třicet pět milionů jedno sto tři tisíc sedm set devadesát korun českých***

*z toho:*

- 1) **Cena Díla pro stavbu**  
*„Doplnění závor na přejezdu v km 19,503 (P5013) trati Heřmanův Městec – Moravany“ (dále též jen „stavba A“) bez DPH: 6 770 200,- korun českých*
- 2) **Cena Díla pro stavbu**  
*„Doplnění závor na přejezdu v km 3,955 (P5030) trati Přelouč – Prachovice“ (dále též jen „stavba B“) bez DPH: 7 238 800,- korun českých*
- 3) **Cena Díla pro stavbu**  
*„Doplnění závor na přejezdu v km 41,763 (P6917) trati Svitavy – Žd’árec u Skutče“ (dále též jen „stavba C“) bez DPH: 6 107 590,- korun českých*
- 4) **Cena Díla pro stavbu**  
*„Doplnění závor na přejezdu v km 48,085 (P5305) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“ (dále též jen „stavba D“) bez DPH: 5 092 000,- korun českých*
- 5) **Cena Díla pro stavbu**  
*„Doplnění závor na přejezdu v km 59,750 (P5321) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“ (dále též jen „stavba E“) bez DPH: 4 997 500,- korun českých*
- 6) **Cena Díla pro stavbu**  
*„Doplnění závor na přejezdu v km 71,113 (P5332) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“ (dále též jen „stavba F“) bez DPH: 4 897 700,- korun českých*

*Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.*

**Fakturace proběhne u každé stavby samostatně."**

### b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 3

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.**

V Praze 23.6.2023

V Chocni 15.6.2023

.....

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizace dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Ladislav Mikulecký**

vedoucí střediska obchodu  
STARMON s.r.o.  
na základě plné moci

## PŘÍLOHA Č. 1

### Rekapitulace Ceny Díla – ve znění dodatku č. 3

#### Rekapitulace Ceny Díla

**Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 4 měsíců) v celkovém počtu **167** hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### Cena Díla - Rekapitulace

**Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 35 103 790,- Kč**

Z toho:

**Stavba A: „Doplnění závor na přejezdu v km 19,503 (P5013) trati Heřmanův Městec – Moravany“**

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 511 000,- Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 420 000,- Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 91 000,- Kč**
- b) **Smluvní cena za AD bez DPH 32 000,- Kč, tj. xxx,- Kč/hod**
- c) **Smluvní cena za RS bez DPH 6 227 200,- Kč**

**Stavba B: „Doplnění závor na přejezdu v km 3,955 (P5030) trati Přelouč – Prachovice“**

- d) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 546 000,- Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 450 000,- Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 96 000,- Kč**
- e) **Smluvní cena za AD bez DPH 35 000,- Kč, tj. xxx- Kč/hod**
- f) **Smluvní cena za RS bez DPH 6 657 800,- Kč**

**Stavba C: „Doplnění závor na přejezdu v km 41,763 (P6917) trati Svitavy – Žďárec u Skutče“**

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 474 500,- Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 390 000,- Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 84 500,- Kč**
- b) **Smluvní cena za AD bez DPH 40 000,- Kč, tj. xxx- Kč/hod**
- c) **Smluvní cena za RS bez DPH 5 593 090,- Kč**

**Stavba D: „Doplnění závor na přejezdu v km 48,085 (P5305) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“**

- d) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši **372 300,- Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH **306 000,- Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH **66 300,- Kč**
- e) **Smluvní cena za AD** bez DPH **20 000,- Kč**, tj. **xxx,- Kč/hod**
- f) **Smluvní cena za RS** bez DPH **4 699 700,- Kč**

**Stavba E: „Doplnění závor na přejezdu v km 59,750 (P5321) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“**

- g) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši **365 000,- Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH **300 000,- Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH **65 000,- Kč**
- h) **Smluvní cena za AD** bez DPH **20 000,- Kč**, tj. **xxx,- Kč/hod**
- i) **Smluvní cena za RS** bez DPH **4 612 500,- Kč**

**Stavba F: „Doplnění závor na přejezdu v km 71,113 (P5332) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L“**

- j) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši **357 700,- Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH **294 000,- Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH **63 700,- Kč**
- k) **Smluvní cena za AD** bez DPH **20 000 Kč**, tj. **xxx- Kč/hod**
- l) **Smluvní cena za RS** bez DPH **4 520 000,- Kč**

| Rekapitulace ceny Díla  |  | Kontrolní součet [Kč]              | Celková cena [Kč]      | Vícepráce              | Méněpráce  | Konečná cena     |
|---|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| Cena Díla celkem:   |  | 35 847 800,00 Kč                   | 35 847 800,00 Kč       |                        | 744 010,00 | 35 103 790,00 Kč |
| <b>Stavba A</b>   |  | <b>cena za stavbu</b>              | <b>6 965 200,00 Kč</b> | <b>6 770 200,00 Kč</b> |            |                  |
| <b>Doplnění závor na přejezdu v km 19,503 (P5013) trati Heřmanův Městec – Moravany</b>            |  | <i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i> |                        |                        |            |                  |
|   | Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) | 420 000,00 Kč                      |                        |                        |            | 420 000,00 Kč    |
|   | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | 91 000,00 Kč                       |                        |                        |            | 91 000,00 Kč     |
|   | Výkon Autorského dozoru                            | 32 000,00 Kč                       |                        |                        |            | 32 000,00 Kč     |
|   | SO 98-98 Všeobecný objekt                          | 330 000,00 Kč                      |                        |                        |            | 330 000,00 Kč    |
|   | Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci     | 6 092 200,00 Kč                    |                        | 195 000,00             |            | 5 897 200,00 Kč  |
| <b>Stavba B</b>   |  | <b>cena za stavbu</b>              | <b>7 448 800,00 Kč</b> | <b>7 238 800,00 Kč</b> |            |                  |
| <b>Doplnění závor na přejezdu v km 3,955 (P5030) trati Přelouč – Prachovice</b>                   |  | <i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i> |                        |                        |            |                  |
|   | Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) | 450 000,00 Kč                      |                        |                        |            | 450 000,00 Kč    |
|   | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | 96 000,00 Kč                       |                        |                        |            | 96 000,00 Kč     |
|   | Výkon Autorského dozoru                            | 35 000,00 Kč                       |                        |                        |            | 35 000,00 Kč     |
|   | SO 98-98 Všeobecný objekt                          | 360 000,00 Kč                      |                        |                        |            | 360 000,00 Kč    |
|   | Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci     | 6 507 800,00 Kč                    |                        | 210 000,00             |            | 6 297 800,00 Kč  |
| <b>Stavba C</b>   |  | <b>cena za stavbu</b>              | <b>6 446 600,00 Kč</b> | <b>6 107 590,00 Kč</b> |            |                  |
| <b>Doplnění závor na přejezdu v km 41,763 (P6917) trati Svitavy – Žďárec u Skutče</b>             |  | <i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i> |                        |                        |            |                  |
|   | Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) | 390 000,00 Kč                      |                        |                        |            | 390 000,00 Kč    |
|   | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | 84 500,00 Kč                       |                        |                        |            | 84 500,00 Kč     |
|   | Výkon Autorského dozoru                            | 40 000,00 Kč                       |                        |                        |            | 40 000,00 Kč     |
|   | SO 98-98 Všeobecný objekt                          | 310 000,00 Kč                      |                        |                        |            | 310 000,00 Kč    |
|   | Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci     | 5 622 100,00 Kč                    |                        | 339 010,00             |            | 5 283 090,00 Kč  |
| <b>Stavba D</b>   |  | <b>cena za stavbu</b>              | <b>5 092 000,00 Kč</b> | <b>5 092 000,00 Kč</b> |            |                  |
| <b>Doplnění závor na přejezdu v km 48,085 (P5305) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L</b> |  | <i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i> |                        |                        |            |                  |
|   | Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) | 306 000,00 Kč                      |                        |                        |            | 306 000,00 Kč    |
|   | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | 66 300,00 Kč                       |                        |                        |            | 66 300,00 Kč     |
|   | Výkon Autorského dozoru                            | 20 000,00 Kč                       |                        |                        |            | 20 000,00 Kč     |
|   | SO 98-98 Všeobecný objekt                          | 260 000,00 Kč                      |                        |                        |            | 260 000,00 Kč    |
|   | Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci     | 4 439 700,00 Kč                    |                        |                        |            | 4 439 700,00 Kč  |
| <b>Stavba E</b>   |  | <b>cena za stavbu</b>              | <b>4 997 500,00 Kč</b> | <b>4 997 500,00 Kč</b> |            |                  |
| <b>Doplnění závor na přejezdu v km 59,750 (P5321) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L</b> |  | <i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i> |                        |                        |            |                  |
|   | Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) | 300 000,00 Kč                      |                        |                        |            | 300 000,00 Kč    |
|   | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | 65 000,00 Kč                       |                        |                        |            | 65 000,00 Kč     |
|   | Výkon Autorského dozoru                            | 20 000,00 Kč                       |                        |                        |            | 20 000,00 Kč     |
|   | SO 98-98 Všeobecný objekt                          | 255 000,00 Kč                      |                        |                        |            | 255 000,00 Kč    |
|   | Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci     | 4 357 500,00 Kč                    |                        |                        |            | 4 357 500,00 Kč  |
| <b>Stavba F</b>   |  | <b>cena za stavbu</b>              | <b>4 897 700,00 Kč</b> | <b>4 897 700,00 Kč</b> |            |                  |
| <b>Doplnění závor na přejezdu v km 71,113 (P5332) trati Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice n L</b> |  | <i>Cena dílčí část stavby [Kč]</i> |                        |                        |            |                  |
|   | Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) | 294 000,00 Kč                      |                        |                        |            | 294 000,00 Kč    |
|   | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | 63 700,00 Kč                       |                        |                        |            | 63 700,00 Kč     |
|   | Výkon Autorského dozoru                            | 20 000,00 Kč                       |                        |                        |            | 20 000,00 Kč     |
|   | SO 98-98 Všeobecný objekt                          | 240 000,00 Kč                      |                        |                        |            | 240 000,00 Kč    |
|   | Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci     | 4 280 000,00 Kč                    |                        |                        |            | 4 280 000,00 Kč  |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3745018

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b407943c-9038-43c2-b9cc-bd6f69c2bd80

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.06.2023 12:58:03



bd65974c-b501-4ab1-abe0-e7935e6feaa