

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 673/OIRM/2021 ze dne 26.07.2021

na „zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací“ ČOV, Příbram

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 14.06.2021 usn. č. 601/2021,

dodatek č. 1 uzavřen po projednání v RM dne 02.05.2022 usn. č. 0489/2022

dodatek č. 2 uzavřen po projednání v RM dne 20.03.2023 usn. č. 0228/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

Správce společnosti:

sídlo:
zastoupený:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Projekční společnost ČOV Příbram

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Petr Plichta – jednatel společnosti
Jovan Mitrovič, prokurista společnosti
Ing. Miroslav Janíček, Ing. Miroslav Čapka
25023829
CZ25023829
ČSOB, a.s.

zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 12676

2. společník společnosti:

sídlo:
zastoupený:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5 – Smíchov
Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhan, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

ČO:

DIČ:

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1930

47116901

CZ47116901

3. společník společnosti:

sídlo:
zastoupený:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle
Ing. Vladimír Mikule, předseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

IČO:

DIČ:

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7326

26475081

CZ26475081

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.07.2021 smlouvu o dílo na „zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací“ ČOV, Příbram. Rozsah prací byl modifikován dodatkem č. 1. V průběhu zpracovávání PD se vyskytly další skutečnosti, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nutné pro řádné dokončení díla. Změny závazku jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Změna rozsahu prací vyžaduje též přiměřenou úpravu termínu dokončení díla. S ohledem na uvedené skutečnosti byl uzavřen tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 673/OIRM/2021.

II. ZMĚNY

Článek III. PŘEDMĚT DÍLA odst. 3.1. se doplňuje takto:

Předmět díla se rozšiřuje o nové práce v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“), a to v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (kalkulace ceny víceprací – změnový list č. 2), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 2

Článek IV. Doba plnění odst. 4.1. se doplňuje takto:

Doba plnění uvedená v tabulce se upravuje následovně:

- podání žádosti k získání stavebního povolení do 30. 06. 2023.

Článek VI. CENA ZA DÍLO odst. 6.2. se mění takto:

6.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 15 732 030,00 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č.1 dodatku: Změnový list č. 2

20 -06- 2023

V Příbrami dne

za objednatele:

za zhotovitele:

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
členka Společnosti „Projekční společnost ČOV Příbram“
Jovan Mitrovič, prokurista

společník Společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

3. společník Společnosti Sweco Hydroprojekt a.s

Ing. Vladimír Mikule
Předseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

26 -05- 2023

ob. 1. KALKULACE CENY - VÝKONOVÁ FÁZE
Sazebník UNIKA 2022

zakázka: **ČOV Příbram**
 část projektu: **Rekonstrukce trafostanice**
 popis: **kompletní výměna technologie stávající trafostanice**

odhadované investiční náklady (mil. Kč bez DPH) **17,693**

Odvětví **stavby Energetické**
 Pásmo náročnosti **IV. (rekonstrukce)**
 cena minimální (tis. Kč bez DPH) **2 865**
 cena maximální (tis. Kč bez DPH) **3 343**

Tabulka výkonových fází

č.	Název	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů VSP				
2	fáze územního řízení DUR				
3	fáze pro stavební povolení - dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) u staveb DPS	32	5	994 000	156 000
6	fáze projektu pro provádění stavby DPS	24	2	745 000	63 000
7	jednostupňový projekt				
8	fáze výběru zhotovitele - výběrové řízení				
9	fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele				
10	fáze výstavby - práce spojené s prováděním stavby AD				
11	fáze po dokončení stavby				
12	dokumentace bouracích prací (se vypočítává z hodnuty proj. Fází VSP, DUR, DSP, DPS a AD)				
Celkem		56	7	1 739 000	219 000
Základ nabídkové ceny			63		1 958 000

ad, 2. KALKULACE CENY - VÝKONOVÁ FÁZE

Sazebník UNIKA 2022

zakázka: **ČOV Příbram**
 část projektu: **Těžební plynovod**
 popis: projekt vtláčeční stanice a těžebního plynovodu pro napojení výroby biometanu do VTL vedeného mimo areál ČOV.

odhadované investiční náklady
 (mil. Kč bez DPH) 18,272

Odvětví stavby Plynárenské
 Pásmo náročnosti III.
 cena minimální (tis. Kč bez DPH) 1 300
 cena maximální (tis. Kč bez DPH) 1 524

Tabulka výkonových fází

č.	Název	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů VSP				
2	fáze územního řízení DUR				
3	fáze pro stavební povolení - dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) u staveb DPS	40	9	565 000	128 000
6	fáze projektu pro provádění stavby DPS	15	2	212 000	29 000
7	jednostupňový projekt				
8	fáze výběru zhotovitele - výběrové řízení				
9	fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele				
10	fáze výstavby - práce spojené s prováděním stavby AD				
11	fáze po dokončení stavby				
12	dokumentace bouracích prací (se vypočítává z hodnoty proj. fází VSP, DUR, DSP, DPS a AD)				
Celkem		55	11	777 000	157 000
Základ nabídkové ceny			66		934 000

od. 3. KALKULACE CENY - VÝKONOVÁ FÁZE
Sazebník UNIKA 2022

zakázka: **ČOV Příbram**
 část projektu: **Dešťová kanalizace**
 popis: **Projektová dokumentace dešťové kanalizace, která odvede dešťové vody mimo obtok ČOV.**

odhadované investiční náklady (mil. Kč bez DPH) **41,143**

Odvětví **Vodohospodářské liniové**
 Pásmo náročnosti **III.**
 cena minimální (tis. Kč bez DPH) **2 472**
 cena maximální (tis. Kč bez DPH) **2 884**

Tabulka výkonových fází

č.	Název	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů VSP				
2	fáze územního řízení DUR				
3	fáze pro stavební povolení - dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) u staveb DPS	40	9	989 000	223 000
6	fáze projektu pro provádění stavby DPS	15	2	371 000	50 000
7	jednostupňový projekt				
8	fáze výběru zhotovitele - výběrové řízení				
9	fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele				
10	fáze výstavby - práce spojené s prováděním stavby AD				
11	fáze po dokončení stavby				
12	dokumentace bouracích prací (se vypočítává z hodnoty proj. Fází VSP, DUR, DSP, DPS a AD)				
Celkem		55	11	1 360 000	273 000
Základ nabídkové ceny		66		1 633 000	

ad. 14. KALKULACE CENY - VÝKONOVÁ FÁZE

Sazebník UNIKA 2022

zakázka: **ČOV Příbram**
 část projektu: **Ostrovní provoz**
 popis: **návrh kogenerační jednotky (KGJ) na bioplyn a systému řízení startu a provozu klíčových technologií pro zajištění kontinuity procesu čištění při eventuálních výpadcích elektrické energie**

odhadované investiční náklady (mil. Kč bez DPH) 5,882

Odvětví **stavby Energetické**
 Pásmo náročnosti **III.**
 cena minimální (tis. Kč bez DPH) 623
 cena maximální (tis. Kč bez DPH) 726

Tabulka výkonových fází

č.	Název	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů VSP				
2	fáze územního řízení DUR				
3	fáze pro stavební povolení - dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) u staveb DPS	32	5	216 000	34 000
6	fáze projektu pro provádění stavby DPS	24	2	162 000	14 000
7	jednostupňový projekt				
8	fáze výběru zhotovitele - výběrové řízení				
9	fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele				
10	fáze výstavby - práce spojené s prováděním stavby AD				
11	fáze po dokončení stavby				
12	dokumentace bouracích prací (se vypočítává z hodnoty proj. Fází VSP, DUR, DSP, DPS a AD)				
Celkem		56	7	378 000	48 000
Základ nabídkové ceny			63		426 000

Vícepráce souhrn dle UNIKA	PČ	IČ	celkem bez DPH
Rekonstrukce trafostanice	1 739 000	219 000	1 958 000
Těžební plynovod	777 000	157 000	934 000
Ostrovní provoz	378 000	48 000	426 000
Dešťová kanalizace	1 360 000	273 000	1 633 000
CELKEM	4 254 000	697 000	4 951 000

Dodatek č.1 - 15. mikrosíta na odtoku
náhrada IČ z dodatku č. 2

-241 650
241 650

Vícepráce souhrn - úprava pro Dodatek č. 2	PČ	IČ	celkem bez DPH
1. Rekonstrukce trafostanice	1 182 520		1 182 520
2. Těžební plynovod	528 360	59 000	587 360
4. Ostrovní provoz	257 040		257 040
3. Dešťová kanalizace	924 800	31 350	956 150
CELKEM	2 892 720	90 350	2 983 070

sleva z PČ 32%
sleva z IČ (za predpokladu zápočtu za mikrosíta) 52%