

Ev. číslo smlouvy objednatele

poř. č.: 3932/2016/2

Ev. číslo smlouvy zhotovitele

poř. č.:

## Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. 3932/2016

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“)

### Přístavba základní školy - Stavební úpravy ZŠ Loučanská 1112/3

#### Článek I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:  
Zastoupení ve věcech smluvních:  
Tel., e-mail:  
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:  
Tel., e-mail:  
Technický dozor investora:  
Tel., e-mail:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

**Městská část Praha 16**

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín  
Mgr. Karel Hanzlík, starosta  
Ing. Milan Bouzek  
00241598  
CZ 00241598

**Zhotovitel: AREN VT, s r.o.**

se sídlem:  
Zastoupení ve věcech smluvních:  
Tel., e-mail:  
Zastoupení ve věcech technických:  
Tel., e-mail:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

Sokolská 1474/23, Nové Město, 120 00 Praha 2  
zapsaná v obch. rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C,  
vložka 199809  
Tomáš Leššo  
Václav Řechka  
24232441  
CZ24232441

Uzavírají dodatek k smlouvě o dílo,

Článek III se mění v bodě 3.1.:

**Článek III.**

**Doba plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. této smlouvy v termínech:

**- zahájení stavebních prací 1.6.2016**

**- dokončení stavebních prací 26.6.2017**

Dnem zahájení díla je den předání staveniště zhotoviteli objednatelem. Nezbytný zábor chodníku a komunikace, případně jejich kompletní uzavírku, si zajišťuje zhotovitel. O předání staveniště bude sepsán protokol, podepsaný oběma stranami

**Ostatní body nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.**

V Praze dne: 7. 6. 2017

V Praze dne: 8. 6. 2017

.....

za zhotovitele  
Tomáš Leššo, jednatel

.....

za objednatele  
Mgr. Karel Hanzlík, starosta MČ Praha 16