

DODATEK Č.2. KE SMLOUVĚ O DÍLO

CES 1498 / 23, ANP/

Číslo zhotovitele: 2/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo CES1225/22/OLCE ze dne 23.05.2022 (dále jen „Smlouva“) dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

SVIS – realizace s.r.o.

se sídlem: Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33194
 zastoupená: Ing. Jaroslav Hájek, jednatel společnosti
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ: 019 85 264
 DIČ: CZ01985264
 bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-3189210207/0100
 telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED].
 [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

II. Předmět plnění

Změna předmětu plnění se mění z důvodů, které jsou předmětem změnového listu č. 02/2023 ze dne 25.05.2023.

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do: 31.07.2023

Termín dokončení stavby se mění z důvodů, které jsou předmětem změnového listu č. 02/2023 ze dne 25.05.2023.

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD		
5.989.200,- Kč	1.257.732,- Kč	7.246.932,- Kč
Cena dle dodatku č. 2 – Změnový list č. 2		
1.323.409,- Kč	277.915,89 Kč	1.601.324,89 Kč
Celková cena dle SoD a dodatku č.2		
7.312.609,- Kč	1.535.647,89 Kč	8.848.256,89 Kč

Cena za dílo se mění z důvodů, které jsou předmětem změnového listu č. 02/2023 ze dne 25.05.2023.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
 1. Změnový list č.2 spolu s položkovým rozpočtem.
 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Bílině dne 25.05.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

19-06-2023

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jaroslav Hájek
jednatel společnosti
SVIS – realizace s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

SVIS - realizace, spol. s r.o.
Za Chlumem 814
418 01 Bílina
IČ: 01985264
DIČ: CZ01985264

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 02/2023/TP030028	
Zhotovitel: SVIS – realizace s.r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 25.05.2023		
Název akce: TP030028 "VDJ Osek – Dub1 a VDJ Osek – Dub2, rekonstrukce - 2.etapa"						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	Faxem:	Osobně		
Odkazy						
na specifikaci:						
na výkresy:		X				
na rozpočtové podklady:		X				
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny						
1. Sanační práce						
V průběhu sanačních prací na VDJ 2 po odstranění dožilé polymerové stěrky jsou zjištěny trhliny a poruchy ve stěnách akumulární nádrže, doloženo zákresem a fotodokumentací skutečného stavu. Zjištěné poškození nutno vyplnit vhodnou sanační hmotou.						
2. Rekonstrukce vnějšího bezpečnostního přepadu z VDJ 2						
Při přípravě rekonstrukce horní části revizní šachty vnějšího bezpečnostního přepadu zjištěn havarijní stav stávajícího potrubí, v projektové dokumentaci nebyla rekonstrukce řešena.						
3. Změna termínu dokončení díla.						
Důvodem žádosti o změnu termínu dokončení díla je rekonstrukce vnějšího bezpečnostního přepadu. Navrhujeme prodloužení termínu dokončení díla do 31.07.2023 .						
Důvod vícepráce a méněpráce		chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby	
		X			X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 1 323 409,- Kč bez DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla				Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD	5 989 200,- Kč			(číslem/slovy): do 31.7.2023		
ZL 1	0,- Kč			31 dní (třicet jedna dní)		
ZL 2	1 323 409,- Kč					
Celkem	7 312 609, Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou nedojde ke změně rozpočtu.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 323 409 Kč bez DPH , tj. 22,09 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH , tj. 0,00 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 323 409 Kč bez DPH , tj. 22,09 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

25.05.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 (22,09) % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

datum: 11-06-2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

11-06-2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

11. 6. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.