

III/42115 RAKVICE - PŘÍTLUKY

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1251

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/468

Číslo smlouvy zhotovitele: 220217

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ „III/42115 RAKVICE - PŘÍTLUKY“ DUSP, PDPS, SP, IČ

## OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

## ZHOTOVITEL 1.

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena [REDACTED]

IČO 42767377  
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

a

## ZHOTOVITEL 2.

**Viadesigne s.r.o.**

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO 27696880  
sp. zn. C 52797

[REDACTED] společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 02. 01. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Geologický průzkum nebylo nutné provádět.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 13. smlouvy, který se mění a nově zní:

13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DUSP budou následující položky:

- i. dendrologický průzkum, bude-li dotčena zeleň;
- ii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;

- iii. průzkum inženýrských sítí;
- iv. hluková studie;
- v. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.

(dále jen „průzkumy“)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII.. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

## VII. CENA

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**2 181 700,- Kč**

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace cen

V Ostravě, dne

V Brně, dne



oprávněn k jednání za společnost právnických  
osob s názvem  
„DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

# KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

<b>DUSP</b>	
<b>PDPS</b>	
<b>Inženýrská činnost (IČ)</b>	
<b>Soupis prací (SP)</b>	
<b>JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU</b>	

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
dendrologický průzkum	128	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	80	
průzkum inženýrských sítí	70	
hluková studie	102	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	198	
<b>Průzkumy celkem</b>		

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	190	

<b>Cena celkem bez DPH*</b>	<b>2 181 700 Kč</b>
-----------------------------	---------------------

\*Součet cen DUSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem, Záborový elaborát

V Ostravě, dne



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
oprávněn k jednání za společnost právnických osob s názvem  
„DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

