

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0227008656

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0227008656

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRONIX s.r.o.

se sídlem: Praha 3, U Kněžské louky 28 č.p. 2145, PSČ 130 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14430,
IČO: 480 27 944
DIČ: CZ48027944
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu (CZK): 107-3271290277/0100

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 21. 3. 2022 smlouvu o dílo na dodávku a montáž na akci „Výměna náhradních zdrojů pro RWY 06/24“, ev. č. Objednatele 0227008656 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** vzhledem ke skutečnosti, že termín dokončení dodávky a montáže náhradních zdrojů, včetně jejich zprovoznění, je nutné koordinovat s výlukami na provozních plochách letiště Praha/Ruzyně a povolením zprovoznění dodávaných zařízení ve vazbě na příslušné orgány statní správy, je nutné upravit termín předání Řádně dokončeného Díla,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit vlastní realizaci Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy v Prostoru Díla nejpozději do 20 (dvaceti) kalendářních dnů po podpisu této Smlouvy poslední Stranou (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou dokumentů dle odst. 2.7 Smlouvy) nejpozději do 16 (šestnácti) kalendářních měsíců.“

- 1.2** V důsledku změn Smlouvy popsanych v čl. 1.1 tohoto Dodatku se Příloha č. 3 Smlouvy – Rámcový harmonogram prací nahrazuje novou Přílohou č. 3 Smlouvy – Upravený rámcový harmonogram prací, který tvoří Přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku. V této souvislosti se ustanovení čl. 14.18 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

*„14.18 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je
14.18.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky,
14.18.2 Příloha č. 2 – Cenová kalkulace,
14.18.3 Příloha č. 3 – Upravený rámcový harmonogram prací,
14.18.4 Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů.“*

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatel uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.
- 3.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své podpisy.
- 3.7** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.7.1 Příloha č. 1/D1 : Upravený rámcový harmonogram prací

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Pos
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Lenka Vachatová, MBA
Funkce: prokurista
PRONIX s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Výměna náhradních zdrojů pro RWY 06/24

