

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO, VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

č. objednatele: 784/OIRM/2022  
č. zhotovitele: 841/TC/DB/2022/039/DBJV

(uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 25.07.2022, usn. č. 719/2022,  
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 14.11.2022, usn. č. 1114/2022  
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 29.05.2023, usn. č. 487/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

## I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** město Příbram  
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram  
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:** STRABAG, a.s.  
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Vladimírem Králem, dle plné moci ze dne 16.12.2021  
a Davidem Müllerem, dle plné moci ze dne 16.12.2021  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B/7634  
(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.08.2022 smlouvu o dílo (č. objednatele: 784/OIRM/2022 , č. zhotovitele 841/TC/DB/2022/039/DBJV) na realizaci stavby „Parkoviště Na Flusárně“. Hodnota závazku ze smlouvy o dílo je 14 269 571,91 Kč bez DPH. Dne 15.12.2022 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který řeší změnu v rozsahu prací a navýšení ceny díla o 13 011,40 Kč bez DPH. V průběhu stavby vyvstaly další důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek změnu v rozsahu prací a snížení ceny díla o 141 122,48 Kč bez DPH.

Jedná se o dílčí zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému, uvedené změny jsou v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

## II. ZMĚNY

### Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Parkoviště Na Flusárně“  
- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle příloh smlouvy o dílo a dodatku č. 1, s modifikacemi uvedenými ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace (dále též PD) s názvem „Parkoviště Na Flusárně“, zpracované projekční kanceláří ADVISIA, s.r.o. se sídlem Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín, IČO 24668613 v 03/2022 a dále dle PD s názvem „Příbram, Na Flusárně – dobíjecí stanice pro elektromobily“, zpracované projekční kanceláří ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o., se sídlem Polní 450, 252 29 Lety, IČO 25741101, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle příloh smlouvy o dílo a dodatku č. 1, s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listu č. 2.

#### IV. CENA ZA DÍLO

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**Cena celkem 14 141 460,80 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

#### III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.


Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1 dodatku: Změnový list č. 2

**Smlouvu přezkoumal:** 


V Příbrami dne: 23-06-2023

za objednatele:





město Příbram  
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



STRABAG, a.s.  
Ing. Vladimír Král, zmocněnec



STRABAG, a.s.  
David Müller, zmocněnec



**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00  
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
jejímž jménem jednájí: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva  
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

**z m o c ň u j e**

své zaměstnance

**Ing. Vladimír KRÁL,** [redacted] – *technický vedoucí oblasti*  
**Eva KLUFOVÁ,** [redacted] – *ekonomický vedoucí oblasti*  
**David MÜLLER,** [redacted] – *vedoucí odd. přípravy a kalkulací*

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.**



Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2023.


V Praze dne 12.12.2022

[redacted]  
Dipl. Ing. Moritz Freyborn  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.


[redacted]  
Ing. Pavel Brychcín  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

**Zmocnění přijímám:**[redacted]  
jméno, příjmení, funkce, podpis[redacted]  
jméno, příjmení, funkce, podpis

AKCE: <b>PARKOVIŠTĚ NA FLUSÁRNĚ</b>	
Změnový list č. 2	SoD č. 784/OIRM/2022
Zhotovitel:	STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Zadávací list vystavil:	Bc. Josef Pouzar, Ing. Pavel Bureš
Datum: 22.05.2023	
Podepsání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
<b>Předmět změny:</b>	<b>Změna rozsahu prací</b>
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>	
<p><b>Rozpojovací pilíř – veřejného osvětlení</b>  Z důvodu nutnosti 4 ks el. spojek v jednom místě (na kabelovém vedení VO), bylo po konzultaci se zástupcem správce veřejného osvětlení (TS Příbram – Lukáš Vavřík) navrženo nerealizovat spojky v zemi, ale v přístupném místě, a to v samostatném plastovém nadzemním pilíři.</p>	
<p><b>CARSTOP</b>  V soupisu prací je počítáno se 2 sadami CARSTOPŮ (vodorovné zarážky vozidel před dobíjecími stanicemi) avšak ve skutečnosti je nutno osadit 4 sady.</p>	
<p><b>Nerealizované práce</b>  Po dohodě objednatele, zhotovitele a TDS bylo dohodnuto, že není třeba realizovat vypracování projektové dokumentace ve stupni RDS (realizační dokumentace stavby) a detaily budou průběžně řešeny na pravidelných kontrolních dnech. Silniční obruby podél silnice v Březnické ul. nejsou ve špatném technickém stavu a budou ponechány. Po skutečném zaměření stavby došlo odpočtu množství silničních a chodníkových betonových obrub. Z důvodu záměny silničních betonových obrub (LINEA) nebylo třeba realizovat utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena.</p>	
<p>Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního vztahu. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo provedeno ocenění dle ceníku ÚRS platného v době provedení změny, případně ceny v místě a času obvyklé..</p>	
<p>Veškeré změny byly konzultovány a odsouhlaseny autorským dozorem i technickým dozorem stavebníka.</p>	
Počet připojených příloh: 1 (rozpočet)	Počet výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: <b>208 132,21 Kč bez DPH</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>67 009,73 Kč bez DPH</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>- 141 122,48 Kč bez DPH</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Pavel Bureš - OIRM	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Bc. Josef Pouzar - stavbyvedoucí (Vz./ Ing. Vlastimil Ptáček)
Datum: 22.05.2023	Datum: 22.05.2023



[Redacted]  
Ing. Tomáš Honeger - IDS  
zástupce objednatele  
Datum: 22.05.2023



[Redacted]  
Ing. Imrich Slavkovský  
autorský dozor  
IČ: 24668613 · DIČ: CZ24668613  
Datum: 22.05.2023

[Redacted]

[Redacted]  
Ing. Václav Barviř  
koordinátor BOZP  
Datum: 22.05.2023



STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4  
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-DBJV - Parkoviště Na Flusárně, Příbram (DNS)

OBJEKT: VP2-SoD			Dodatek 2			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		rozpojovací pilíř				
1.1.		Materiál				
1.1.1.	460905111	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112) (1. Dodatek)	kus	1,00	906,00	906,00
1.1.1.1	35711853R	skříň rozpojovací jistič kompaktní pilíř celoplastové provedení vč. výzbroje (SR420/NKW1) (1. Dodatek)	kus	1,00	29.001,42	29.001,42
1.1.2.	Pol11	CYKY-J 4x16 Zemní vedení ke stožárům (1. Dodatek)	m	20,00	266,34	5.326,80
1.1.3.	Pol13	SR 3a Svorka spojovací páska-drát (1. Dodatek)	ks	1,00	55,64	55,64
1.1.4.	Pol14	SR 2b Svorka spojovací páska-páska (1. Dodatek)	ks	2,00	33,14	66,28
1.1.5.	Pol16	Zemnicí pásek FeZn 30x4 (1. Dodatek)	kg	16,00	100,62	1.609,92
1.1.6.	Pol17	Zemnicí drát FeZn10 (1. Dodatek)	kg	1,00	100,62	100,62
1.1.7.	Pol18	Spojka zemního vedení (1. Dodatek)	ks	3,00	899,64	2.698,92
1.1.8.	Pol19	průměr 60 Chránička Kopoflex (1. Dodatek)	m	14,00	30,78	430,92
1.1.9.	Pol21	Výstražná folie (1. Dodatek)	m	14,00	11,84	165,76
1.1.	<b>Celkem</b>	<b>Materiál</b>				<b>40.362,28</b>
1.2.		Montáž, zemní práce				
1.2.1.	Pol25	Hloubení rýh do šířky 600mm (1. Dodatek)	m	12,00	532,68	6.392,16
1.2.1.0	Pol26	Hloubení šachet pro základ pilíře (1. Dodatek)	ks	1,00	1.148,22	1.148,22
1.2.1.1	460241111	Příplatek za ztlížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení (1. Dodatek)	m3	3,70	605,00	2.238,50
1.2.2.	Pol27	Obsyp kabelu, vč. položení výstražné folie (1. Dodatek)	m3	0,43	1.455,99	626,08
1.2.3.	Pol28	Zásyp výkopu, zhutnění (1. Dodatek)	m	10,00	254,50	2.545,00
1.2.4.1	460641123	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 16/20 bez zvláštních nároků na prostředí (1. Dodatek)	m3	0,50	3.520,00	1.760,00
1.2.4.2	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4 (1. Dodatek)	m3	0,50	342,00	171,00
1.2.6.	Pol33	Uložení zemního vedení - kabel silový s Cu jádrem 4x16mm2 (1. Dodatek)	m	20,00	65,11	1.302,20
1.2.7.	Pol34	Příplatek za zatahování do chráničky do 0,75kg/m (1. Dodatek)	m	20,00	41,43	828,60
1.2.8.	Pol35	Uložení uzemnění - zemnicí pásek (1. Dodatek)	m	20,00	65,11	1.302,20
1.2.9.	Pol36	Propojení zemnicího pásku a připojení odboček drát do 10mm (1. Dodatek)	h	0,50	76,94	38,47
1.2.10.	Pol37	Montáž spojky zemního vedení (1. Dodatek)	h	3,00	1.467,83	4.403,49
1.2.11.	Pol38	Připojení svítidla a elektrovýzbroje stožáru (1. Dodatek)	h	2,00	147,97	295,94
1.2.12.	Pol39	Připojení zemnicích drátů ke stožárům (1. Dodatek)	h	0,50	88,78	44,39
1.2.	<b>Celkem</b>	<b>Montáž, zemní práce</b>				<b>23.096,25</b>
1.	<b>Celkem</b>	<b>rozpojovací pilíř</b>				<b>63.458,53</b>
2.		skutečné provedení				

STRABAG a.s.  
 Kačírková 982/4  
 CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice  
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz



OBJEKT: VP2-SoD			Dodatek 2			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková ct
2..1.	919121211	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm (2. Dodatek)	m	-253,00	77,33	
2..3.	091406000	Vypracování RDS (2. Dodatek)	soubor	-1,00	118.373,12	-118.373,12
2..4.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého (2. Dodatek)	m	-80,00	666,42	-53.313,60
2..5.	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm (2. Dodatek)	m	-81,60	144,89	-11.823,02
2..6.	916231213	Osazení chodňového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého (2. Dodatek)	m	-8,20	542,02	-4.444,56
2..7.	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm (2. Dodatek)	m	-8,364	73,34	-613,42
2..8.	56288861R	CARSTOP (2. Dodatek)	sad	2,00	1.775,60	3.551,20
2.	<b>Celkem</b>	<b>skutečné provedení</b>				<b>-204.581,01</b>
<b>Celkem rozpočet</b>						
<b>Částka DPH 21%</b>						<b>-141.122,48 CZK</b>
<b>Celkem včetně DPH 21%</b>						<b>-29.635,72 CZK</b>
						<b>-170.758,20 CZK</b>

v Příbrami  
 Místo

15.05.2023  
 Datum

  
 podpis