

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO REVITALIZACE KOMÉNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZE DNE 6. 2. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VH atelier, spol. s r.o.

se sídlem Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno

korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno

IČO: 494 37 267

DIČ: CZ49437267

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070

zastoupená Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Ivo Pospíšil, tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Brno - venkov

číslo účtu: 27-8608850237/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO REVITALIZACE KOMĚNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZE DNE 6. 2. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2023 smlouvu o dílo č. SML-00294-2022-957 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „projektová dokumentace“), to vše pro stavbu „Revitalizace Koměnky“ na vodním toku: Koměnka, ČHP 4-13-01-0890, IDVT 10191642, ř. km 3,050 – 4,200, katastrální území Komňa a Záhorovice .
2. Předmětem tohoto dodatku je změna osoby jednající za objednatele ve věcech technických a změna termínů doby plnění. Vzhledem k ujasnění koncepce řešení dané revitalizace za strany objednatele, které bylo vyvoláno na základě projednávání rozpracovaných návrhů projektové dokumentace na svolaných výrobních výborech, je nutné provést další úpravy řešení a projednání s případně dotčenými vlastníky a obcí Komňa, což vyžaduje delší časový prostor. Ujasnění koncepce bylo možné provést až po geodetickém zaměření, předložení rozpracovaných návrhů a projednání těchto návrhů především s posuzovatelem budoucí žádosti o dotace na stavbu - CHKO Bílé Karpaty.

II.

Změna osoby jednající za objednatele ve věcech technických

1. [REDACTED] uveden ve smlouvě jako osoba jednající ve věcech technických se nahrazuje [REDACTED] mob.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

III.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, na změně smlouvy takto:

Čl. II odst. 2 smlouvy se mění a nově znění:

„Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do:

a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 15. 9. 2023

*b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:
28. 1. 2024“*

Čl. II. odst. 5 smlouvy se mění a nově znění:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do:

a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 15. 10. 2023



VODOHOSPODÁŘSKÝ ATELIER

- projekce
- inženýrská činnost
- konzultace v oboru vodohospodářských staveb

Office:
Merhautova 1066/216, 613 00 Brno

mob: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

IČ: 49 43 72 67

DIČ: CZ 49 43 72 67

Bankovní spojení: KB Brno - venkov

Číslo účtu: 27 – 8608850237/0100

Výpis z OR vydal Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 12070

Lesy ČR, s.p.

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Brno dne

1.6.2023

Věc : Revitalizace Koménky – žádost o prodloužení termínu odevzdání PD

Vážený,

Chtěli bychom Vás požádat o možnost prodloužení termínu odevzdání akce „**Revitalizace Koménky**“.

Práce na vyhotovení projektové dokumentace probíhají od podpisu SoD SML-00368-2022-942 do současnosti z naší strany dle určeného harmonogramu.

Vzhledem k ujasnění koncepce řešení dané revitalizace za strany objednatele, které bylo vyvoláno na základě projednávání rozpracovaných návrhů projektové dokumentace na svolaných výrobních výběrech, je nutné provést další úpravy řešení a projednání s případně dotčenými vlastníky a obcí Komňa.

Následně bude potřebné odsouhlasení rozsahu akce objednatelem, zástupci SCHKO Bílé Karpaty, AOPK, atd.

Na základě výše uvedeného Vás žádáme o možnost posunu termínu

- a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby **do 15.10.2023**
- b) projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby **do 28.2.2024**

S pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED] odní toky, nádrže

VH atelier, spol. s r.o.

office: Merhautova 216, 613 00 Brno

mobil: [REDACTED]

email: [REDACTED]