

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Oprava mostů v úseku Č. Krumlov - Kájov“**

Evidenční číslo RVZ: 65422043  
číslo smlouvy objednatele: E654-S-140/2023  
číslo jednací dodatku č. 1: 15565/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXX**  
číslo účtu: **XXX**

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz)

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka B 1370  
bank. spojení **XXX** č. účtu: **XXX**  
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou – předsedou představenstva  
Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva

**Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

E-mail: **XXX**

(dále jen „Zhotovitel“)

## Preambule

Na základě žádosti zhotovitele, v souvislosti se vznikem víceprací, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.

### I.

#### Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.4. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby ze dne 16. 1. 2023, č. smlouvy objednatele E654-S-140/2023 a č. smlouvy zhotovitele 1-01-23-001-GDCI (dále jen smlouva), na změně znění čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY.

Původní znění bodu 3.3:

3. 3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **7 144 014,07 Kč**

slovy: Sedm milionů sto čtyřicet čtyři tisíc čtrnáct korun českých, sedm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

**se nahrazuje novým textem v tomto znění:**

3. 3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla:

Cena Díla bez DPH: **7 399 429, 17 Kč**

slovy: sedm miliónů tři sta devadesát devět tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých, sedmnáct haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny díla v návaznosti na tento Dodatek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:  
Příloha č. 1 – Změnový list – Záznam o změně závazku včetně jeho příloh

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Dne 22. 06. 2023

Dne 21. 06. 2023

.....  
Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Jakub Svoboda  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Dne 16. 06. 2023

.....  
Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3746346

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 85072451-904d-42aa-adb7-32ea16a2108a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lada MAKOVCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.06.2023 08:18:02



ac9c3303-477c-4d83-9182-96166b04151f