



„Digitální technická mapa ŘSD ČR“ registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757.

DODATEK 01DGR-002427 - č. 1 ke Smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-005750

Číslo smlouvy konzultanta: 22.0909

Název související veřejné zakázky: Realizace kontrol pořízení dat DTM ŘSD na dálnicích a silnicích: D1 (134-153 s 168-178) vč. odpočívek a I/50 (4,4-101,8) a I/57 (51-167,7)

Evidenční číslo (ISPROFOND/ISPROFIN): 500 126 0007

(dále jen „**Dodatek**“)

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno: [redacted]

osoba oprávněná k podpisu dodatku: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. PRO TDI 2022

vedoucí společník Ing. Pavel Dvořáček

se sídlem: [redacted]

[redacted]

IČO: [redacted]

DIČ: [redacted]

právní forma: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

„Digitální technická mapa ŘSD ČR“ registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757.

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

a

HRDLIČKA spol. s r.o.

se sídlem: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

zápis v obchodním rejstříku: C 4062 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupen: [REDACTED]

a

GB-geodezie, spol. s r.o.

se sídlem: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina

IČO: 26271044

DIČ: CZ 26271044

zápis v obchodním rejstříku: C 41159 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Konzultant**“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy.

V souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů Objednatel v návaznosti na změny v technických specifikacích vyhlášených ČUZK jako jsou nové verze výměnného formátu JVF (změna z verze 1.4.2.1. přes 1.4.2.3. a připravuje se změna 1.4.3., který mimo samotný formát obsahuje i objektové a obsahové změny a bude se ještě v průběhu této veřejné zakázky měnit), pravidla topologických kontrol a pravidla pro napojení na další pořizovatele DTM, dochází k průběžným změnám ve zpracovatelských nástrojích a realizačních postupech. Tyto technické důvody kladou na zpracovatele vyšší požadavky, než které byly známy v době realizace veřejné zakázky. Termínový posun umožní zpracovatelům i objednavateli lépe reagovat na změnové dokumenty a pořídit data požadovaná v rámci projektu Digitální technické mapy krajů

Ve vazbě na novou datovou strukturu JVF DTM je prodloužen termín konečného předání dat a z tohoto důvodu je třeba upravit i realizaci kontrol pořízení dat.

Z důvodu výše uvedeného se mění článek:



„Digitální technická mapa ŘSD ČR“ registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

6 měsíců:

Milník	Zahájení
Zahájení	do 5-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv bude objednatelem a konzultantem vzájemně odsouhlasen termín 1. výrobního výboru
Předání podkladů od manažera projektu	do 5-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv
KZP (kontrolní a zkušební plán)	do 21-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv
Zahájení kontrolní činnosti	do 10-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv a dále dle KZP (kontrolní a zkušební plán)
Ukončení	do 6-ti měsíců od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv

A to následovně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

8,5 měsíců:

Milník	Zahájení
Zahájení	do 5-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv bude objednatelem a konzultantem vzájemně odsouhlasen termín 1. výrobního výboru
Předání podkladů od manažera projektu	do 5-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv
KZP (kontrolní a zkušební plán)	do 21-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv
Zahájení kontrolní činnosti	do 10-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv a dále dle KZP (kontrolní a zkušební plán)



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

„Digitální technická mapa ŘSD ČR“ registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757.

Ukončení	do 9 měsíců od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv
----------	--

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Redacted signature area]

Digitálně podepsal: [Redacted name]

Datum: 23.06.2023 14:19:51 +02:00