

**DODATEK Č. 4  
17/23/0016**

**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 4/21/0164**

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**(dále jen „Dodatek č. 4“)**

**mezi smluvními stranami**

**Článek I.  
Účastníci dodatku**

**Příkazce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

Náměstí Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních Ing. Václav Vít, vedoucí odboru dopravních staveb

(dále jen „příkazce“)

**Příkazník: QM-4C s.r.o.**

Jeronýmova 62/24, 460 07 Liberec 7

460 10 Liberec

IČO: 09686380, DIČ: CZ09686380

Zastoupená Alešem Bednářem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku C pod sp. Zn. 46185 vedeném u

Krajského soudu Ústí nad Labem

(dále jen „příkazník“)

**Článek II.  
Předmět dodatku**

1. Účastníci dodatku č. 4 podepsali dne 29.9.2021 Příkazní smlouvu č. 4/21/0164, dne 23.3.2022 dodatek č. 1 č. 4/22/0064, dne 6.6.2022 dodatek č. 2 č.4/22/0111 a dne 7.11.2022 dodatek č. 3 č. 4/22/0202. Předmětem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské činnosti na projednání záměru sloučené projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚR/DSP) v rámci akce „**Ulice Ruprechtická – autobusové zastávky, Liberec**“.
2. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě je vypracován z důvodu prodloužení termínu plnění realizace předmětného projektu.

Odůvodnění:

Dne 3.5.2022 bylo vydáno rozhodnutí na povolení stavby. K tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. Odvolání bylo postoupeno KÚLK, který den 17.10.2022 vydané rozhodnutí zrušil v celém rozsahu a věc vrátil k novému projednání na stavební úřad MML.

### **Článek III. Změny smlouvy**

1. Dodatkem č. 4 dochází ke změně znění čl. V, odst. 5.4 smlouvy, který nově zní takto:

*Dokončení a předání díla, tj. odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP*

**do 31. 12. 2023**

### **Článek IV. Ostatní**

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

### **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Příkazník souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí příkazce.

V Liberci dne: 19. 6. 2023

V Liberci dne: 19/06/2023

Za příkazce:

.....  


Ing. Václav Vít  
vedoucí odboru dopravních staveb

Za příkazníka:

.....  


Aleš Bednář  
jednatel společnosti  
QM-4C, s.r.o.