

Harmonogram postupu prací po týdnech v roce 2023

Stavba: „Oprava technologického vybavení kolektorů NB 4.20 (PÚ3 + PÚ4)“

Část: Mar

Činnost	1.tyden	2.tyden	3.tyden	4.tyden	5.tyden	6.tyden	7.tyden	8.tyden	9.tyden	10.tyden	11.tyden	12.tyden	13.tyden	14.tyden	15.tyden	16.tyden	17.tyden
1 Převzetí staveniště	■																
2 Výr. dok. RM2, předání objednateli ke schválení	■	■															
3 Demontáže kabelů, souborů, rozvaděče a vybavení MaR			■	■	■	■											
4 Montáže kabelů, souborů, rozvaděče, kol. vybavení MaR					■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5 Odzkoušení rozvaděče RM2					■												
6 Protipožární kouřotěsné ucpávky													■	■			
7 VRZ a mřící protokoly vybavení MaR														■	■	■	
8 Individuelní zkoušky													■	■			
9 Komplexní zkoušky														■	■	■	
10 Dokumentace skutečného provedení													■	■	■	■	
11 Konečný úklid																	■
12 Předání a převzetí díla																	■

Část: Elektro a Stavební úpravy

Činnost	1.tyden	2.tyden	3.tyden	4.tyden	5.tyden	6.tyden	7.tyden	8.tyden	9.tyden	10.tyden	11.tyden	12.tyden	13.tyden	14.tyden	15.tyden	16.tyden	17.tyden
1 Převzetí staveniště	■																
2 Výr. dok. RV2, předání objednateli ke schválení	■	■															
3 Demontáže kabelů, souborů, rozvaděče a vybavení elektro			■	■	■	■	■										
4 Montáže kabelů, souborů, rozvaděče, kol. vybavení elektro					■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5 Odzkoušení rozvaděče RV2					■											■	■
6 Protipožární kouřotěsné ucpávky													■	■			
7 Stavební úpravy v PŘS							■	■	■	■							
8 Výchozí revize elektro													■	■	■		
9 Individuelní zkoušky													■	■			
10 Komplexní zkoušky														■	■	■	
11 Dokumentace skutečného provedení													■	■	■	■	
12 Konečný úklid																	■
13 Předání a převzetí díla																	■

Elektrizace Praha spol. s r.o.

Vlastimil Nevřkla

V Praze: 26.05.2023

