

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 04.01.2023

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Sanace kamenné zdi v ul. Pod Známkovnou v Žatci- II. “

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Žatec

Sídlo: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Ing. Radimem Laiblem , starostou města
IČ: 00265781
DIČ: CZ00265781
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Č. účtu: 9005-422481/0100
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

FREIBAU s.r.o.

Sídlo: U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5
Zastoupená: Renatou Svobodovou, jednatel společnosti
IČ: 02094240
DIČ: CZ02094240
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: [REDACTED]
(zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze C 214975)
Kontaktní osoby: Renata Svobodová, [REDACTED] jednatel společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 04.01.2023 k provedení stavby: „**Sanace kamenné zdi v ul. Pod Znamkovnou v Žatci – II.**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a to vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební práce spočívající v úpravě a opracování kamenů použitých na lícové straně zdi a to osekáváním. Vzhledem k těmto nezbytným úpravám dojde i k nutnému prodloužení předání díla to do 31.7.2023, jak zhotovitel uvedl ve své žádosti doručené dne 24.5.2023 objednavateli. Původní termín předání díla stanovený Smlouvou o dílo byl do 24.06.2023, tedy 120 dní od řádného předání staveniště.

3. Předmět dodatku

3.1. V návaznosti na preambuli a v souladu s čl.5 Doba plnění, odst. 5.1.3. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně odstavce 5.1.3. v článku 5. Doba plnění Smlouvy o dílo takto :

původní text :

5.1.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo po stavebně technické stránce – realizovat všechny stavební objekty dle této smlouvy – a předat jej objednateli, včetně doložení všech podkladů nezbytných pro kolaudaci, **nejpozději do 120 dnů od protokolárního předání staveniště**. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodů uvedených v odst. 5.5. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

se ruší a nahrazuje novým textem :

5.1.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo po stavebně technické stránce – realizovat všechny stavební objekty dle této smlouvy – a předat jej objednateli, včetně doložení všech podkladů nezbytných pro kolaudaci, **nejpozději do 31.7.2023**. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodů uvedených v odst. 5.5. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 4.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí Objednatel.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že se obsahem tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 4.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne 12.06.2023, usn. č. 462/2023

V Žatci dne :

V Praze dne :

.....
Ing.Radim Laibl
starosta města

.....
Renata Svobodová, jednatel společnosti
FREIBAU s.r.o