

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Rekonstrukce interiérů Městského muzea v Železném Brodě

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů

Článek 1. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Železný Brod
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka – starosta města
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 0963249319/0800

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : Stavoterm Černý s.r.o.
zastoupený: Ing. Petrem Součkem, jednatelem
IČO: 25459805
DIČ: CZ25459805
bankovní spojení: 180377250/0300, ČSOB Liberec

dále jen zhotovitel

Článek 2. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 3. 2023, kterým upravuje konečná cena díla a rozsah plnění. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku obsaženého ve Smlouvě ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Obsah změny závazku je uveden v rozpočtech, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 a 2. Uvedené změny nemění celkovou povahu díla a hodnota změny nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Článek 3. Cena za dílo

Vzhledem ke změnám závazku se cena díla uvedená v čl. 3., odst. 3.1. Smlouvy upravuje následovně:

Celková cena Díla: (původní hodnota závazku)	7 151 449,78 Kč bez DPH
Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ:	
Hodnota víceprací dle dodatku č. 1:	664 570,06 Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle dodatku č. 1:	373 906,44 Kč bez DPH

Hodnota změny	1 038 476,5 Kč bez DPH/ 14,52 %
Nová Celková cena díla dle dodatku č. 1:	7 442 113,40 Kč bez DPH
Nová Celková cena díla dle dodatku č. 1:	9 004 957,21 Kč včetně DPH

Položkový rozpočet méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1,2 tohoto dodatku.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.

Tento dodatek č. 1 schválila rada města dne 19. 6. 2023 usnesením č. 226/14R/2023.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpočet stavba

Příloha č. 2 – Oceněný rozpočet osvětlení.

V Liberci, dne

V Železném Brodě, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Petr
Souček** Digitálně podepsal
Ing. Petr Souček
Datum: 2023.06.23
14:49:36 +02'00'

Ing. Petr Souček
jednatel

**Mgr.
František
Lufinka** Digitálně
podepsal Mgr.
František Lufinka
Datum: 2023.06.22
07:01:01 +02'00'

Mgr. František Lufinka
starosta