

**Dodatek č. 2 – VHZ-2022-904-14/2
ke smlouvě o dílo č. VHZ-2022-904-14**

na stavbu „21.34 - ČOV Zábřeh – HW a SW, technologie a datové trasy“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Romanem Mackem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

Obchodní firma

Elzaco spol. s.r.o.

se sídlem: B. Němcové 727/10, 78 701 Šumperk
IČ: 19013108
DIČ: CZ19013108
zastoupení: Ing. Roman Kubíček, prokurista
zapsán/a v obchodním rejstříku: odd. C, vl. Č. 1121
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**21.34 - ČOV Zábřeh – HW a SW, technologie a datové trasy**“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu prodloužení termínu dokončení díla. Termín dokončení díla byl prodloužen na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.5.2023, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Doba a místo provádění díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. Smlouvy o dílo, který nově zní takto:

- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po podpisu této Smlouvy. Zhotovitel dokončí veškeré práce a předá Objednateli celé Dílo nejpozději **do 30. 11. 2023.** Termíny pro dokončení prací a předání Díla mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4, přílohu č.1, přílohu č.2 a přílohu č.3. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 2

- 1) Žádost o prodloužení díla zhotovitele Elzaco spol. s.r.o.
- 2) Nový termín dodání dodavatele Schneider Electric CZ, s.r.o.
- 3) Objednávka komponentů Schneider Electric CZ, s.r.o. ze dne 28.6.2022, operátorské panely (displeje) jsou uvedeny jako položky 16, 51, 68, 94, 114 a 120

V Šumperku dne: 23. 6. 2023

V Šumperku dne: 26. 6. 2023

Ing. Roman Macek

Ing. Roman Kubíček

předseda představenstva

prokurista

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Elzaco spol. s.r.o.