

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo: OLP/3535/2021

Pořízení významného agendového informačního systému veřejné správy v rámci projektu Digitální technická mapa Libereckého kraje, Rozvoj eGovernmentu v Libereckém kraji 2023

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

GEOREAL spol s.r.o.

se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň

IČO: 40527514

DIČ: CZ40527514

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Karel Vondráček, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 0720092329/0800

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, spisová značka C1442

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.4.2022 smlouvu o dílo na "Pořízení významného agendového informačního systému veřejné správy v rámci projektu Digitální technická

mapa Libereckého kraje, Rozvoj eGovernmentu v Libereckém kraji 2023" č. OLP/3535/2021, jejímž předmětem je (1.) dodání SW, aplikace a služeb a dodání dat a zajištění souvisejících procesů, a dále (2.) poskytování další související služby navazující na dodání díla, tj. servisní podpora k software a aplikaci, a aktualizace ZPS a dopravního grafu pozemních komunikací v provozní etapě projektu IS DTM LK.

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je nutnost prodloužení termínu pro předání úplného díla, a to do 30.09.2023 (původní termín dodání byl do 30.6.2023). Prodloužit tuto lhůtu je potřeba z důvodu, že nebude včas dokončené funkční produkční rozhraní Informačního systému Digitální mapy veřejné správy, který je připravován Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen "IS DMVS") při spuštění IS DTM a nebudou dostupné služby pro IS DMVS pro spuštění aktualizací dat.
3. V současné době je projekt realizovaný zhotovitelem v poloprovozu/beta-testingu, ve kterém je prováděno propojování modulů SW a zavádění dat do IS DTM kraje. Etapa poloprovozu/beta-testingu včetně předání díla (IS DTM včetně dat) má být podle aktuálního harmonogramu ukončena k 30.6.2023. Odsouhlasený termín zahájení testovacího provozu IS DMVS v Koordinační radě správců DMVS/DTM (KRS) je od 1.7.2023, na testovací provoz dále navazuje pilotní a ostrý/produkční provoz IS DMVS. Termín zahájení testovacího provozu IS DMVS k 1.7.2023 koliduje s dokončením projektu IS DTM kraje k 30.6.2023. Toto vyvolává potřebu prodloužení Etapy poloprovozu/beta-testingu projektu IS DTM o jeden kvartál do 30.9.2023.
4. Aktuálně kraj disponuje předanými daty, avšak vzhledem k chybějící SW infrastruktuře bude docházet k jejich postupné validaci a akceptaci v průběhu lhůty, o kterou je část díla prodloužena.
5. Objednatel prohlašuje, že tento dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV., odst. 1. smlouvy ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje provádět plnění v následujících lhůtách:

<i>Část plnění</i>	<i>Způsob splnění</i>	<i>Doba plnění</i>
<i>Dokončení IS DTM (SW + DATA) pro beta-testing</i>	<i>předání IS DTM pro poloprovoz</i>	<i>nejpozději do 31. 3. 2023</i>
<i>Celé dílo dle článku II. odst. 1 smlouvy</i>	<i>předání a převzetí díla podle příslušných odstavců článku V. této smlouvy</i>	<i>nejpozději do 30. 6. 2023</i>
<i>Servisní podpora</i>	<i>předání a schválení souhrnného výkazu</i>	<i>kontinuálně od předání</i>

	<i>za dané období podle příslušných odstavců článku V. této smlouvy</i>	<i>díla do 30.6.2028</i>
<i>Aktualizace ZPS</i>	<i>předání a schválení souhrnného výkazu za dané období podle příslušných odstavců článku V. této smlouvy</i>	<i>kontinuálně od předání díla do 30.6.2028</i>
<i>aktualizace dopravního grafu</i>	<i>předání a schválení souhrnného výkazu za dané období podle příslušných odstavců článku V. této smlouvy</i>	<i>kontinuálně od předání díla do 30.6.2028</i>

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provádět plnění v následujících lhůtách:

Část plnění	Způsob splnění	Doba plnění
<i>Dokončení IS DTM (SW + DATA) pro beta-testing</i>	<i>předání IS DTM pro poloprovaz</i>	<i>nejpozději do 31. 3. 2023</i>
<i>Celé dílo dle článku II. odst. 1 smlouvy</i>	<i>předání a převzetí díla podle příslušných odstavců článku V. této smlouvy</i>	<i>nejpozději do 30. 9. 2023</i>
<i>Servisní podpora</i>	<i>předání a schválení souhrnného výkazu za dané období podle příslušných odstavců článku V. této smlouvy</i>	<i>kontinuálně od předání díla do 30. 9. 2028</i>
<i>Aktualizace ZPS</i>	<i>předání a schválení souhrnného výkazu za dané období podle příslušných odstavců článku V. této smlouvy</i>	<i>kontinuálně od předání díla do 30. 9. 2028</i>
<i>aktualizace dopravního grafu</i>	<i>předání a schválení souhrnného výkazu za dané období podle příslušných odstavců článku V. této smlouvy</i>	<i>kontinuálně od předání díla do 30. 9. 2028</i>

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní

objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1045/23/RK ze dne 6. 6.2023.

V Liberci dne
20.6.2023

V Plzni dne 6.6.2023

.....
Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel Georeal spol s.r.o.