

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o provedení přeložky rozvodného tepelného zařízení
č. 4400003630, č. RS: 000262-00-20

Pražská teplotárenská a.s.,

se sídlem: Partyzánská 1/7, Praha 7, PSČ 170 00
zapsána: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1509
IČO: 45273600,
DIČ: CZ45273600, plátce DPH
zastoupená: na základě pověření:
~~Ing. Janem Šurovským, Ph.D.~~, technickým manažerem
a

Ing. Annou Kouřilovou, obchodním manažerem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

č. účtu: 603071/0100

dále také jako „PT“

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsána: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 847
IČO: 00005886,
DIČ: CZ00005886, plátce DPH,
zastoupená:

Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva,

a

Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1,

č. účtu: 1930731349/0800

dále jako „**Stavebník**“

nebo společně jako „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly tak, jak stanoví tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o provedení přeložky rozvodného tepelného zařízení č. 4400003630, č. RS: 000262-00-20
ze dne 17. 6. 2020 (dále jen „**Smlouva**“)

v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2020 Smlouvu, jejímž předmětem je zejména přemístění části rozvodného tepelného zařízení, horkovodní přípojky 2 x DN 125, vedené v šachtě HL002NOB (dále jen „RTZ“), které je situováno na pozemku parc. č. 1424/1, v k. ú. Hloubětín, obec Praha, zapsaném na LV č. 24, včetně demontáže původního RTZ, a to v souvislosti se stavební akcí Stavebníka „Výstavba nové vozovny Hloubětín“. Smlouva je v evidenci PT vedena pod číslem 4400003630, v evidenci Stavebníka pak pod číslem RS: 000262-00-20.

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava termínů plnění a ujednání o smluvních pokutách.
2. **Článek IV., odst. 1** Smlouvy se mění a nově zní:
 - **písm. a), věta druhá**
„Termín plnění: neprodleně po výběru zhotovitele stavby na příslušnou etapu výstavby; nejpozději však do 30. 12. 2024“
 - **písm. b), věta druhá**
„Termín plnění: neprodleně po výběru zhotovitele stavby na příslušnou etapu (etapy) výstavby; nejpozději však do 30. 12. 2024“
 - **písm. c), věta druhá**
„Termín plnění: bezodkladně po odsouhlasení technického provedení přeložky RTZ; nejpozději však do 30. 12. 2024“
 - **písm. d), věta druhá**
„Termín plnění: nejpozději 4 týdny před datem zahájení stavby; nejpozději však do 30. 12. 2024“
 - **písm. e), věta druhá**
„Termín plnění: neprodleně po výběru zhotovitele stavby na příslušnou etapu výstavby, nejpozději však do 30. 12. 2024“
 - **písm. f), věta čtvrtá**
„Termín plnění: nejpozději 4 týdny před datem zahájení stavby II., III., IV. etapy výstavby, nejpozději však do 30. 12. 2024“
3. **Článek IV., odst. 2, věta druhá** Smlouvy se mění a nově zní:
„Strany výslovně sjednávají, že nedodržením termínů a závazků uvedených v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, ve znění dle čl. II. odst. 2 Dodatku č. 1 k této smlouvě, zaniká stavebníkovi právo na realizaci přeložky RTZ dle této smlouvy.“
4. **Článek IV., odst. 3, písm. f), věta druhá** Smlouvy se mění a nově zní:
„Termín plnění: do 30. 12. 2024 nebo dle jiné dohody s PT;“
5. **Článek IV., odst. 4, písm. a), věta druhá** Smlouvy se mění a nově zní:
„Termín plnění: do 30. 12. 2024“
6. **Článek IX.** Smlouvy se ruší.
7. **Článek X., odst. 1, písm. b)** Smlouvy se mění a nově zní:
„ve věcech smluvních Ing. Radomíra Brančík Horová, tel. 266 752 354,“
8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
9. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nebudou uplatňovat jakékoli nároky na úhradu smluvních pokut vzniklé před uzavřením tohoto Dodatku a že ke dni uzavření tohoto Dodatku vůči sobě nemají žádné právní či finanční nároky vyplývající ze Smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem, ve kterém Stavebník Dodatek zveřejní v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. PT dále bere na vědomí, že Stavebník je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že veškeré informace týkající se plnění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
3. Tento Dodatek je sepsán ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž PT obdrží 2 (dva) a Stavebník 1 (jeden) stejnopis.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Praze dne

Za PT

Pražská teplárenská a.s.

V Praze dne

Za Stavebníka

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....



technický manažer

.....

Ing. Petr Witowski

předseda představenstva

.....

Ing. Anna Kouřilová

finanční manažer

.....

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

člen představenstva