

Číslo dodatku objednatele: 2651/2022/2023/OI/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2651/2022/OI/VZ ze dne 14.10.2022

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

SUBLAND-TECH s.r.o.

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice
zastoupena: Jiřinou Blaškovou
jednatelkou

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 28592611

DIČ: CZ 28592611 (plátce DPH)

Peněžní ústav: ČSOB a.s.
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 230460029/0300

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 33483

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „**Rekonstrukce výustního objektu Lužická II**“ (dále také jako „smlouva o dílo“) z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět a cena díla dle smlouvy o dílo.

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 a 6 této smlouvy.“

Čl. III.

Cena díla se zvyšuje o cenu víceprací ve výši 784.812,78 Kč bez DPH, tj. 28,94% původní ceny díla a snižuje o cenu méně prací ve výši 76.230 Kč bez DPH, tj. 2,81% původní ceny díla.

V článku IV. odstavec 1. se původní znění tohoto ustanovení nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 3.420.094,38 Kč

DPH 718.219,82 Kč

Cena celkem včetně DPH 4.138.314,20 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (Evidenční list změny stavby č. 1) a č. 6 (Rekapitulace – přehled vyčíslení změn), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

Čl. V.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 24 za řádek ve znění č. 4 – Zjišťovací protokol tento text:

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1

č. 6 – Rekapitulace – přehled vyčíslení změn“

Čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01673 /RM2226/33 ze dne 13.6.2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2651/2022/OI/VZ ze dne 14.10.2022 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
8. Součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 dodatku č. 2651/2022/2023/OI/1 - Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 5 smlouvy)
Příloha č. 2 dodatku č. 2651/2022/2023/OI/1 - Rekapitulace – přehled vyčíslení změn (příloha č. 6 smlouvy)

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger
Náměstek primátora

Jiřina Blašková
jednatelka společnosti

Evidenční list změny stavby č. 1																																			
<p>Název a evidenční číslo stavby: "Rekonstrukce výustního objektu Lužická II"</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Rekonstrukce výusti</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:</p> <p style="text-align: center;">SO 01 / 1-3</p>	<p>Číslo změny stavby:</p> <p style="text-align: center;">1-3</p>																																	
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14.10.2022, číslo smlouvy objednatele: 2651 / 2022 / OI / VZ, číslo smlouvy zhotovitele:</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451</p> <p>Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o., Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO: 28592611</p>																																			
<p>Gen.projektant (autorský dohled): KB projekt Aqua s.r.o., Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava - Proskovice, IČO: 06020364</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava, IČO: 45193673</p>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Popis a zdůvodnění změn:</th> <th style="width: 15%;">Celkově VCP:</th> <th style="width: 15%;">Celkově MPC:</th> <th style="width: 10%;">Celková bilance:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Změna č. 1/1 - Zásyp erozní rýhy</td> <td style="text-align: right;">573 202,78</td> <td style="text-align: right;">-59 850,00</td> <td style="text-align: right;">513 352,78</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>Tato změna řeší práce spojené s větším rozsahem propadu erozní rýhy u výustního objektu Lužická II. Z toho důvodu bude potřeba větší množství zásypových hmot na úpravu koryta výustního objektu. Pro lepší zhutnitelnost zásypu bude použito lomové kamenivo fr.0-63 mm ..Sejmutá ornice bude odvážena na mezideponii jen do 500 m a bude použita pro zpětnou úpravu terénu.</p> </td> </tr> <tr> <td>Změna č. 1/2 - Kácení stromů</td> <td style="text-align: right;">95 000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">95 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>Tato změna řeší práce spojené s větším rozsahem propadu erozní rýhy u výustního objektu Lužická II. Z toho důvodu a z důvodu zajištění bezpečného přístupu bude vykácen větší počet stromů než bylo uvedeno v PD (po dohodě se správcem lesa).</p> </td> </tr> <tr> <td>Změna č. 1/3 - Výsadba stromů</td> <td style="text-align: right;">116 610,00</td> <td style="text-align: right;">-16 380,00</td> <td style="text-align: right;">100 230,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>Na základě požadavku Lesů ČR s odvoláním na vyhlášku č.456/2021 Sb. bude vysázeno větší množství stromků než bylo v Rozhodnutí o vynětí. Dle požadavku správce lesa (Lesy ČR) budou stromky vyvázány na 1 kůl, čímž dojde k e snížení jejich počtu.</p> </td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td style="text-align: right;">784 812,78</td> <td style="text-align: right;">-76 230,00</td> <td style="text-align: right;">708 582,78</td> </tr> </tbody> </table>				Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MPC:	Celková bilance:	Změna č. 1/1 - Zásyp erozní rýhy	573 202,78	-59 850,00	513 352,78	<p>Tato změna řeší práce spojené s větším rozsahem propadu erozní rýhy u výustního objektu Lužická II. Z toho důvodu bude potřeba větší množství zásypových hmot na úpravu koryta výustního objektu. Pro lepší zhutnitelnost zásypu bude použito lomové kamenivo fr.0-63 mm ..Sejmutá ornice bude odvážena na mezideponii jen do 500 m a bude použita pro zpětnou úpravu terénu.</p>				Změna č. 1/2 - Kácení stromů	95 000,00	0,00	95 000,00	<p>Tato změna řeší práce spojené s větším rozsahem propadu erozní rýhy u výustního objektu Lužická II. Z toho důvodu a z důvodu zajištění bezpečného přístupu bude vykácen větší počet stromů než bylo uvedeno v PD (po dohodě se správcem lesa).</p>				Změna č. 1/3 - Výsadba stromů	116 610,00	-16 380,00	100 230,00	<p>Na základě požadavku Lesů ČR s odvoláním na vyhlášku č.456/2021 Sb. bude vysázeno větší množství stromků než bylo v Rozhodnutí o vynětí. Dle požadavku správce lesa (Lesy ČR) budou stromky vyvázány na 1 kůl, čímž dojde k e snížení jejich počtu.</p>				Cena celkem	784 812,78	-76 230,00	708 582,78
Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MPC:	Celková bilance:																																
Změna č. 1/1 - Zásyp erozní rýhy	573 202,78	-59 850,00	513 352,78																																
<p>Tato změna řeší práce spojené s větším rozsahem propadu erozní rýhy u výustního objektu Lužická II. Z toho důvodu bude potřeba větší množství zásypových hmot na úpravu koryta výustního objektu. Pro lepší zhutnitelnost zásypu bude použito lomové kamenivo fr.0-63 mm ..Sejmutá ornice bude odvážena na mezideponii jen do 500 m a bude použita pro zpětnou úpravu terénu.</p>																																			
Změna č. 1/2 - Kácení stromů	95 000,00	0,00	95 000,00																																
<p>Tato změna řeší práce spojené s větším rozsahem propadu erozní rýhy u výustního objektu Lužická II. Z toho důvodu a z důvodu zajištění bezpečného přístupu bude vykácen větší počet stromů než bylo uvedeno v PD (po dohodě se správcem lesa).</p>																																			
Změna č. 1/3 - Výsadba stromů	116 610,00	-16 380,00	100 230,00																																
<p>Na základě požadavku Lesů ČR s odvoláním na vyhlášku č.456/2021 Sb. bude vysázeno větší množství stromků než bylo v Rozhodnutí o vynětí. Dle požadavku správce lesa (Lesy ČR) budou stromky vyvázány na 1 kůl, čímž dojde k e snížení jejich počtu.</p>																																			
Cena celkem	784 812,78	-76 230,00	708 582,78																																
<p>časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV - Má vliv - prodloužení doby plnění o x týdnů-</p>																																			
<p>Údaje v Kč bez DPH:</p>																																			
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%																														
784 812,78	76 230,00	861 042,78	31,76	708 582,78	26,13																														

Přílohy: 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 3) Požadavek správce lesa 4) Stanovisko TDS 5) Stanovisko AD 6) Fotodokumentace		Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel 1 x Projektant (autorský dozor)	
Vyjádření - souhlas se změnami:			
Zhotovitel:	jméno		datum 23.5.2023 podpis
Projektant (autorský dohled)	jméno		datum 23.5.2023 podpis
Provozovatel:	jméno		datum 22.6.23 podpis
TDS:	jméno		datum 23.5.2023 podpis
Objednatel:	jméno		datum 23.5.2023 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 1

Rekapitulace – přehled vyčíslení změn

Cena dle SoD **2 711 511,60**

Změnový list č.1

		<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>	
změna č.1	SO 01 Rekonstrukce výusti - propad	573 202,78	-59 850,00	513 352,78
změna č.2	SO 01 Rekonstrukce výusti - kácení	95 000,00	0,00	95 000,00
změna č.3	SO 01 Rekonstrukce výusti - výsadba	116 610,00	-16 380,00	100 230,00
		<u>784 812,78</u>	<u>-76 230,00</u>	<u>708 582,78</u>

Cena dle SoD včetně dodatku č.1 **3 420 094,38**