



DODATEK č. 4

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 9. 9. 2019, tj. „Dálnice D8 stavba 0805 "Lovosice - Řehlovice" - Technická pomoc - Závěrečné vyhodnocení stavby D8“

Číslo smlouvy: 02PA-000418
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail, tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

KUBITA s. r. o.

se sídlem: Palackého nám. 91/2, 621 00 Brno
IČO: 26945584
DIČ: CZ26945584
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 47240
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail, tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)



VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2019 smlouvu na poskytování služeb, tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 "Lovosice - Řehlovice" - Technická pomoc - Závěrečné vyhodnocení stavby D8**“ (dále jen „**Smlouva**“), dne 30. 6. 2020 Dodatek č. 1 a dne 22. 6. 2021 Dodatek č. 2 a dne 29. 6. 2022 Dodatek č. 3 k této Smlouvě.
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 3., (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba plnění, se mění a nyní zní následovně:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu nejpozději do **30. 06. 2024**.

- 1.2 Odůvodnění:

Dodatek vznikl na základě dohody obou Smluvních stran z důvodu požadavku Objednatele na prodloužení poskytování Služeb z důvodu dosud neukončeného financování staveb, jež jsou předmětem zpracování ZVA D8.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek je platný podpisem oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

V Praze dne

V Brně dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
23.06.2023 10:23:21

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.23
13:00:50 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

KUBITA s.r.o.

vedoucí úseku výstavby D8, D3 jihočeská
Závod Praha

jednatel společnosti

