

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Název objektu Název části	Protipovodňová opatření Darkovičky - II. Zatrubnění Jasénky Změnový list č. 1	JKSO	
		EČO	
		Místo	
Objednatel	Město Hlučín	IČ	DIČ
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava		
Zhotovitel	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v

CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV 91 002,49	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" 0,00			17	Ostatní 0,00
6	0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 91 002,49	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22 91 002,49	
Objednatel/TDS				24 10 % 0,00 DPH 0,00	
Datum a podpis				25 21 % 91 002,49 DPH 19 110,52	
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 110 113,01	
Ing. František Kroček				E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis				27 Dodávky objednatele 0,00	
				28 Klouzavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnění + - 0,00	