

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Protipovodňová opatření Darkovičky - II. Zatrubnění Jasénky
Objekt: Změnový list č. 1
Část: SO01, SO01.1, SO02, SO136
JKSO:

Objednatel: Město Hlučín
Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Datum: 31.5.2023

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
Změna č. 1 - SO 136				
	Dílčí změna 1	17 614,00	0,00	17 614,00
	Dílčí změna 2	5 536,25	0,00	5 536,25
Změna č. 2 - SO03				
	Dílčí změna 3	0,00	-22 333,00	-22 333,00
Změna č. 3 - SO01				
	Dílčí změna 4	2 995,20	0,00	2 995,20
	Dílčí změna 5	8 765,82	0,00	8 765,82
	Dílčí změna 6	26 880,00	0,00	26 880,00
	Dílčí změna 7	21 000,00	-81 298,20	-60 298,20
	Dílčí změna 8	2 000,00	0,00	2 000,00
	Dílčí změna 9	2 000,00	0,00	2 000,00
Změna č. 4 - SO02				
	Dílčí změna 10	53 928,00	-12 230,40	41 697,60
	Dílčí změna 11	42 973,53	0,00	42 973,53
	Dílčí změna 12	23 171,29	0,00	23 171,29
	Celkem	206 864,09	-115 861,60	91 002,49
	Vícepráce	206 864,09		
	Méněpráce	-115 861,60		
	Celkem vícepráce - méněpráce	91 002,49		
	DPH 21%	19 110,52		
	Vícepráce - méněpráce vč. DPH	110 113,02		