



DODATEK č. DOD/2023/2 ke SMLouvĚ O DíLO

SML/33/1130/0004/2022

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„III. Etapa: chodník II, ulice K Dubči, 2. část, Praha-Koloděje“


mezi:

Objednatel: Městská část Praha – Koloděje

Se sídlem K Jízdárně 9/20, Koloděje, 190 16 Praha 916

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Angela Morávková, starostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 

IČ: 00240338

DIČ: není plátce DPH

Tel.: 

e-mail: 

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a


Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.

Se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4

Společnost je zapsána: v OR Měst. obch. soudu v Praze, oddíl C, vložka 57207

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 

IČ: 25640623

DIČ: CZ25640623

Tel. 

e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)

**Článek I.
Předmět smlouvy**

- 1.1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 7. 2. 2022 Smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést stavební práce spočívající ve výstavbě chodníku s přechodem pro chodce, lávkou pro pěší a cyklisty a nasvícením.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek.

**Článek II.
Předmět dodatku**

- 2.1. Na základě vzájemně odsouhlasených změn rozsahu díla popsaných v přílohách dodatku – **Příloha č. 1 - Chodníky Koloděje** obsahující stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění se smluvní strany s ohledem na charakter a rozsah změny díla dohodly na změně ceny díla uvedené v článku 4.1. smlouvy o dílo.
- 2.2. Článek 4.1. se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Původní cena díla

Cena bez DPH	8 495 006,59 Kč
DPH je 21 %	1 783 951,38 Kč
Cena s DPH	10 278 957,97 Kč

Cena díla po dodatku č. 1

Cena bez DPH	9 176 076,05 Kč
DPH 21 %	1 926 975,97 Kč
Cena s DPH	11 103 052,02 Kč

Příloha č. 1 - Chodníky Koloděje – příloha tohoto dodatku č. 2

Položka odečet	- 59 615,00 Kč
Položka přípočet	+140 319,32 Kč
Celkový součet odečtů a přípočtů	199 934,32 Kč
Rozdíl oproti původní ceně díla	80 704,32 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 (bez DPH)	9 256 780,37 Kč
Cena díla po dodatku č. 2 (s DPH)	11 200 704,25 Kč

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Veškerá ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 3.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Chodníky Koloděje


V Praze dne 22.6.2023

V Praze dne 22.6.2023



v z. Bc. Vladimír Mužík
místostarosta

MČ Praha-Koloděje
Ing. Angela Morávková



WALCO CZ spol. s r.o.
Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti
zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 (1Rch) - Chodníky Koloděje

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							80 704,32
D		4	Vodorovné konstrukce				31 500,00
48	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	4,500	1 000,00	4 500,00
	vv		3*3*0,5		4,500		
49	K	463211111	Rovnanina z kamene včetně dodávky - křemenc, uložení do pisku	m2	9,000	3 000,00	27 000,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				49 204,32
D		1	Zemní práce				-30 871,00
47	K	112251102	Odstranění pařezů s odvozem na skládku	den	1,000	6 850,00	6 850,00
31	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	-6,000	600,00	-3 600,00
32	M	026504311	platan javorolistý / <i>Platanus acerifolia</i> /	kus	-1,000	1 899,00	-1 899,00
33	M	026504711	dub letní / <i>Quercus robur</i> /	kus	-1,000	1 110,00	-1 110,00
34	M	026509711	jasan ztepilý / <i>Fraxinus excelsior</i> /	kus	-4,000	5 900,00	-23 600,00
35	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	-6,000	278,00	-1 668,00
36	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	-18,000	128,00	-2 304,00
37	K	18481311R	Ochrana proti korní spále ovázaním rákosovou rohoží	kus	-6,000	590,00	-3 540,00
D		5	Komunikace pozemní				5 000,00
50	K	635321113	Převoz asfaltového recyklátu s nakládkou	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
D		8	Trubní vedení				26 525,00
16	K	895941301	Osazení vpusti uliční retardér odvodnění - odtok	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
17	M	59224498	vpust' uliční boční	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
18	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 - odtok do rybníka	m	17,500	590,00	10 325,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				48 550,32
51	K	155214312	Sloupky pro osazení ocelové tabule, jacki 50x50x2500 vč jamky a bet patky	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
52	K	155214313	Demontáž ocelové tabule ze zdi a přesazení na ocel. sloupky	soub	1,000	6 500,00	6 500,00
41	K	914111111svs	Dopravní značení svislé dle OOP UMČ Praha 21 záruka 36 měsíců	kpl	1,000	35 029,12	35 029,12
42	K	914111111vod	Dopravní značení vodorovné dle OOP UMČ Praha 21 záruka 12 měsíců	kpl	1,000	22 915,20	22 915,20
43	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	-2,000	250,00	-500,00
44	M	404443144	značka svislá informativní IP 6 - Přechod pro chodce	kus	-2,000	1 350,00	-2 700,00
45	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	-26,000	690,00	-17 940,00
46	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošně šipky, symboly, nápisy	m2	-26,000	29,00	-754,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 22N1006MWvcp
Stavba: Koloděje , vícepráce

Datum: #ODKAZ!

Kód	Popis	MJ	Výměra
01 (1R)	SO 301.1 - změna tvaru RN		
od	odkopávky	m3	369,432
z	zásypy	m3	16,200
01 (1Rch)	Chodníky Koloděje		
od	odkopávky	m3	369,432
z	zásypy	m3	16,200

