

## Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků č.1 a č.2

### na zhotovení stavby „Stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci“

kteřou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřely 12.8.2022 tyto smluvní strany:

#### 1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258  
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ve věcech smluvních.  
zastoupená: [redacted] – provozně technickým náměstkem  
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických  
[redacted] – vedoucím obchodního oddělení  
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické techniky  
IČO: 00839205  
DIČ: CZ00839205      Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a.

#### 2. BLOCK CRS a.s.

Se sídlem: U Kasáren 727, Valašské Meziříčí 757 01  
Zastoupená: Ing. Rudolfem Limberským, předsedou představenstva  
Ing. Liborem Jurčou, členem představenstva  
Ing. Alešem Kovaříkem, členem představenstva  
Janem Izákem, M.A., členem představenstva  
IČO: 07333366  
DIČ: CZ07333366  
Bankovní spojení: [redacted]  
Č.ú: [redacted]

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v odd.B, vl. 196.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

#### Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12.8.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je mimo jiné ve výše uvedené smlouvě přístavba budovy D3 určená pro umístění zdravotnického přístroje – Magnetické rezonance (magnetic resonance imaging) dále také MRI, částečná rekonstrukce a modernizace Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3 a částečná rekonstrukce a modernizace oddělení - Centrum léčebné rehabilitace-ambulantní část 1.PP budovy D3. Provedení nových vedení a přeložek venkovních sítí technické infrastruktury a nezbytných úprav přilehlých zpevněných, resp. nezpevněných venkovních ploch (dále jen „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, zahradnických a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení,

mobiliáře a rostlin nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, všech činností souvisejících s dodávkou zahradnických prací a rostlin, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou obchodní společností LT PROJEKT a.s. Kroftova 45, 616 00 Brno IČO: 29220785 (dále jen „DPS“) a oceněným Soupisem změn stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Stavba bude probíhat za provozu Nemocnice Vyškov, p. o. a za částečného provozu Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3.

1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 3“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo spočívajících ve změně předmětu smlouvy o dílo z toho vyplývající změny ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy, včetně změny dílčích termínů plnění předmětu smlouvy dle SoD a dodatků č. 1 a č. 2:

- a) Změna předmětu smlouvy spočívající v těchto změnách plnění ve smlouvě dohodnutého díla podrobně popsanych v těchto změnových listech které tvoří přílohu č.1 této smlouvy:

ZL 13	Oprava ostění u stávajících dveří v 1.NP
ZL 23	Výměna obkladů D3-0.57 - D3-0.64
ZL 24	Sádrové stěrky svislých konstrukcí
ZL 25	Nová propojovací trasa potrubí DN 80 na místo energokanálu - varianta potrubí DN 100
ZL 26	Revize R3 projektu silnoproudé elektroinstalace - doplnění zásuvek
ZL 27	Revize R1 a R2 projektu vzduchotechniky
ZL 28	Doplnění ochranných prvků
ZL 29	Zdvíhací plošina
ZL 30	Doplnění nouzového osvětlení dle požadavku ČSN EN 1838, ČSN EN 50171, ČSN EN 50172
ZL 31	Navýšení kapacity UPS z 4kVA na 5kW
ZL 32	Odpočet světlovodu
ZL 33	Gumové podkladní bloky místo systémových konstrukcí, nová systémová konstrukce
ZL 34	Nátěry stávajících zárubní
ZL 35	Podhled SDK vč. výmalby v m.č. D3 – 1.24 (25 m <sup>2</sup> )
ZL 36	Výměna stávajících dveří za nové dveře v 1.NP budovy D3 - bez olovených dveří
ZL 37	Nové obklady v místnosti D3.1.26, předsazené stěny v m.č. D3 1.18, D3.1.23 v 1.NP
ZL 38	Dodávka a montáž nových olovených dveří do stávajících zárubní v 1.NP
ZL 39	Minerální akustický podhled v m.č. D3-0.23
ZL 40	Dodávka a montáž nových dveří do 1.PP mimo olovené
ZL 41	Doplnění přechodových skříní ke stávajícím rozvaděčům technologie pro zaústění nových přívodních kabeláží
ZL 42	SDK kastlíky na opláštění VZT
ZL 43	Doplnění EPS čidla do potrubí VZT v D3 1.65
ZL 44	D+M 2ks stěnových požárních mřížek v m.č.D3-0.24/D3-072
ZL 45	Úprava slaboproudu - doplnění kamerového systému
ZL 46	Dodávka a montáž nových akustických příček v 1.NP
ZL 47	Změna svítidel v m.č. D3-1.34
ZL 48	Posun rozvaděče z D3-1.37 do D3 1.54
ZL 49	Doplnění čteček ACS 1.NP do m.č. 1.15 a 1.04

- b) Změna dílčího termínu plnění realizace díla, která byla vyvolána změnami realizace ve

smlouvě dohodnutého díla uvedenými pod písmenem a) tohoto bodu. Jedná se o tuto změnu:

Tato ustanovení smlouvy uvedené v části bodu č.13 článku V. Termíny plnění:

- *Termín dokončení druhé etapy nejpozději do 21.7.2023 tj. 116 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště II. etapy stavby.*

Se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Termín dokončení druhé etapy nejpozději do 31.7.2023.

- *Termín dokončení třetí etapy nejpozději do 23.6.2023.*

Se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Termín dokončení třetí etapy nejpozději do 31.8.2023.

- c) Změna ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle uzavřené smlouvy a jejích dodatků č.1 a č.2. V souvislosti se změnami předmětu smlouvy uvedenými pod písm. a) tohoto bodu se ruší ustanovení bodů č. 1 a č 3 článku VI. Cena uzavřené smlouvy a nahrazují se takto:

Nové znění bodu č. 1 článku VI. Cena

*Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 90 945 239,- Kč bez DPH.*

Nové znění bodu č. 3 článku VI. Cena

*Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 90 945 239,- Kč bez DPH.*

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

**Příloha č. 1 dodatku smlouvy:**

**Změnové listy č.13; č.23-49.**

Ve Vyškově dne .....

Ve Valašském Meziříčí dne .....

JUDr. Digitálně podepsal  
Zdeněk JUDr. Zdeněk  
Horák, MBA Horák, MBA  
Datum: 2023.06.22  
08:25:12 +02'00'

---

objednatel

za Nemocnici Vyškov  
JUDr. Zdeněk Horák MBA,  
ředitel nemocnice

Ing. Libor Digitally signed by Ing. Libor Jurča  
Jurča DN: cn=Ing. Libor Jurča, c=CZ,  
o=BLOCK CRS a.s., ou=2,  
email=jurca@blockcrs.cz  
Date: 2023.06.22 07:16:33 +02'00'

---

zhotovitel

za BLOCK CRS a.s.  
Ing. Liborem Jurčou, členem představenstva

Jan Izák, Digitálně podepsal Jan Izák, M.A.  
M.A. DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-07333366,  
o=BLOCK CRS a.s., ou=4, cn=Jan  
Izák, M.A., sn=Izák,  
givenName=Jan,  
serialNumber=P800975  
Datum: 2023.06.21 19:27:25  
+02'00'

---

zhotovitel

za BLOCK CRS a.s.  
Janem Izákem, M.A., členem představenstva

Pozice	Název souboru						Stav ZL
<b>Celková rekapitulace změnových listů</b>		Odpočty bez DPH	Připočty bez DPH	Připočty + odpočty celkem bez DPH	Cena celkem za změnu bez DPH	Cena celkem za dílo včetně změny bez DPH	Stav ZL
ZL13	Oprava ostění u stávajících dveří v 1.NP	0,00	15 377,31	15 377,31	15 377 Kč	88 684 425 Kč	Dodatek č.3
ZL23	Výměna obkladů D3-0.57 - D3-0.64	0,00	14 157,88	14 157,88	14 158 Kč	88 698 583 Kč	Dodatek č.3
ZL24	Sádrové stěrky svislých kcí	0,00	260 941,62	260 941,62	260 942 Kč	88 959 524 Kč	Dodatek č.3
ZL25	Nová propojovací trasa potrubí DN 80 na místo energokanálu - varianta potrubí DN 100	-91 030,50	511 281,99	420 251,49	420 251 Kč	89 379 776 Kč	Dodatek č.3
ZL26	Revize R3 projektu silnoproudé elektroinstalace - doplnění zásuvek	0,00	126 658,23	126 658,23	126 658 Kč	89 506 434 Kč	Dodatek č.3
ZL27	Revize R1 a R2 projektu vzduchotechniky	0,00	219 635,25	219 635,25	219 635 Kč	89 726 069 Kč	Dodatek č.3
ZL28	Doplnění ochranných prvků	0,00	156 016,28	156 016,28	156 016 Kč	89 882 086 Kč	Dodatek č.3
ZL29	Zdvíhací plošina	0,00	26 501,17	26 501,17	26 501 Kč	89 908 587 Kč	Dodatek č.3
ZL30	Doplnění nouzového osvětlení dle požadavku ČSN EN 1838, ČSN EN 50171, ČSN EN 50172	-141 384,69	173 578,50	32 193,81	32 194 Kč	89 940 781 Kč	Dodatek č.3
ZL31	Navýšení kapacity UPS z 4kVA na 5kW	-341 190,72	366 190,72	25 000,00	25 000 Kč	89 965 781 Kč	Dodatek č.3
ZL32	Odpočet světlovodu	-29 144,67	0,00	-29 144,67	-29 145 Kč	89 936 636 Kč	Dodatek č.3
ZL33	Gumové podkladní bloky místo systémových kcí, nová systémová kce	-138 091,39	71 663,00	-66 428,39	-66 428 Kč	89 870 208 Kč	Dodatek č.3
ZL34	Nátěry stávajících zárubní	0,00	30 816,53	30 816,53	30 817 Kč	89 901 024 Kč	Dodatek č.3
ZL35	Podhled SDK vč. výmalby v m.č. D3 – 1.24 (25 m2)	0,00	70 274,62	70 274,62	70 275 Kč	89 971 299 Kč	Dodatek č.3
ZL36	Výměna stávajících dveří za nové dveře v 1.NP budovy D3 - bez olovených dveří	-46 420,42	127 297,96	80 877,54	80 878 Kč	90 052 176 Kč	Dodatek č.3
ZL37	Nové obklady v místnosti D3.1.26, předsazené stěny v m.č. D3 1.18, D3.1.23 v 1.NP	0,00	38 639,30	38 639,30	38 639 Kč	90 090 816 Kč	Dodatek č.3
ZL38	dodávka a montáž nových olovených dveří do stávajících zárubní v 1.NP	0,00	389 944,53	389 944,53	389 945 Kč	90 480 760 Kč	Dodatek č.3
ZL39	Minerální akustický podhled v m.č. D3-0.23	0,00	28 437,71	28 437,71	28 438 Kč	90 509 198 Kč	Dodatek č.3
ZL40	dodávka a montáž nových dveří do 1.PP mimo olovené	0,00	120 324,45	120 324,45	120 324 Kč	90 629 522 Kč	Dodatek č.3
ZL41	Doplnění přechodových skříní ke stávajícím rozvaděčům technologie pro zaústění nových přívodních kabeláží	0,00	39 009,60	39 009,60	39 010 Kč	90 668 532 Kč	Dodatek č.3
ZL42	SDK kastlíky na opláštění VZT	-71 505,20	163 341,64	91 836,44	91 836 Kč	90 760 368 Kč	Dodatek č.3

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci  
Zakázka číslo: 100745

ZL43	Doplnění EPS čidla do potrubí VZT v D3 1.65	0,00	17 407,12	17 407,12	17 407 Kč	90 777 775 Kč	Dodatek č.3
ZL44	D+M 2ks stěnových požárních mřížek v m.č.D3-0.24/D3-072	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500 Kč	90 810 275 Kč	Dodatek č.3
ZL45	Úprava slaboproudu - doplnění kamerového systému atd.	-12 076,18	46 094,43	34 018,25	34 018 Kč	90 844 294 Kč	Dodatek č.3
ZL46	dodávka a montáž nových akustických příček v 1.NP	0,00	45 172,54	45 172,54	45 173 Kč	90 889 466 Kč	Dodatek č.3
ZL47	Změna svítidel v m.č. D3-1.34	-45 929,52	60 056,00	14 126,48	14 126 Kč	90 903 593 Kč	Dodatek č.3
ZL48	Posun rozvaděče z D3-1.37 do D3 1.54	0,00	14 352,82	14 352,82	14 353 Kč	90 917 945 Kč	Dodatek č.3
ZL49	Doplnění čteček ACS 1.NP do m.č. 1.15 a 1.04	0,00	27 293,80	27 293,80	27 294 Kč	90 945 239 Kč	Dodatek č.3
<b>Cena celkem za změnové listy k dodatku č.3</b>					<b>2 276 192 Kč</b>		