



S00JP01HL6R2

4400230034

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01 Zlín
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: [redacted]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924
[redacted]dále jen **objednatel****a****CENTROPROJEKT GROUP a.s.**

se sídlem Štefánikova 167, PSČ: 760 01 Zlín
statutární zástupce: Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA, člen představenstva, na základě
pověření ze dne 11.1.2023
zástupce ve věcech nabídky: Ing. Josef Vančura, HIP
zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČ: 01643541

DIČ: CZ01643541
[redacted]dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

**Dohodu o ukončení
SMLOUVY O DÍLO č. 4400201365 na :****„Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti-
Záchytné parkoviště P+R Fryštácká“**

uzavřené dle ustanovení § 1981 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.11.2020 Smlouvu o dílo č.4400201365, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.1.2021, na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci „Záchytné parkoviště P+R Fryštácká“.
2. Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.1.2021 došlo ke změně článku V. odst.1.2, a to posunutí termínů ukončení díla, z důvodu objektivních překážek, které měly vliv na dobu provedení díla a které zhotovitel nemohl nijak ovlivnit.



II.

1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle výše uvedené smlouvy o dílo provedl pouze některé z etap díla, tj. pouze některé z prací specifikovaných v čl. I Smlouvy o dílo, a to :
 - Zajištění potřebných průzkumů včetně vyhodnocení stavby na ZPF
 - Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR podle vyhlášky č. 503/2006 Sb a č.499/2006 Sb. (doprava, vodohospodářská část, přípojka NN, trafostanice, veřejné osvětlení, sadové úpravy) včetně propočtu nákladů stavby

III.

S ohledem na to, že objednatel je nucen ve vztahu k orgánům a subjektům dotčeným daným záměrem změnit rozsah zadání předmětného díla a současně není schválena a platná příslušná změna územního plánu, na základě které je možné předmětný záměr v území umístit a realizovat, se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy o dílo č. 4400201365 ze dne 24.11.2020 ve znění výše uvedených dodatků, a to ke dni 1.6.2023.

IV.

1. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za doposud provedené a vyfakturované části díla plnění předmětu smlouvy o dílo, a to práce vyjmenované v čl. II této dohody, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky.
2. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany zhotovitele provedeny. S ohledem na to smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu částí díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

V.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tuto dohodu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohoda se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dohody o narovnání:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 29.9.2020, usnesení č. 81/19R/2020

Datum a číslo jednací: dne 21.12.2020, usnesení č. 40/25R/2020

Datum a číslo jednací: dne 29.5.2023, usnesení č. 94/11R/2023

Ve Zlíně dne
objednatel
statutární město Zlín

22. 06. 2023

Michal Čížek
náměstek primátora



Ve Zlíně dne
zhotovitel
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

7. 6. 2023

Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA
člen představenstva

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541



Michal Čížek