

Dodatečné změny <small>(list je tvořen součtem ekonomických hodnot, tj. výsledek plus mínus)</small>			vícepráce	méněpráce	50%	48 197 563,07 Kč	ok	aktiva zmena	
odst. 5	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v rozsahu dodavatele a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spojitelných zejména v pořádkách na slušitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet <small>hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</small>	ZL D01_1	11 110,02 Kč	0,00 Kč	11 110,02 Kč	ok	11 110,02 Kč		
		ZL D01_4	10 146,00 Kč	0,00 Kč	21 256,02 Kč	ok	10 146,00 Kč		
		ZL D01_6	121 959,54 Kč	82 685,28 Kč	225 900,84 Kč	ok	39 274,26 Kč		
		ZL D01_10	70 117,11 Kč	0,00 Kč	296 017,95 Kč	ok	70 117,11 Kč		
		ZL D01_11	48 549,36 Kč	0,00 Kč	344 567,31 Kč	ok	48 549,36 Kč		
		ZL D01_13	35 875,63 Kč	0,00 Kč	380 442,94 Kč	ok	35 875,63 Kč		
		ZL D01_14	22 730,16 Kč	0,00 Kč	403 173,10 Kč	ok	22 730,16 Kč		
		ZL D01_15	13 146,34 Kč	0,00 Kč	416 319,44 Kč	ok	13 146,34 Kč		
				0,00 Kč	0,00 Kč	416 319,44 Kč	ok		
				0,00 Kč	0,00 Kč	416 319,44 Kč	ok		
Nepředvídané změny <small>(list je tvořen součtem ekonomických hodnot, tj. výsledek plus mínus)</small>			vícepráce	méněpráce	50%	48 197 563,07 Kč	ok	aktiva zmena	
odst. 6	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jedná s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet <small>hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</small>	ZL D01_3	91 834,02 Kč	10 189,49 Kč	102 023,51 Kč	ok	81 644,53 Kč		
		ZL D01_7	64 871,83 Kč	70 144,29 Kč	237 039,63 Kč	ok	-5 272,46 Kč		
		ZL D01_8	54 756,22 Kč	0,00 Kč	291 795,85 Kč	ok	54 756,22 Kč		
		ZL D01_9	94 931,40 Kč	84 010,18 Kč	470 737,43 Kč	ok	10 921,22 Kč		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	470 737,43 Kč	ok			
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	470 737,43 Kč	ok			
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	470 737,43 Kč	ok			
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	470 737,43 Kč	ok			
				0,00 Kč	0,00 Kč	470 737,43 Kč	ok		
				0,00 Kč	0,00 Kč	470 737,43 Kč	ok		
Sledování celkového limitu změn <small>(sledování po odečtu mínusů)</small>			vícepráce	méněpráce	30%	28 918 537,84 Kč			
odst. 9	Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena jednána ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahující smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	XX.XX.XXXX	640 027,63 Kč	247 029,24 Kč	392 998,39 Kč	ok			
odst. 3	Podstatná změna <small>(list je tvořen součtem ekonomických hodnot, tj. výsledek plus mínus)</small>	Podstatná změna: stavební, je rozdělena pouze jednou podmínkou							
			vícepráce	méněpráce					
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč					
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč					
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč					
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč					
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč					
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč					
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč					
		XX.XX.XXXX		0,00 Kč					

*pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku

**změny před 1.10.2016 je nutné také rozdělit dle kvalifikace od zadavatele

***u nezpůsobilých výdajů uvést poznámku, že nebylo věcně posouzeno