

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)  
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro kraj Vysočina
Tel.:	+420 727957247
E-mail:	<a href="mailto:vysočina.kraj@spucr.cz">vysočina.kraj@spucr.cz</a>
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Tel.:	+420 721444167
E-mail:	<a href="mailto:l.rudisar@spucr.cz">l.rudisar@spucr.cz</a> ;
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
<b>Jméno:</b>	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
<b>Sídlo:</b>	Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva,
zastoupený:	Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Tel./fax:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	8yuchp8

Č. j. objednatele: 730-2023-520203  
UID dokumentu: spudms00000013750927  
Č.j. zhotovitele: 115 / GAKP / 2023

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
Číslo účtu: 5061885001/2700  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem: **Polní cesty VC15 a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova** (dále jen „veřejná zakázka“).

#### Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **29. 5. 2023**

Zadávací dokumentace ze dne: **9. 5. 2023**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **12. 6. 2023**

Stavební povolení vydané Městským úřadem Pelhřimov, oddělením silničního hospodářství dne **19. 5. 2022**, č.j. MPe/OSH/102/2022-3/Kr, které nabylo právní moci dne **21. 6. 2022**.

### **Čl. I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **kat. území Veselá u Častrova** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Polní cesty VC15 a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

## Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesty VC15 a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova**  
Místo stavby: **Katastrální území Veselá u Častrova, Obec Veselá, Kraj Vysočina**  
(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana Babáka 11, 612 00 Brno, pod zakázkovým číslem 922/2021. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
  - a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
  - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
  - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
  - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
  - e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
  - f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
  - g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nalezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
  - i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací např. (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
  - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
  - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, premisťování a následné odstranění.
  - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.  
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
  - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Pelhřimov, oddělením silničního hospodářství dne 19. 5. 2022, č.j. MPe/OSH/102/2022-3/Kr, které nabylo právní moci dne 21. 6.2022.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **29. 5. 2023**. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	<b>20 208 864,12 Kč.</b>
DPH 21 % činí	<b>4 243 861,47 Kč.</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>24 452 725,59 Kč.</b>

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*
5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou řádně vystavené faktury musí být technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku.
4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
12. V případě prodloužení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

## **Čl. V Doba plnění**

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětovného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočítání lhůty pro dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
  - a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
  - b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
  - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **2. 10. 2023**
  - d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **15. 11. 2023**

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.

#### **Čl. VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

#### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.



3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením BOZP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
  - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
  - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
  - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
  - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
    - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
    - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
    - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;

- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **30 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

### **Čl. IX Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

## **Čl. X Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst. 5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### **Zahájení prací**

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušeni má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýtí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov.
21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:
  1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
  2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
  3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
  5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  6. certifikáty použitých materiálů,
  7. doklady o výsledcích zhutnění,
  8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
  11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznámá, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
  - i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
  - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
    - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
    - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
  - iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

### **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž



vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,8 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 130 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,00 Kč.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 850 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý zjištěný případ.
30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,00 Kč.
32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
34. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### **Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby**

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
  - dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
  - dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
  - dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
  - dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Tel.: +420 721444167  
E-mail: [l.rudisar@spucr.cz](mailto:l.rudisar@spucr.cz)

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx

### **Čl. XVII Zvláštní ujednání**

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti poté, co bude splněna poslední z následujících podmínek, a to v pořadí, které je níže uvedeno:
  - a. dojde k jejímu uveřejnění v registru smluv;
  - b. zhotoviteli bude doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které bude obsahovat i výzvu k zahájení plnění.
3. **Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho účtu závisí na stavu finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Z tohoto důvodu si smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením § 548 občanského zákoníku odkládací podmínku pro případ, že by objednatel neobdržel finanční prostředky pro realizaci předmětu smlouvy specifikovaném v čl. I. V případě, že by tato situace nastala a objednatel by finanční prostředky neobdržel do 30.6.2023, vyhrazuje si právo dle § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit.**
4. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
5. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
6. Každá změna poddodavatelem musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
7. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
12. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.

13. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:

#### **Cesta VC15**

Číslo položky	Typ	Kód	Název položky
28	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
33	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

#### **Cesta VC18A**

Číslo položky	Typ	Kód	Název položky
29	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
34	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

### **Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtupředání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$ .
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

### **Čl. XIX Závěrečná ustanovení**



1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
  - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Č. j. objednatele: 730-2023-520203  
UID dokumentu: spudms00000013750927  
Č.j. zhotovitele: 115 / GAKP / 2023

V Jihlavě dne 26. 6. 2023

V Brně dne 23. 6. 2023

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
XXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
STRABAG a.s.

.....  
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
STRABAG a.s.

Za správnost:

.....  
Ing. Alexandra Malcová  
KPÚ pro Kraj Vysočina

## **Příloha č. 1 Specifikace díla**

Předmětem veřejné zakázky je realizace polních cest VC15 a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova.

**Polní cesta VC15** je rozdělena do čtyř úseků – A-D. Začíná úsekem VC15A, který ve svém počátku navazuje na silnici II/639 a končí úsekem VC15D. Je navržena v kategorii 5,0/20. Její celková délka činí 1 568,81 m, šířka je 5,0 m. Povrch vozovky je asphaltobetonový, celková tloušťka konstrukce je 470 mm. Vzhledem k neúnosnému podloží je navržena jeho výměna v tloušťce 450 mm. Komunikace bude po svých krajích lemována nezpevněnou krajnicí ze štěrkodrti v šířce 0,5 m. V počátku trasy bude osazen betonový žlab DN300 pro převedení dešťových vod z příkopu podél cesty II/639. Na trase jsou navrženy výhybní délky 15 m a sjezdy šířky 8 m na vedlejší pozemky. Polní cesta VC15 se nachází na parcelách p.č. 1981, 1655, 1389 a 1380 – všechny ve vlastnictví LV 10001 Obec Veselá.

Řešená polní cesta VC15 bude sloužit ke zpřístupnění zemědělsky využívaných pozemků, ale lze očekávat i nárůst podílu pěších a cyklistů. Na základě požadavku obce budou tedy podél úseku VC15B vysázeny ovocné stromy. Stromy jsou vysazovány po skupinách, v km 0,308 – 0,500 vpravo, od km 0,500 – 1,240 pak vlevo (z důvodu vedení vodovodu).

**Polní cesta VC18A** je vedena po pozemku p.č.1483 (LV 10001 – Obec Veselá). Je navržena v kategorii 4,0/20. Její celková délka činí 342,74 m, šířka je 4,0 m. Povrch vozovky je asphaltobetonový, celková tloušťka konstrukce je 470 mm. Vzhledem k neúnosnému podloží je navržena jeho výměna v tloušťce 450 mm. Komunikace bude po svých krajích lemována nezpevněnou krajnicí ze štěrkodrti v šířce 0,5 m. V km 0,170 je navržena výhybna v délce 15 m.

V km 0,075 a km 0,315 jsou navrženy samostatné sjezdy v šířce 8,0 m na přilehlé pozemky. Řešená polní cesta VC18A bude sloužit ke zpřístupnění zemědělsky využívaných pozemků. Na základě požadavku obce budou tedy podél cesty vysázeny ovocné stromy. Stromy jsou vysazovány po skupinách, střídavě po obou stranách.

Výše uvedené stavby jsou v souladu se schválenou pozemkovou úpravou v k.ú. Veselá u Častrova, zpracovatel Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění závazku

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana Babáka 11, 612 00 Brno, pod zakázkovým číslem 922/2021, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

## **Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost**

### **Emisní limity**

#### **Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci**

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

#### **Požadavky na nesilniční pojízdné stroje**

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nespĺňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

#### **Požadavky na nákladní vozidla**

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nespĺňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

### **Prašnost**

#### **Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci**

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

#### **Požadavky na nesilniční pojízdné stroje**

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nespĺňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

#### **Požadavky na nákladní vozidla**

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nespĺňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

# Polní cesty VC15 a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova

## HARMONOGRAM PRACÍ

### UZLOVÉ BODY

	UZLOVÉ BODY						
	předpoklad ukončení ZŘ						
	dokončení stavebních prací						
	dokončení výsadby zeleně						
	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	
<b>Polní cesta VC15</b>							
Zemní práce							
Vodorovné konstrukce							
Komunikace pozemní							
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
Trubní vedení							
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
Přesun sutě							
Přesun hmot							
Zemní práce při extr.mont.pracích							
<b>Výsadba u cesty VC15</b>							
<b>Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady</b>							
<b>Polní cesta VC18A</b>							
Zemní práce							
Komunikace pozemní							
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
Přesun sutě							
Přesun hmot							
<b>Výsadba u cesty VC18A</b>							
<b>Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady</b>							

Lhůta pro zahájení stavebních prací

15 dnů od nabytí účinnosti SOD

Termín dokončení stavebních prací

2.10.2023

Termín dokončení výsadby zeleně

31.10.2023

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla

15.11.2023

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova	JKSO	
		EČO	
		Místo	Veselá u Častrova
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina		
Projektant	APC SILNICE s.r.o.	60705981	
Zhotovitel	Strabag a.s.	60838744	CZ60838744
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26. 5. 2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 3 485 797,08	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 13 383 883,72	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	0,00
5	"M" Dodávky 78 146,00			17	0,00
6	Montáž 59 392,60			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 17 007 219,40	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 209 953,30	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 17 217 172,70</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>17 217 172,70</td> <td>3 615 606,27</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>20 832 778,97</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	17 217 172,70	3 615 606,27	<b>Cena s DPH</b>		<b>20 832 778,97</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	17 217 172,70	3 615 606,27														
<b>Cena s DPH</b>		<b>20 832 778,97</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
922/2021_V C15	Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova	17 217 172,70	0,00	3 615 606,27	20 832 778,97	0,00	17 007 219,40	209953,30	0,00	0,00
SO 102	Polní cesta VC15	16 832 075,23	0,00	3 534 735,80	20 366 811,03	0,00	16 832 075,23	0,00	0,00	0,00
SO 805	Výsadba u cesty VC15	175 144,17	0,00	36 780,28	211 924,45	0,00	175 144,17	0,00	0,00	0,00
VRN a ON	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	209 953,30	0,00	44 090,19	254 043,49	0,00	0,00	209953,30	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>17217172,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3615606,27</b>	<b>20832778,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17007219,40</b>	<b>209953,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Polní cesta VC15

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>3 357 549,08</b>	<b>13 337 471,35</b>	<b>16 695 020,43</b>		<b>13 922,190</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Zemní práce</b>							<b>3 218 225,74</b>	<b>3 821 508,68</b>	<b>7 039 734,42</b>			<b>13 531,199</b>
1	R	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	7 832,000	45,40	0,00	355 572,80	355 572,80	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol A14 odhumusování"7832		7 832,000					
2	R	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	5 661,800	81,70	0,00	462 569,06	462 569,06	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol H1 Výkop"5661,8		5 661,800					
					Součet		5 661,800					
3	R	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	124,500	324,40	0,00	40 387,80	40 387,80	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol I3 ruční výkop rýh"124,5		124,500					
4	R	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	249,000	53,10	0,00	13 221,90	13 221,90	0,001	0,209	
					"dle výkazu kubatur pol F4 pažení stěn rýh"249		249,000					
					Součet		249,000					
5	R	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	249,000	17,70	0,00	4 407,30	4 407,30	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol F4 pažení stěn rýh"249		249,000					
					Součet		249,000					
6	R	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	348,280	90,60	0,00	31 554,17	31 554,17	0,000	0,000	
					"dle výkazu kubatur pol D7 přesun humusu po staveništi"348,28		348,280					



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Polní cesta VC15

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8 570,820	167,20	0,00	1 433 041,10	1 433 041,10	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol H4 vodorovné přemístění výkopku do 10 km"5786,3		5 786,300						
			"dle výkazu kubatur pol D8 přesun humusu na skládku"2784,52		2 784,520						
			Součet		8 570,820						
8	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	239 982,960	0,40	0,00	95 993,18	95 993,18	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol I7 příplatek za další km"162016,4		162 016,400						
			"dle výkazu kubatur pol D8 přesun humusu na skládku"2784,52*28		77 966,560						
			Součet		239 982,960						
9	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 132,800	38,50	0,00	120 612,80	120 612,80	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D6 naložení humusu"3132,8		3 132,800						
10	R	171152111	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	5 555,410	143,30	0,00	796 090,25	796 090,25	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol H2 Násyp"5555,41		5 555,410						
11		58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	5 100,460	235,70	1 202 178,42	0,00	1 202 178,42	1,000	5 100,460
			"dle výkazu kubatur pol C2 nákup lomového kamene"5100,46		5 100,460						
12		58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	7 929,200	235,70	1 868 912,44	0,00	1 868 912,44	1,000	7 929,200
			"dle výkazu kubatur pol C4 nákup štěrkodrti 0/63"7929,2		7 929,200						
13	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	109,590	458,60	0,00	50 257,97	50 257,97	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol F7 obsyp štěrkopískem"109,59		109,590						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Polní cesta VC15

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14		58331200	štěrkopisek netříděný "dle výkazu kubatur pol F8 dodání štěrkopísku"250,59 250,59 * 2 " Přepočtené koeficientem množství	t	501,180	261,90	131 259,04	0,00	131 259,04	1,000	501,180
15	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm "dle výkazu kubatur pol D1 ohumusování v rovině"659,5	m2	659,500	47,00	0,00	30 996,50	30 996,50	0,000	0,000
16	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 "založení trávníku v rovině"659,5	m2	659,500	8,00	0,00	5 276,00	5 276,00	0,000	0,000
17	R	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 "založení trávníku ve svahu"2242,8 Součet	m2	2 242,800	9,70	0,00	21 755,16	21 755,16	0,000	0,000
18		00572470	osivo směs travní univerzál "dle výkazu kubatur pol D4 Travní semeno"149,49	kg	149,490	106,20	15 875,84	0,00	15 875,84	0,001	0,149
19	R	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění "dle výkazu kubatur pol D10 úprava pláně bez zhutnění"659,5	m2	659,500	13,40	0,00	8 837,30	8 837,30	0,000	0,000
20	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním "dle výkazu kubatur pol A16 úprava pláně"9882,85	m2	9 882,850	14,20	0,00	140 336,47	140 336,47	0,000	0,000
21	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "dle výkazu kubatur pol D11 svahování zářezu"500	m2	500,000	42,60	0,00	21 300,00	21 300,00	0,000	0,000
22	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině "dle výkazu kubatur pol D12 svahování násypu"1742,8	m2	1 742,800	42,60	0,00	74 243,28	74 243,28	0,000	0,000
23	R	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 242,800	51,30	0,00	115 055,64	115 055,64	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Polní cesta VC15

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol D2 ohumusování ve svahu"2242,80		2 242,800						
			Součet		2 242,800						
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>0,00</b>	<b>14 240,33</b>	<b>14 240,33</b>		<b>0,000</b>
24	R	451311111R	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 tl. do 100 mm	m2	10,000	730,90	0,00	7 309,00	7 309,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol E11 podklad z betonu 100 mm"10		10,000						
25	R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	8,300	835,10	0,00	6 931,33	6 931,33	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol F6 lože ze štěrkopísku"8,3		8,300						
			Součet		8,300						
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>9 155 916,28</b>	<b>9 155 916,28</b>		<b>381,714</b>
26	R	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9 882,850	127,50	0,00	1 260 063,38	1 260 063,38	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A17 ŠDA 150 mm"9882,85		9 882,850						
27	R	564861111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10 039,650	170,10	0,00	1 707 744,47	1 707 744,47	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A18 ŠDA 200 mm"10039,65		10 039,650						
28	R	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	8 314,050	361,50	0,00	3 005 529,08	3 005 529,08	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A19 ACP 16+ 70 mm"8314,05		8 314,050						
			Součet		8 314,050						
29	R	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkdrti tl. 100 mm	m2	1 653,800	110,90	0,00	183 406,42	183 406,42	0,230	380,374
			"dle výkazu kubatur pol A24 krajnice zpevněná kam. drtí"1653,8		1 653,800						
30	R	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	313,800	314,70	0,00	98 752,86	98 752,86	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A30 zemní krajnice"313,8		313,800						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Polní cesta VC15

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
31	R	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	8 314,050	35,50	0,00	295 148,78	295 148,78	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A22 infiltrační postřik"8314,05					8 314,050						
32	R	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	8 314,050	14,10	0,00	117 228,11	117 228,11	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A21 spojovací postřik"8314,05					8 314,050						
33	R	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	8 314,050	295,60	0,00	2 457 633,18	2 457 633,18	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A20 ACO 11+ 50 mm"8314,05					8 314,050						
Součet					8 314,050						
34	R	594511112	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	10,000	3 041,00	0,00	30 410,00	30 410,00	0,134	1,340
"dle výkazu kubatur pol E9 zpevnění lomovým kamenem"10					10,000						
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>0,00</b>	<b>3 454,00</b>	<b>3 454,00</b>		<b>0,171</b>
35	R	628631211R	Spárování dlažby z lomového kamene cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm	m2	10,000	345,40	0,00	3 454,00	3 454,00	0,017	0,171
"dle výkazu kubatur pol E10 vyspárování"10					10,000						
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>0,00</b>	<b>483,80</b>	<b>483,80</b>		<b>0,006</b>
36	R	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	82,000	5,90	0,00	483,80	483,80	0,000	0,006
"dle výkazu kubatur pol F9 výstražná fólie"82					82,000						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>139 323,34</b>	<b>103 023,90</b>	<b>242 347,24</b>		<b>9,100</b>
37	R	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	176,90	0,00	353,80	353,80	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Polní cesta VC15

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol G1 Z 11c Směrový sloupek červený – osazení"1		1,000						
			"dle výkazu kubatur pol G2 Z 11d Směrový sloupek červený – osazení"1		1,000						
			Součet		2,000						
38		40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	294,90	589,80	0,00	589,80	0,002	0,004
			"dle výkazu kubatur pol G1 Z 11c Směrový sloupek červený – dodání"1		1,000						
			"dle výkazu kubatur pol G2 Z 11c Směrový sloupek červený – dodání"1		1,000						
			Součet		2,000						
39	R	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	25,600	539,10	0,00	13 800,96	13 800,96	0,090	2,298
			"dle výkazu kubatur pol E5 Osazení obruby z drobné kostky s opěrou"25,6		25,600						
40		58381007R	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	t	0,630	4 718,00	2 972,34	0,00	2 972,34	1,000	0,630
			"dle výkazu kubatur pol G6 nákup drobné kostky"0,63		0,630						
41	R	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	25,600	147,40	0,00	3 773,44	3 773,44	0,000	0,009
			"dle výkazu kubatur pol E7 asfaltová zálivka spáry"25,6		25,600						
42	R	919731123R	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm včetně opravy spáry	m	20,100	23,60	0,00	474,36	474,36	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B1 Zarovnění styčné plochy živičné vč. opravy spáry"20,1		20,100						
43	R	935113111R	Krácení polymerbetonového žlabu	ks	1,000	1 179,50	0,00	1 179,50	1 179,50	0,292	0,292
			"dle výkazu kubatur pol E3 krácení žlabu"1		1,000						
44	R	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	12,800	5 567,30	0,00	71 261,44	71 261,44	0,438	5,609

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Polní cesta VC15

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol E1 uzavřený žlab sv. š. 300 mm, v. 595 mm, tř. F900"12,8		12,800						
45		59227010R	žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595 mm	m	13,000	10 025,80	130 335,40	0,00	130 335,40	0,017	0,224
			"dle výkazu kubatur pol E2 dodání žlabu"13		13,000						
46		59227010R4	betonové čelo – základ pro žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595 mm	kus	2,000	2 712,90	5 425,80	0,00	5 425,80	0,017	0,034
			"dle výkazu kubatur pol E4 betonové čelo – základ"2		2,000						
			Součet		2,000						
47	R	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	148,000	82,30	0,00	12 180,40	12 180,40	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol B2 demontáž oplocení z pletiva"148		148,000						
		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>0,00</b>	<b>102 406,96</b>	<b>102 406,96</b>		<b>0,000</b>
48	R	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,480	619,20	0,00	916,42	916,42	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol H7 vodorovná doprava hmot do 1 km"1,48		1,480						
49	R	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,320	6,20	0,00	82,58	82,58	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol H8 příplatek za celkový přesun vybouraných hmot 10 km"1,48*9		13,320						
50	R	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,480	231,20	0,00	342,18	342,18	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol I9"1,48		1,480						
51	R	997221861R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) - Kov	t	1,480	589,80	0,00	872,90	872,90	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol H9 poplatek za skládku – kovy"1,48		1,480						
52	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14 313,269	7,00	0,00	100 192,88	100 192,88	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol H6 poplatek za uložení na .....		9 663,121						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Polní cesta VC15

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol D9 uložení humusu na skládku"2784,52*1,67		4 650,148						
			Součet		14 313,269						
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>136 437,40</b>	<b>136 437,40</b>		<b>0,000</b>
53	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13 922,184	9,80	0,00	136 437,40	136 437,40	0,000	0,000
		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>78 146,00</b>	<b>58 908,80</b>	<b>137 054,80</b>		<b>7,954</b>
		<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>78 146,00</b>	<b>58 908,80</b>	<b>137 054,80</b>		<b>7,954</b>
54	R	460751111	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm	m	82,000	718,40	0,00	58 908,80	58 908,80	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol F5 žlábek T2N"82		82,000						
55		59213010	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm	m	82,000	953,00	78 146,00	0,00	78 146,00	0,097	7,954
			"dle výkazu kubatur pol F5 žlábek T2N"82		82,000						
			Součet		82,000						
			<b>Celkem</b>				<b>3 435 695,08</b>	<b>13 396 380,15</b>	<b>16 832 075,23</b>		<b>13 930,144</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Výsadba u cesty VC15

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>128 248,00</b>	<b>46 896,17</b>	<b>175 144,17</b>		<b>9,542</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Zemní práce</b>							<b>128 248,00</b>	<b>42 957,23</b>	<b>171 205,23</b>		<b>9,542</b>	
1	R	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	34,000	330,30	0,00	11 230,20	11 230,20	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A6 hloubení jamek do 1 m3 se 100% výměnou půdy"34					34,000							
2		10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	34,000	118,00	4 012,00	0,00	4 012,00	0,220	7,480	
3	R	184102117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	34,000	330,30	0,00	11 230,20	11 230,20	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A1 Výsadba stromů"34					34,000							
4		02650442R	jeřáb obecný, odrůda „Moravský skladkoplný“ (Sorbusaucuparia varieta edulis), obvod 10-12 cm	kus	11,000	3 066,70	33 733,70	0,00	33 733,70	0,010	0,110	
"dle výkazu kubatur pol A2 dodání stromů jeřáb obecný, odrůda „Moravský skladkoplný“ (Sorbusaucuparia varieta edulis), obvod 10-12 cm"11					11,000							
5		02650360R	švestka domácí (Prunus domestica), obvod 10-12 cm	kus	5,000	3 066,70	15 333,50	0,00	15 333,50	0,027	0,135	
"dle výkazu kubatur pol A3 dodání stromů švestka domácí (Prunus domestica), obvod 10-12 cm"5					5,000							
6		02650530R	třešeň ranná srdcovka (Prunus avium), obvod 10-12 cm	kus	9,000	3 066,70	27 600,30	0,00	27 600,30	0,009	0,081	
"dle výkazu kubatur pol A4 dodání stromů třešeň ranná srdcovka (Prunus avium), obvod 10-12 cm"9					9,000							
7		02650381R	jabloň Akane (Malus domestica Akane), obvod 10-12 cm	kus	9,000	3 066,70	27 600,30	0,00	27 600,30	0,005	0,045	
"dle výkazu kubatur pol A5 dodání stromů jabloň Akane (Malus domestica Akane), obvod 10-12 cm"9					9,000							
8	R	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	34,000	330,30	0,00	11 230,20	11 230,20	0,000	0,002	
"dle výkazu kubatur pol A7 ukotvení kmene dřevin 3 kůly"34					34,000							



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Výsadba u cesty VC15

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9		60591255R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m "dle výkazu kubatur pol A8 kůl vyvazovací 250/6 cm"102	kus	102,000	123,80	12 627,60	0,00	12 627,60	0,006	0,602
10		60591320R	příčka z půlené frézované kulatiny "dle výkazu kubatur pol A9 příčka z půlené frézované kulatiny"102	kus	102,000	17,70	1 805,40	0,00	1 805,40	0,004	0,388
11	R	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m "dle výkazu kubatur pol A12 zhotovení závlahové mísy dřevin"34	kus	34,000	29,50	0,00	1 003,00	1 003,00	0,000	0,000
12	R	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 "dle výkazu kubatur pol A16 zhotovení obalu z rákosové rohože v. 2m "34	m2	34,000	59,00	0,00	2 006,00	2 006,00	0,000	0,001
13		61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm "dle výkazu kubatur pol A17 obal stromu – rákosová rohože"34	m2	34,000	59,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,001	0,017
14	R	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu "dle výkazu kubatur pol A10 uvázání dřevin ke kůlům úvazky včetně úvazku"34*2	kus	68,000	11,80	0,00	802,40	802,40	0,000	0,001
15	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 "dle výkazu kubatur pol A13 mulčování drčenou kůrou tl. 0,1 "34	m2	34,000	53,10	0,00	1 805,40	1 805,40	0,000	0,000
16		10391100	kůra mulčovací VL "dle výkazu kubatur pol A14 mulčovací kůra"3,4	m3	3,400	1 002,60	3 408,84	0,00	3 408,84	0,200	0,680
17	R	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 "dle výkazu kubatur pol A18 zálivka stromů"3,4	m3	3,400	118,00	0,00	401,20	401,20	0,000	0,000
18	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m "dle výkazu kubatur pol A19 dovoz vody pro zálivku do 1 km"3,4	m3	3,400	353,90	0,00	1 203,26	1 203,26	0,000	0,000
19	R	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m "dle výkazu kubatur pol A20 příplatek za další km "6,8	m3	6,800	35,40	0,00	240,72	240,72	0,000	0,000
20		08211321	voda pitná pro ostatní odběratele "dle výkazu kubatur pol A21 voda na zálivku"3,4	m3	3,400	35,40	120,36	0,00	120,36	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Výsadba u cesty VC15

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
21	R	R01	Aplikace půdního kondicionéru "dle výkazu kubatur pol A15 aplikace půdního kondicionéru"0,034	t	0,034	53 078,00	0,00	1 804,65	1 804,65	0,000	0,000	
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>3 938,94</b>	<b>3 938,94</b>		<b>0,000</b>	
22	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	9,542	412,80	0,00	3 938,94	3 938,94	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>128 248,00</b>	<b>46 896,17</b>	<b>175 144,17</b>		<b>9,542</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>N00 Nepojmenované práce</b>							<b>0,00</b>	<b>209 953,30</b>	<b>209 953,30</b>		<b>0,000</b>
1	R	VRN01	Průzkumné práce „náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských "kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných 1	kpl	1,000	17 692,70	0,00	17 692,70	17 692,70	0,000	0,000
2	R	VRN03	Vytyčení sítí	kpl	1,000	5 897,60	0,00	5 897,60	5 897,60	0,000	0,000
3	R	VRN04	Zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	76 668,30	0,00	76 668,30	76 668,30	0,000	0,000
4	R	VRN05	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	9 436,10	0,00	9 436,10	9 436,10	0,000	0,000
5	R	VRN06	Zařízení staveniště „položka zahrnuje i případné provizorní komunikace sjezdy a 1	kpl	1,000	35 385,40	0,00	35 385,40	35 385,40	0,000	0,000
6	R	VRN08	Zkoušky a revize	kpl	1,000	35 385,40	0,00	35 385,40	35 385,40	0,000	0,000
7	R	VRN09	Informační tabule	kpl	1,000	29 487,80	0,00	29 487,80	29 487,80	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>209 953,30</b>	<b>209 953,30</b>		<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavba polní cesty VC18A v k.ú. Veselá u Častrova	JKSO	
		EČO	
		Místo	Veselá u Častrova
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina		
Projektant	APC SILNICE s.r.o.	60705981	
Zhotovitel	Strabag a.s.	60838744	CZ60838744
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26. 5. 2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 552 382,17	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 2 402 739,55	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 11 800,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 2 966 921,72	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 24 769,70	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 2 991 691,42</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>2 991 691,42</td> <td>628 255,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>3 619 946,62</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	2 991 691,42	628 255,20	<b>Cena s DPH</b>			<b>3 619 946,62</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	2 991 691,42	628 255,20														
<b>Cena s DPH</b>			<b>3 619 946,62</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Stavba polní cesty VC18A v k.ú. Veselá u Častrova

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
922/2021_V C18A	Stavba polní cesty VC18A v k.ú. Veselá u Častrova	2 991 691,42	0,00	628 255,20	3 619 946,62	0,00	2 966 921,72	24769,70	0,00	0,00
SO 103	Polní cesta VC18A	2 908 124,88	0,00	610 706,22	3 518 831,10	0,00	2 908 124,88	0,00	0,00	0,00
SO 806	Výsadba u cesty VC18A	58 796,84	0,00	12 347,34	71 144,18	0,00	58 796,84	0,00	0,00	0,00
VRN a ON	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	24 769,70	0,00	5 201,64	29 971,34	0,00	0,00	24769,70	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>2991691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>628255,20</b>	<b>3619946,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2966921,72</b>	<b>24769,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC18A v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Polní cesta VC18A

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>508 767,07</b>	<b>2 399 357,81</b>	<b>2 908 124,88</b>		<b>2 373,543</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Zemní práce</b>							<b>504 426,51</b>	<b>648 277,18</b>	<b>1 152 703,69</b>			<b>2 287,599</b>
1	R	460030024	Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek tvrdého hustého	m2	200,000	59,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol B1 odstranění keřů – odhad"200					200,000							
2	R	111209111	Spálení proutí, kletu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	200,000	35,40	0,00	7 080,00	7 080,00	0,000	0,006	
"dle výkazu kubatur pol B2 spálení keřů"200					200,000							
3	R	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	1 179,50	0,00	5 897,50	5 897,50	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol B3 Kácení stromu DN 300 mm listnatého - odhad"5					5,000							
4	R	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	589,80	0,00	2 949,00	2 949,00	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol B6 Odstranění pařežu do DN 300"5					5,000							
5	R	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	931,780	81,70	0,00	76 126,43	76 126,43	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol F1a Výkop tř. 1-4"931,78					931,780							
6	R	122451105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	501,720	136,20	0,00	68 334,26	68 334,26	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol F1b Výkop tř. 1-4"501,72					501,720							
7	R	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	235,90	0,00	1 179,50	1 179,50	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol B4 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do DN 300"5					5,000							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC18A v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Polní cesta VC18A

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	235,90	0,00	1 179,50	1 179,50	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol B5 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do DN 300"5					5,000						
9	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do	kus	5,000	235,90	0,00	1 179,50	1 179,50	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol B7 Vodorovné přemístění pařezů stromů do DN 300"5					5,000						
10	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	931,780	167,20	0,00	155 793,62	155 793,62	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol F3 vodorovné přemístění výkopku do 10 km"931,78					931,780						
11	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	26 089,840	0,40	0,00	10 435,94	10 435,94	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol F4 příplatek za další km"26089,84					26 089,840						
12	R	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	501,720	167,20	0,00	83 887,58	83 887,58	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol F6 vodorovné přemístění výkopku tř. 5-7 do 10 km"501,72					501,720						
13	R	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	14 048,160	0,40	0,00	5 619,26	5 619,26	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol F7 příplatek za další km"14048,16					14 048,160						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC18A v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Polní cesta VC18A

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	R	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	884,230	143,30	0,00	126 710,16	126 710,16	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol F2 Násyp"884,23		884,230						
15		58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	1 008,830	235,70	237 781,23	0,00	237 781,23	1,000	1 008,830
			"dle výkazu kubatur pol C2 nákup lomového kamene"1008,83		1 008,830						
16		58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1 106,450	235,70	260 790,27	0,00	260 790,27	1,000	1 106,450
			"dle výkazu kubatur pol C4 nákup šterkodrti 0/63"1106,45		1 106,450						
17	R	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	222,500	47,00	0,00	10 457,50	10 457,50	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D1 ohumusování v rovině"222,5		222,500						
			Součet		222,500						
18	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	222,500	8,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,000	0,000
			"založení trávníku v rovině"222,5		222,500						
19	R	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	476,400	9,70	0,00	4 621,08	4 621,08	0,000	0,000
			"založení trávníku ve svahu"476,4		476,400						
20		00572470	osivo směs travní univerzál	kg	35,990	106,20	3 822,14	0,00	3 822,14	0,001	0,036
			"dle výkazu kubatur pol D4 Travní semeno"35,99		35,990						
21	R	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	222,500	13,40	0,00	2 981,50	2 981,50	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D6 úprava pláně bez zhutnění"222,5		222,500						
22	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 797,950	14,20	0,00	25 530,89	25 530,89	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol A14 úprava pláně"1797,95		1 797,950						
23	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m2	150,000	42,60	0,00	6 390,00	6 390,00	0,000	0,000
			"dle výkazu kubatur pol D7 svahování zářezu"150		150,000						





## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC18A v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Polní cesta VC18A

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
33	R	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 452,950	14,10	0,00	20 486,60	20 486,60	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A19 spojovací postřik"1452,95					1 452,950						
34	R	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	1 452,950	295,60	0,00	429 492,02	429 492,02	0,000	0,000
"dle výkazu kubatur pol A18 ACO 11+ 50 mm"1452,95					1 452,950						
Součet					1 452,950						
35	R	597361111R	Svodnice ocelová š 80 mm kotvená do betonu C25/30	m	18,800	2 748,50	0,00	51 671,80	51 671,80	0,108	2,022
"dle výkazu kubatur pol E 1,2,3 montáž žlábků na základ z C 25/30 včetně dodání materiálu"18,8					18,800						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>4 340,56</b>	<b>31 354,64</b>	<b>35 695,20</b>		<b>3,606</b>
36	R	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	37,600	539,10	0,00	20 270,16	20 270,16	0,090	3,376
"dle výkazu kubatur pol E4 Osazení obruby z drobné kostky s opěrou"37,60					37,600						
37		58381007R	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	t	0,920	4 718,00	4 340,56	0,00	4 340,56	0,222	0,204
"dle výkazu kubatur pol E5 dodání drobné kostky"0,92					0,920						
38	R	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	75,200	147,40	0,00	11 084,48	11 084,48	0,000	0,026
"dle výkazu kubatur pol E6 asfaltová zálivka spáry"75,2					75,200						
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>0,00</b>	<b>16 757,62</b>	<b>16 757,62</b>		<b>0,000</b>
39	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 393,945	7,00	0,00	16 757,62	16 757,62	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC18A v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Polní cesta VC18A

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"dle výkazu kubatur pol F5 poplatek za uložení na skládku tř. 1-4"931,78*1,67		1 556,073						
			"dle výkazu kubatur pol F8 poplatek za uložení na skládku tř. 1-4"501,72*1,67		837,872						
			Součet		2 393,945						
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>23 260,72</b>	<b>23 260,72</b>		<b>0,000</b>
40	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 373,543	9,80	0,00	23 260,72	23 260,72	0,000	0,000
<b>Celkem</b>								<b>508 767,07</b>	<b>2 399 357,81</b>	<b>2 908 124,88</b>	<b>2 373,543</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC18A v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Výsadba u cesty VC18A

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>43 615,10</b>	<b>15 181,74</b>	<b>58 796,84</b>		<b>3,110</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Zemní práce</b>							<b>43 615,10</b>	<b>13 897,93</b>	<b>57 513,03</b>			<b>3,110</b>
1	R	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	11,000	330,30	0,00	3 633,30	3 633,30	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A6 hloubení jamek do 1 m3 se 100% výměnou půdy"11					11,000							
2		10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	11,000	118,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,220	2,420	
3	R	184102117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	11,000	330,30	0,00	3 633,30	3 633,30	0,000	0,000	
"dle výkazu kubatur pol A1 Výsadba stromů"11					11,000							
4		02650360R6	ořešák královský „JUPITER“ (Junglans regia Jupiter), obvod 10-12 cm	kus	3,000	3 774,40	11 323,20	0,00	11 323,20	0,027	0,081	
"dle výkazu kubatur pol A3 dodání stromů ořešák královský „JUPITER“ (Junglans regia Jupiter), obvod 10-12 cm"3					3,000							
5		02650381R	jablůň Akane (Malus domestica Akane), obvod 10-12 cm	kus	3,000	3 066,70	9 200,10	0,00	9 200,10	0,005	0,015	
"dle výkazu kubatur pol A5 dodání stromů jablůň Akane (Malus domestica Akane), obvod 10-12 cm"3					3,000							
6		02650530R	třešeň ranná srdcovka (Prunus avium), obvod 10-12 cm	kus	3,000	3 066,70	9 200,10	0,00	9 200,10	0,009	0,027	
"dle výkazu kubatur pol A4 dodání stromů třešeň ranná srdcovka (Prunus avium), obvod 10-12 cm"3					3,000							
7		02650442R	ječáb obecný, odrůda „Moravský skladkoplný“ (Sorbusaucuparia varieta edulis), obvod 10-12 cm	kus	2,000	3 066,70	6 133,40	0,00	6 133,40	0,010	0,020	
"dle výkazu kubatur pol A2 dodání stromů ječáb obecný, odrůda „Moravský skladkoplný“ (Sorbusaucuparia varieta edulis), obvod 10-12 cm"2					2,000							
8	R	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	11,000	330,30	0,00	3 633,30	3 633,30	0,000	0,001	
"dle výkazu kubatur pol A7 ukotvení kmene dřeviny 3 kůly"11					11,000							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC18A v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Výsadba u cesty VC18A

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9		60591255R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m "dle výkazu kubatur pol A8 kůl vyvazovací 250/6 cm"33	kus	33,000	123,80	4 085,40	0,00	4 085,40	0,006	0,195
10		60591320R	příčka z půlené frézované kulatiny "dle výkazu kubatur pol A9 příčka z půlené frézované kulatiny"33	kus	33,000	17,70	584,10	0,00	584,10	0,004	0,125
11	R	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m "dle výkazu kubatur pol A12 zhotovení závlahové mísy dřevin"11	kus	11,000	29,50	0,00	324,50	324,50	0,000	0,000
12	R	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 "dle výkazu kubatur pol A16 zhotovení obalu z rákosové rohože v. 2m "11	m2	11,000	59,00	0,00	649,00	649,00	0,000	0,000
13		61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm "dle výkazu kubatur pol A17 obal stromu – rákosová rohože"11	m2	11,000	59,00	649,00	0,00	649,00	0,001	0,006
14	R	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu "dle výkazu kubatur pol A10 uvázání dřevin ke kůlům úvazky včetně úvazku"11*2	kus	22,000	11,80	0,00	259,60	259,60	0,000	0,000
15	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 "dle výkazu kubatur pol A13 mulčování drčenou kůrou tl. 0,1 "11	m2	11,000	53,10	0,00	584,10	584,10	0,000	0,000
16		10391100	kůra mulčovací VL "dle výkazu kubatur pol A14 mulčovací kůra"1,1	m3	1,100	1 002,60	1 102,86	0,00	1 102,86	0,200	0,220
17	R	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 "dle výkazu kubatur pol A18 zálivka stromů"1,1	m3	1,100	118,00	0,00	129,80	129,80	0,000	0,000
18	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m "dle výkazu kubatur pol A19 dovoz vody pro zálivku do 1 km"1,1	m3	1,100	353,90	0,00	389,29	389,29	0,000	0,000
19	R	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m "dle výkazu kubatur pol A20 příplatek za další km "2,2	m3	2,200	35,40	0,00	77,88	77,88	0,000	0,000
20		08211321	voda pitná pro ostatní odběratele "dle výkazu kubatur pol A21 voda na zálivku"1,1	m3	1,100	35,40	38,94	0,00	38,94	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC18A v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Výsadba u cesty VC18A

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
21	R	R01	Aplikace půdního kondicionéru "dle výkazu kubatur pol A15 aplikace půdního kondicionéru"0,011	t	0,011	53 078,00	0,00	583,86	583,86	0,000	0,000	
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>1 283,81</b>	<b>1 283,81</b>		<b>0,000</b>	
22	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,110	412,80	0,00	1 283,81	1 283,81	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>43 615,10</b>	<b>15 181,74</b>	<b>58 796,84</b>		<b>3,110</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavba polní cesty VC18A v k.ú. Veselá u Častrova

**Objekt:** Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Objednatel: Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Veselá u Častrova

Zpracoval:

Datum: 26. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>N00 Nepojmenované práce</b>							<b>0,00</b>	<b>24 769,70</b>	<b>24 769,70</b>		<b>0,000</b>
1	R	VRN01	Průzkumné práce „náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských "kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných 1	kpl	1,000	2 948,80	0,00	2 948,80	2 948,80	0,000	0,000
2	R	VRN03	Vytyčení sítí	kpl	1,000	589,80	0,00	589,80	589,80	0,000	0,000
3	R	VRN04	Zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	7 666,80	0,00	7 666,80	7 666,80	0,000	0,000
4	R	VRN05	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 359,00	0,00	2 359,00	2 359,00	0,000	0,000
5	R	VRN06	Zařízení staveniště „položka zahrnuje i případné provizorní komunikace sjezdy a 1	kpl	1,000	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,000	0,000
6	R	VRN08	Zkoušky a revize	kpl	1,000	3 538,50	0,00	3 538,50	3 538,50	0,000	0,000
7	R	VRN09	Informační tabule	kpl	1,000	2 948,80	0,00	2 948,80	2 948,80	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>24 769,70</b>	<b>24 769,70</b>		<b>0,000</b>