

Dodatek č.1 č. 40/22
ke smlouvě o dílo č.40/22, 2022/OSMHS/S/0589 uzavřený dle § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. uzavřeli:

Smluvní strany

Objednatel: město Orlová

Se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně

IČO: 00297577

DIČ: CZ00297577

Zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města

Osoba zmocněná k jednání a podpisu tohoto dodatku: Ing. Milan Bill – 724 368 217,

milan.bill@muor.cz

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických: Renáta Stiborová, 734 765 618

renata.stiborova@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Stolařství Šputa s.r.o.

Se sídlem: Blanická 252/172, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

Zastoupen: Metodějem Šputou, jednatelem

IČO: 27835065

DIČ: CZ27835065

Osoba zmocněná k jednání a podpisu: [REDACTED]

Osoba zmocněná k jednání a v technických věcech: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako smluvní strany)

I. Předmět Dodatku č.1

1. V souladu s ustanovením čl.V., bod 10, kdy ze strany zhotovitele vznikla překážka vlivem neočekávaných zdravotních komplikací, což lze považovat za nepředvídatelnou situaci, tj.zásah vyšší moci a dle čl.VI. Ustanovení společná a závěrečná, bod 1, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení uvedeného v čl.II., Doba provedení díla, odst., **b).**,

b) termín dokončení: 31.7.2023

II. Ustanovení společná a závěrečná

1. Tento dodatek obsahuje dvě strany psaného textu a je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. **Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv** (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Orlová č. č. 315/8 ze dne 1. 3. 2023.

V Orlové 26.06.2023

V Ostravě 26.06.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Milan Bill

.....

Metoděj Šputa