

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 16. 11. 2022
na zhotovení díla jako výsledku zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky
„SŠ, ZŠ a MŠ pro SP, Praha – Holečkova
– oprava plotových zdí (havárie)“

Smluvní strany

Objednatel: **Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené**
Adresa: Holečkova 4, Praha 5
Zastoupen: Mgr., Mgr. Václavem Chmelířem, ředitelem
IČO: 48134368
DIČ: CZ48134368
Bankovní spojení: ČNB
č.ú. 1134051/0710
Datová schránka: bm59573

a

Zhotovitel: **Miramid s.r.o.**
Adresa: Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha
Zastoupen: Matúšem Feckem
IČO: 24194506
DIČ: CZ24194506
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú. 5430111002/5500
Datová schránka: M2P8FP2

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla SŠ, ZŠ a MŠ pro SP, Praha – Holečkova – oprava plotových zdí (havárie), jehož předmětem je provedení dodatečných dodávek a prací v rozsahu přílohy č. 1 a 2 dodatku. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4 a 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a zároveň v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele na provedení dodatečných dodávek a prací dle přílohy č. 4 a 5 této smlouvy.“

Stávající text bodu 2. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„2. Celková cena činí:

- 6 600 496,46,- Kč bez DPH,
- 1 386 104,26 (výše DPH 21%),
- 7 986 600,72 Kč s DPH

Zhotovitel je plátcem DPH.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek XI. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text:

„Příloha č. 4 – Změnový list č. 1

Příloha č. 5 – příloha č. 1 změnového listu č. 1 - Rozdílová tabulka s vyčíslením skutečných výměř“

V ostatním se článek XI. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – příloha č. 1 změnového listu č. 1 - Rozdílová tabulka s vyčíslením skutečných výměř

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy a Příloha č. 2 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve

smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

4. Dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. et Mgr. Václav Chmelíř
ředitel

Matúš Fecko
jednatel