

ej. i 10140/2003

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ev. číslo objednatele: **2 018 23 10**

ev. číslo zhotovitele:

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Hans Wendel CZ s.r.o.

se sídlem: Sazečská 3270/2a, 108 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Jaroslavem Jezlem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C,

vložka 360473

IČO: 250 64 461

DIČ: CZ25064461

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

zastoupená: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a

Ing. Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B,

vložka 372

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

„Změna rozchodu koleje TT Liberec – Jablonec nad Nisou
Smyčka Tyršovy sady“

V souvislosti s probíhající souběžnou stavbou nebylo možné odklonit autobusy náhradní autobusové dopravy z prostoru smyčky tramvaji (místo provádění zakázky) v předpokládaném termínu. Plnohodnotné zahájení prací bylo zahájeno až 22. května 2023. Z tohoto důvodu se mění **Článek IV. - DOBA PROVEDENÍ DÍLA** takto:

Ruší se:

Zahájení prací: **03. dubna 2023**

Ukončení díla: **23. června 2023**

Nahrazuje se:

Zahájení prací: **03. dubna 2023**

Ukončení díla: **nejpozději do 31. srpna 2023**

Ostatní náležitosti smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne: **19-06-2023**

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

