

Položkový rozpočet stavby k Dodatku č. 1

Stavba: **2323B Manětín - Zámek - Objekty bývalé chladírny**
 Objekt: **2323B Objekt bývalé chladírny - Rozpočet k Dodatku**
 Rozpočet: **2323B Havarijní statické zajištění bývalé chladírny pivovaru**

Objednatel: **Národní památkový ústav** IČO: **75032333**
Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: **CZ75032333**
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: **TESMO,s.r.o.** IČO: **25131010**
Maňáková 743/9 DIČ: **CZ25131010**
19800 Praha-Černý Most

Vypracoval: **XXXXXXXXX**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			916,40
PSV			140 773,53
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 258,85
Ostatní náklady			0,00
Celkem			144 948,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	144 948,78 CZK
Základní DPH	21 %	30 439,24 CZK

Zaokrouhlení **-0,02 CZK**

Cena celkem s DPH **175 388,00 CZK**

v **Praze** dne **15.3.2023**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			67 434,81	46,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			73 338,72	50,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			916,40	0,6
VN001	Vedlejší náklady	VN			3 258,85	2,2
Cena celkem					144 948,78	100,0

Položkový rozpočet

S:	2323B	Manětín - Zámek - Objekty bývalé chladírny
O:	2323B	Objekt bývalé chladírny - Rozpočet k Dodatku
R:	2323B	Havarijní statické zajištění bývalé chladírny pivovaru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				67 434,81
1	762331811	Demontáž římsového prkna	m	14,00000	58,00	812,00
2	762332932	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 řezivo ve specifikaci	m	48,50000	412,00	19 982,00
3	762083130	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 horní krokve chladírny	kus	6,00000	95,00	570,00
4	R762002	Montáž podepření stropního trámové kce a horních krovů chladírna	m	95,60000	232,00	22 179,20
5	R762003	Boční zajištění chladírny dřevěnými prvky	m	44,00000	346,00	15 224,00
6	762132811	Demontáž bednění stěn horní krov chladírny	m2	16,00000	70,00	1 120,00
7	762132135	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz řezivo ve specifikaci	m2	16,00000	196,00	3 136,00
8	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	630,23000	7,00	4 411,61
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				73 338,72
9	R767001	Výroba táhel s rektifikací pr.24 objekt chladírny	sada	4,00000	14 720,00	58 880,00
10	R767002	Montáž statického zajištění chladírny	sada	4,00000	3 220,00	12 880,00
11	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	717,60000	2,20	1 578,72
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				916,40
12	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,32000	395,00	916,40
Díl: VN001		Vedlejší náklady				3 258,85
13	VN001	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	3 258,85	3 258,85

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP SZ Manětín - havarijní zajištění chladírny“			
reg.č.projektu:		číslo ZL:	1.
smlouva:	č.j.: NPU-430/102837/2022 a čj. NPU-430/33413/2023 (dodatek č.1)		
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333		
zhotovitel:	Tesmo, s.r.o., Maňáková 743/9, 198 00 Praha, IČ:25131010, DIČ: CZ25131010		
název ZL:	Změnový list č.1 - dodatečné tesařské práce (vícepráce)		
dotčené st. objekty:	chladírna		
předmět změny:	Změna se týká rozšíření rozsahu předmětu díla o navýšení rozsahu tesařských prací nutných k zdárnému dokončení objednaného díla.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že rozsah poškození konstrukcí krovu a hrázdění objektu je vyšší, než bylo předpokládáno. Vší rozsah protézování a najrazování původní materie je nezbytně nutný ke zdárnému dokončení objednaného díla - 1. etapy havarijního zajištění objektu.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Vyše popsané defekty byly odhaleny až po stavbě lešení a rozebrání příslušných částí střešní konstrukce.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Jedná se o dílčí navýšení rozsahu prováděných prací na základě náleзовých situací a požadavků investora. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. Předmětné práce jsou nedílnou součástí akce obnovy a nelze je oddělit.		
zařazení změny dle ZZVZ:	§222 odst 4 ZZVZ, změna nemění celkovou povahu zakázky a její hodnota nepřesahuje limit 15% z původní ceny díla.		
záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	54 756,63	Kč
	21%DPH	11 498,89	Kč
	celkem	66 255,52	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	54 756,63	Kč
	21%DPH	11 498,89	Kč
	celkem	66 255,52	Kč
vliv na termín dokončení:	Termín prodloužen z důvodu překážky na strany objednatele.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD:	Navržené změny jsou nezbytné pro řádné provedení objednaného díla. S navrženým řešením souhlasí.		
vyjádření TDS:			
vyjádření objednatele:	Změny byly konzultovány v rámci pravidelných KD. Navržené změny jsou nezbytné pro řádné provedení objednaného díla. S navrženým řešením souhlasí.		
vyjádření orgánů památkové péče:			
další vyjádření:	Změny byly konzultovány v rámci pravidelných KD. Navržené změny jsou nezbytné pro řádné provedení objednaného díla. S navrženým řešením souhlasí.		
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet.		

za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXXX nebo XXXXXXXXXXXXX Datum <input type="text"/>
za AD:	XXXXXXXXXX Datum <input type="text"/>
za TDI:	Datum <input type="text"/>
za objednatele:	XXXXXXXXXX Datum <input type="text"/>

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP SZ Manětín - havarijní zajištění chladírny“			
reg.č.projektu:		číslo ZL:	2.
smlouva:	č.j.: NPU-430/102837/2022 a čj. NPU-430/33413/2023 (dodatek č.1)		
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333		
zhotovitel:	Tesmo, s.r.o., Maňáková 743/9, 198 00 Praha, IČ:25131010, DIČ: CZ25131010		
název ZL:	Změnový list č. 2 - dodatečná instalace podpěrných konstrukcí (vícepráce)		
dotčené st. objekty:	chladírna		
předmět změny:	Změna se týká rozšíření rozsahu předmětu díla o navýšení počtu podpěrných konstrukcí a stahovacích táhel.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že rozsah poškození konstrukcí krovu a hrázdění objektu je vyšší, než bylo předpokládáno. Rozšíření rozsahu instalace podpěrných konstrukcí a stahovacích táhel, je nutné ke zdárnému dokončení objednaného díla - 1. etapy havarijního zajištění objektu.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Vyše popsané defekty byly odhaleny až po stavbě lešení a rozebrání příslušných částí střešní konstrukce.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Jedná se o dílčí navýšení rozsahu prováděných prací na základě náleзовých situací a požadavků investora. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. Předmětné práce jsou nedílnou součástí akce obnovy a nelze je oddělit.		
zařazení změny dle ZZVZ:	§222 odst 5 ZZVZ, jedná se o dodatečné stavební práce, které jsou nutné k dokončení díla.		
záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	90 192,15	Kč
	21%DPH	18 940,35	Kč
	celkem	109 132,50	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	90 192,15	Kč
	21%DPH	18 940,35	Kč
	celkem	109 132,50	Kč
vliv na termín dokončení:	Termín prodloužen z důvodu překážky na strany objednatele.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD:	Navržené změny jsou nezbytné pro řádné provedení objednaného díla. S navrženým řešením souhlasí.		
vyjádření TDS:			
vyjádření objednatele:	Změny byly konzultovány v rámci pravidelných KD. Navržené změny jsou nezbytné pro řádné provedení objednaného díla. S navrženým řešením souhlasí.		
vyjádření orgánů památkové péče:			
další vyjádření:	Změny byly konzultovány v rámci pravidelných KD. Navržené změny jsou nezbytné pro řádné provedení objednaného díla. S navrženým řešením souhlasí.		
přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Položkový rozpočet.		

za zhotovitele:	XXXXXXXXXX nebo XXXXXXXXXX Datum <input type="text"/>
za AD:	XXXXXXXXXX Datum <input type="text"/>
za TDI:	Datum <input type="text"/>
za objednatele:	XXXXXXXXXX Datum <input type="text"/>