

CES: 1362/21/OLCE

Číslo a název stavby: CL007111 Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 632/2021

Číslo objednatele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“)

dále jen („Dodatek č.5“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem: Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená: Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva

zástupce pro věci technické:

IČ: 251 83 052
DIČ: CZ 251 83 052
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2954182/0800
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 5 se mění znění článku 3.2 takto:

Dokončení stavby do 31.07.2023.

CES: 1362/21/OLCE

Číslo a název stavby: CL007111 Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 5 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby.

Původní cena dle SOD: 24.987.894,40 Kč bez DPH

Dodatek č.1:

Cena VCP a MPC ZL č.1 a ZL č.2: 545.124,47 Kč bez DPH

Dodatek č.2:

Cena VCP ZL č.3 a ZL č.5: 3.914.968,16 Kč bez DPH

Dodatek č.3:

Cena VCP ZL č.4 ZL č.6 ZL č.7 a ZL č.8: -2.253.599,25 Kč bez DPH

Dodatek č.4:

Cena VCP ZL č.10: 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č.5:

Cena VCP ZL č.4 ZL č.10: 220.035,33 Kč bez DPH

Nově navržená cena: 27.414.423,11 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.10

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne *5.6.2023*

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 10/2022	
Zhotovitel:		VHS stavby a.s.				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 22. 2. 2023	
Název akce: CL 007 111 Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
Odkazy	na specifikaci:	Příloha – situace + foto (č. 1 ZL 10 A, č. 2 ZL 10 B)				
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:	Příloha – změnový rozpočet ZL 10 A a ZL 10 B				
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
ZL10 A - zesílení zdiva armaturní komory nadzemního podlaží, venkovní zadní části 69 m² (vícepráce a méněpráce)						
Při odstraňování nesoudržné omítky je zjištěno, že obvodové zdivo armaturní komory (AK) nadzemního podlaží venkovní zadní části je silně degradováno a oslabeno do hloubky 5 cm. Je nutné provést zesílení a stabilizaci tohoto zdiva armaturními sítěmi a dobetonováním do požadované tloušťky. PD toto nemohla přepokládat.						
ZL10 B – Ochrana vnějšího líce stropní konstrukce a zdi na pravé přední akumulární nádrži 30 m² (vícepráce)						
Po odkrytí laminace a izolace je zjištěno, že vnější líc boční konstrukce stropu a stěny akumulární nádrže (AN) je silně degradován (kaverny, odhalená výztuž). Je nutné provést zesílení a stabilizaci tohoto zdiva armaturními sítěmi a dobetonováním do požadované tloušťky. PD toto nemohla přepokládat.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x	
Počet připojených listů výkresů změny: 2						
Ocenění změny:						
Celkem 220 035,33 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
Cena dle SoD (Kč):	24 987 894,40			31 kalendářních dnů		
ZL č. 01 a 02	545 124,47					
ZL č. 03	3 624 681,78					
ZL č. 05	290 286,38					
ZL č. 04	341 769,56					
ZL č. 06	385 359,87					
ZL č. 07	-3 872,04					
ZL č. 08	-2 976 856,64					
ZL č. 09	0,00					
ZL č. 10	220 035,33					
Nově navržená cena díla (Kč)	27 414 423,11					
	bez DPH					

Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: **220 035,33 Kč bez DPH**, tj. **0,88 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 244 647,33 Kč bez DPH, tj. 0,98 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 24 612,00 Kč bez DPH, tj. - 0,10 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 8 733 082,87 Kč bez DPH, tj. 34,95 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 3 329 697,52 Kč bez DPH, tj. - 13,33 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 12 062 780,39 Kč bez DPH, tj. 48,27 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5 403 385,35 Kč bez DPH, tj. 21,62 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 09-06-2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Ing. Petr Kořínek

Podpis Datum 09-06-2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:


TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Luboš Kmeť

Podpis Datum 09-06-2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.


Datum 15-06-2023

Datum 19. 6. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.