

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8

O2 IT Services s.r.o.
Ing. Ladislav Mach
zástupce oprávněné osoby Zhotovitele
a ředitel projektu ISKN
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
ČÚZK 10935/2016-24

VYŘIZUJE / LINKA
Vaněček / 1208

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DATUM
Praha / 11.8.2016

Věc: Náhrada objednávky č. 9 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 – 2019, č.j. Objednatele ČÚZK 13002/2015-24, uzavřené dne 27.08.2015 (dále jen „RS“)

S ohledem na to, že dodávka ISKN 8.0, v rámci které měly být řešeny změnové požadavky v rozsahu Objednávky č. 9, nebude do provozního prostředí Objednatele instalována v původně dohodnutých termínech, je potřeba tyto změnové požadavky z dodávky ISKN 8.0 vyjmout a implementovat je v mimořádně vložené dodávce s označením D7.5.7. V této souvislosti se nahrazuje původní znění Objednávky č. 9 jejím novým zněním, které je přílohou tohoto dokumentu. Provedenou změnou se nemění rozsah plnění ani cena plnění dle Objednávky č. 9.



Ing. Karel Štencel
místopředseda

Příloha: Nové znění Objednávky č. 9 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 – 2019, č.j. objednatel ČÚZK 13002/2015-24, uzavřené dne 27.08.2015 (dále jen „RS“).

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. příhrádka 21

O2 IT Services s.r.o.
Ing. Ladislav Mach
zástupce oprávněné osoby Zhotovitele
a ředitel projektu ISKN
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Č.j.ČÚZK 10935/2016-24

VYŘIZUJE / LINKA
Vaněček / 1208

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM
Praha / 11.8.2016

Věc: Nové znění Objednávky č. 9 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitosti v letech 2015 – 2019, č.j. objednatele ČÚZK 13002/2015-24, uzavřené dne 27.08.2015 (dále jen „RS“).

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. RS Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění.

| SDM | OTRS | JIRA | ZR | Kategorie | Oblast požadavku | Pracnost analýzy a implementace (ČLD) |
|-------|---------|------------|-------|----------------|--|---------------------------------------|
| 44775 | 1314618 | ISKN-11726 | RO022 | Modifikace „C“ | Ověřování proti Insolvenčnímu rejstříku - vyhodnocení záznamů | 155,0 |
| 44774 | 1314614 | ISKN-11725 | RO021 | Modifikace „C“ | Datum doručení v rámci obeslání veřejnou vyhláškou je možno vyplnit do budoucnosti a data přenést do DMS | 398,0 |
| 44765 | 1314610 | ISKN-11722 | RO020 | Modifikace „C“ | Rozšíření notifikací OZS o ext. identifikaci | 376,0 |
| 44764 | 1314605 | ISKN-11718 | RO019 | Modifikace „C“ | Zvýšení srozumitelnosti notifikací | 332,0 |
| 44654 | 1314316 | ISKN-11711 | RO024 | Modifikace „C“ | Změny eGon služby E05 | 66,0 |
| 45365 | 1315955 | ISKN-11760 | RO025 | Modifikace „C“ | Synchronizace číselníků z ISKN do DMS | 266,0 |
| | | | | | Celková pracnost analýzy a implementace (ČLD) | 1593,0 |

Celkový součet pracností dle této objednávky je 1593,0 ČLD. Kalkulovaná celková cena plnění podle této objednávky činí 6.113.934,00 Kč bez DPH, to je 7.397.860,14 Kč s 21% DPH.

Bližší podrobnosti objednávaných plnění jsou uvedeny v projektové kanceláři a v prostředí OTRS, případně JIRA.

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Plnění dle této objednávky požadujeme implementovat v rámci dodávky ISKN 7.5.7 v termínech dle harmonogramu pod projektovým označením „ISKN_PM168_PL-Harmonogram_7.5.7_v12_final.mpp“ ze dne 5.8.2016. Základní milníky plnění jsou uvedeny v Příloze č.1 (výťah z výše uvedeného HMG), která je nedílnou součástí této objednávky.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu za chybovost dle čl. 19.6. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za prodloužení dle čl. 19.7. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za neplnění rozsahu průběžné provozní údržby dle čl. 19.10 RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- zohlednění výše Doplatku dle čl.13.7. RS (bude-li Doplatek v rámci akceptačního řízení stanoven).

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.


S pozdravem



Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK
a gestor projektu ISKN

Objednávku potvrzujeme:

Dne: 30.8. 2016



Ing. Václav Provazník
jednatel O2 IT Services s.r.o.
a oprávněná osoba Zhotovitele

O2 IT Services s.r.o.
Za Brumlovkou 266/2
140 00 Praha 4
DIČ: CZ02819678

10



Ing. Jan Bechyně
jednatel O2 IT Services s.r.o.

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
 182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Příloha č. 1 k Č.j. ČÚZK 110935/2016-24

Základní milníky plnění

| Task Name | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Zodpovědnost | Prostředí |
|--|--------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|
| Dodávka 7.5.7 | 159 d | 26.4. 16 | 9.12. 16 | | |
| Vývoj ZR v dodávce 8.0 | 81 d | 27.4. 16 | 19.8. 16 | O2ITS/NESS | |
| Příprava prostředí REF1 a REF3 pro 7.5.7 | 21 d | 15.7. 16 | 12.8. 16 | ČÚZK | |
| Interní testování ZR v dodávce 7.5.7 | 38 d | 20.7. 16 | 9.9. 16 | O2ITS/NESS | |
| Analýza dopadu změn v dodávce 7.5.7 | 10 d | 20.7. 16 | 2.8. 16 | O2ITS/NESS | |
| Specifikace integračních testů | 15 d | 21.7. 16 | 10.8. 16 | O2ITS/NESS | |
| Dokončení testovacích scénářů | 15 d | 3.8. 16 | 23.8. 16 | O2ITS/NESS | |
| předání 7.5.7.00 pro účely integračních testů | 1 d | 5.8. 16 | 5.8. 16 | O2ITS/NESS | |
| instalace 7.5.7.00 na REF1 pro účely integračních testů | 3 d | 8.8. 16 | 10.8. 16 | ČÚZK | REF1 |
| Integrační testy - RO019, RO020, RO022, RO024, RO025, RO044, RO050 | 15 d | 11.8. 16 | 31.8. 16 | O2/NESS/ČÚZK | REF1 |
| předání 7.5.7.01 vč. RO075 pro účely integračních testů | 1 d | 23.8. 16 | 23.8. 16 | O2ITS/NESS | |
| Instalace 7.5.7.01 vč. RO075 na REF1 pro účely integračních testů | 1 d | 24.8. 16 | 24.8. 16 | O2/NESS/ČÚZK | REF1 |
| instalace 7.5.7.00 a 7.5.7.01 - vč. RO075 na REF3 pro účely integračních testů | 1 d | 25.8. 16 | 25.8. 16 | ČÚZK | REF3 |
| Integrační testy - RO064, RO086 | 14 d | 29.8. 16 | 15.9. 16 | O2/NESS/ČÚZK | REF1 |
| Integrační testy - RO075 (REF3) | 15 d | 26.8. 16 | 15.9. 16 | O2/NESS/ČÚZK | REF3 |
| Výkonnostní testování - v 7.5.7 zaměřeno na testování odezev | 10 d | 12.9. 16 | 23.9. 16 | O2ITS/NESS | TIO2 |
| Bezpečnostní testování | 15 d | 12.9. 16 | 3.10. 16 | O2ITS | REF1 |
| Příprava a schválení uživatelské dokumentace | 52 d | 2.9. 16 | 16.11. 16 | O2ITS/ČÚZK | |
| Akceptační testování 7.5.7 | 69 d | 11.8. 16 | 18.11. 16 | ČÚZK | |
| Upgrade DB na zkoušku | 15 d | 26.9. 16 | 17.10. 16 | | |
| Záloha DB+AS | 2 d | 26.9. 16 | 27.9. 16 | ČÚZK | REF1 ISKNZ |
| Instalace DB | 1 d | 29.9. 16 | 29.9. 16 | NESS | REF1 ISKNZ |
| Instalace JEE/REP | 1 d | 30.9. 16 | 30.9. 16 | ČÚZK | REF1 ISKNZ |
| Smoke test | 1 d | 3.10. 16 | 3.10. 16 | O2ITS/NESS | REF1 ISKNZ |
| Testy | 8 d | 4.10. 16 | 13.10. 16 | ČÚZK | REF1 ISKNZ |
| Kopie DB ISKNZ na PROD a doplnění aplikační instalace na AS PROD ISKNZ | 2 d | 14.10. 16 | 17.10. 16 | ČÚZK | PROD ISKNZ |
| Uživatelské ověření výkonnosti "před" | 1 d | 24.11. 16 | 24.11. 16 | ČÚZK | PROD |
| Instalace dodávky 7.5.7 (celý víkend od pátku) | 1 d | 25.11. 16 | 25.11. 16 | ČÚZK | PROD |
| Uživatelské ověření výkonnosti "po" | 1 d | 1.12. 16 | 1.12. 16 | ČÚZK | PROD |
| Výstupy, dokumentace v rozsahu dle čl. 13.10. RS | 10 d | 28.11. 16 | 9.12. 16 | O2ITS | |

