

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ  
ODBOR INFORMATIKY  
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. příhrádka 21

O2 IT Services s.r.o.  
Ing. Ladislav Mach  
zástupce oprávněné osoby Zhotovitele a  
ředitel projektu ISKN  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
Č.j.ČÚZK 06576/2016-24

VYŘIZUJE / LINKA  
Vaněček / 1208

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM  
Praha / 11.8.2016

**Věc: Objednávka č. 18 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 – 2019, č.j. objednatele ČÚZK 13002/2015-24, uzavřené dne 27.08.2015 (dále jen „RS“).**

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. RS Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění Modifikací „C“.

OTRS	SDM	JIRA	ZR	A (čld)	R (čld)	Poznámka
1318393	47295	<a href="#">ISKN-11898</a>	RO044	27,5	194,5	
1319226	47769	<a href="#">ISKN-11926</a>	RO050	16	46,75	
1319230	47772	<a href="#">ISKN-11925</a>				
1318483	45214	<a href="#">ISKN-11901</a>				
1319779	48099	<a href="#">ISKN-11945</a>	RO024	21	145	
1320960	47595	<a href="#">ISKN-12013</a>	RO063	33	93	pracnost analýzy zahrnuje i prototyp pro analýzu/ověření odezev
1322268	49371	<a href="#">ISKN-12068</a>				
1320959	48420	<a href="#">ISKN-12012</a>				
1316156	45443	<a href="#">ISKN-11757</a>	RO064	11	68,6	
1316157	45445	<a href="#">ISKN-11758</a>				
1323205	49944	<a href="#">ISKN-12110</a>	RO075	11	34	
1324691	48672	<a href="#">ISKN-12159</a>	RO085	9	58	
1324697	48226	<a href="#">ISKN-12162</a>	RO086	24	171	
1322527	49537	<a href="#">ISKN-12078</a>	RO089	5	25	
			celkem	157,5	835,85	
			<b>celkem (A+R)</b>		<b>993,35</b>	

Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 157,5 čld. Kalkulovaná cena plnění za analýzy podle této objednávky činí 604.485,00 Kč bez DPH, to je 731.426,85 Kč s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 835,85 čld. Kalkulovaná cena plnění za realizace podle této objednávky činí 3.207.992,30 Kč bez DPH, to je 3.881.670,68 Kč s 21% DPH.

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
**ODBOR INFORMATIKY**  
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Celkový součet pracností dle této objednávky je 993,35 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této objednávky činí 3.812.477,30 Kč bez DPH, to je 4.613.097,53 Kč s 21% DPH.

Bližší podrobnosti objednávaných plnění jsou uvedeny v projektové kanceláři a v prostředí OTRS, TFS a případně v JIRA.

Plnění dle této objednávky požadujeme implementovat v rámci dodávky ISKN 7.5.7 v termínech dle harmonogramu pod projektovým označením „ISKN\_PM168\_PL-Harmonogram\_7.5.7\_v12\_final.mpp“ ze dne 5.8.2016. Základní milníky plnění jsou uvedeny v Příloze č.1 (výťah z výše uvedeného HMG).

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu za chybovost dle čl. 19.6. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za prodloužení dle čl. 19.7. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za neplnění rozsahu průběžné provozní údržby dle čl. 19.10 RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- zohlednění výše Doplatku dle čl.13.7. RS (bude-li Doplatek v rámci akceptačního řízení stanoven).

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

Nedílnou součástí této objednávky jsou Přílohy:  
č.1 - Základní milníky plnění

S pozdravem



Ing. Karel Štencel  
místopředseda ČÚZK  
a gestor projektu ISKN

*Provozáno 29.8.2016*  
*Karel*

Objednávku potvrzujeme:

Dne: *30.8.*.....2016



Ing. Václav Provozík  
jednatel O2 IT Services s.r.o.  
a oprávněná osoba Zhotovitele

O2 IT Services s.r.o.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 00 Praha 4  
DIČ: CZ02819678

10



Ing. Jan Bechyně  
jednatel O2 IT Services s.r.o.

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
**ODBOR INFORMATIKY**

182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

**Příloha č. 1 k Č.j. ČÚZK 06576/2016-24**

**Základní milníky plnění**

Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zodpovědnost	Prostředí
<b>Dodávka 7.5.7</b>	<b>159 d</b>	<b>26.4. 16</b>	<b>9.12. 16</b>		
<b>Vývoj ZR v dodávce 8.0</b>	<b>81 d</b>	<b>27.4. 16</b>	<b>19.8. 16</b>	<b>O2ITS/NESS</b>	
<b>Příprava prostředí REF1 a REF3 pro 7.5.7</b>	<b>21 d</b>	<b>15.7. 16</b>	<b>12.8. 16</b>	<b>ČÚZK</b>	
<b>Interní testování ZR v dodávce 7.5.7</b>	<b>38 d</b>	<b>20.7. 16</b>	<b>9.9. 16</b>	<b>O2ITS/NESS</b>	
Analýza dopadu změn v dodávce 7.5.7	10 d	20.7. 16	2.8. 16	O2ITS/NESS	
Specifikace integračních testů	15 d	21.7. 16	10.8. 16	O2ITS/NESS	
Dokončení testovacích scénářů	15 d	3.8. 16	23.8. 16	O2ITS/NESS	
předání 7.5.7.00 pro účely integračních testů	1 d	5.8. 16	5.8. 16	O2ITS/NESS	
instalace 7.5.7.00 na REF1 pro účely integračních testů	3 d	8.8. 16	10.8. 16	ČÚZK	REF1
Integrační testy - RO019, RO020, RO022, RO024, RO025, RO044, RO050	15 d	11.8. 16	31.8. 16	O2/NESS/ČÚZK	REF1
předání 7.5.7.01 vč. RO075 pro účely integračních testů	1 d	23.8. 16	23.8. 16	O2ITS/NESS	
Instalace 7.5.7.01 vč. RO075 na REF1 pro účely integračních testů	1 d	24.8. 16	24.8. 16	O2/NESS/ČÚZK	REF1
instalace 7.5.7.00 a 7.5.7.01 - vč. RO075 na REF3 pro účely integračních testů	1 d	25.8. 16	25.8. 16	ČÚZK	REF3
Integrační testy - RO064, RO086	14 d	29.8. 16	15.9. 16	O2/NESS/ČÚZK	REF1
Integrační testy - RO075 (REF3)	15 d	26.8. 16	15.9. 16	O2/NESS/ČÚZK	REF3
Výkonnostní testování - v 7.5.7 zaměřeno na testování odezev	10 d	12.9. 16	23.9. 16	O2ITS/NESS	TIO2
Bezpečnostní testování	15 d	12.9. 16	3.10. 16	O2ITS	REF1
<b>Příprava a schválení uživatelské dokumentace</b>	<b>52 d</b>	<b>2.9. 16</b>	<b>16.11. 16</b>	<b>O2ITS/ČÚZK</b>	
<b>Akceptační testování 7.5.7</b>	<b>69 d</b>	<b>11.8. 16</b>	<b>18.11. 16</b>	<b>ČÚZK</b>	
<b>Upgrade DB na zkoušku</b>	<b>15 d</b>	<b>26.9. 16</b>	<b>17.10. 16</b>		
Záloha DB+AS	2 d	26.9. 16	27.9. 16	ČÚZK	REF1 ISKNZ
Instalace DB	1 d	29.9. 16	29.9. 16	NESS	REF1 ISKNZ
Instalace JEE/REP	1 d	30.9. 16	30.9. 16	ČÚZK	REF1 ISKNZ
Smoke test	1 d	3.10. 16	3.10. 16	O2ITS/NESS	REF1 ISKNZ
Testy	8 d	4.10. 16	13.10. 16	ČÚZK	REF1 ISKNZ
Kopie DB ISKNZ na PROD a doplnění aplikační instalace na AS PROD ISKNZ	2 d	14.10. 16	17.10. 16	ČÚZK	PROD ISKNZ
Uživatelské ověření výkonnosti "před"	1 d	24.11. 16	24.11. 16	ČÚZK	PROD
Instalace dodávky 7.5.7 (celý víkend od pátku)	1 d	25.11. 16	25.11. 16	ČÚZK	PROD
Uživatelské ověření výkonnosti "po"	1 d	1.12. 16	1.12. 16	ČÚZK	PROD
Výstupy, dokumentace v rozsahu dle čl. 13.10. RS	10 d	28.11. 16	9.12. 16	O2ITS	

