



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.0341/2021

(dále jen jako „Dodatek“)

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),
ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bank. spojení: 27-6584182/0800
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
DS: c5hb7xy
zastoupené: Ing. Robertem Pechou, starostou
(dále jen „Objednatel“)

a

Gabriel s.r.o.

Sídlo: Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, PSČ 412 01
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 17100
Zastoupená: Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel
IČO: 25419455
Telefon: 416733244
E-mail: gabriel@gabriel.cz
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: ad5vqak

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „smluvní strany“ nebo společně „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 27. 06. 2022 smlouvu o dílo č. 0341/2021, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „**Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi – Reminiscenční obnova - Plantáž**“, registrační číslo **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004640** (dále jen jako „SoD“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 06 Smlouvy

(Změnové listy č. 1-8), přičemž se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a tyto byly vyvolané v průběhu realizace veřejné zakázky. Předmětné méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny právě ve Změnových listech č. 1-8.

2. Předmět dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

2.1.1 Odstavec 2.3 SoD se doplňuje o zcela nový bod 2.3.9 s následujícím úplným zněním:

2.3.9 změnovými listy č.1-8 k dodatku č.1 SoD, které obsahují výkaz výměr méněprací a víceprací vzešlých během výstavby, a které jsou vyhotoveny v souladu a na základě předloženého nabídkového rozpočtu, přičemž tyto Změnové listy č.1-8 jsou jako Příloha č. 06 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „ZL č.1-8“).

2.1.2 Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. SoD se celé nahrazují následujícím novým úplným zněním:

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. Dále je celková cena za dílo, ve znění Dodatku č.1 k této Smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsane ve Změnových listech č.1-8, které tvoří přílohu č. 06 této SoD.

3.2. Celková cena díla, ve znění Dodatku č.1, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:

	Popis	méněpráce	vícepráce	CELKEM Kč bez DPH
Cena díla dle původní SoD				11 460 871,55
1	Změny díla dle § 222 odst.4 ZZVZ	- 222 776,45	311 748,65	
Změna ceny o dílo dle dodatku č.1 k SoD				88 972,25
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.1 k SoD bez DPH				11 549 843,80
DPH 21%				2 425 467,2
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.1 k SoD s DPH				13 975 311

*3.3. Celková cena díla tak ve znění Dodatku č.1 k SoD činí celkem **11.549.843,80 Kč** bez DPH, slovy: jedenáctmilionůpětsetčtyřicetdevětisíc osmsetčtyřicettřít korun českých a osmdesát haléřů; (dále jen jako „cena za dílo“).*

3. Závěrečná ujednání

3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.

3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 22.6.2023 usnesení č. RM/2023/35/9.

3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 06, která je nedílnou součástí SoD:

Příloha č. 06 – Změnové listy č.1-8

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne

Ing. Robert
Pecha



Datum: 2023.06.26
17:10:46 +02'00'

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Ing. Robert Pecha
starosta města

Zhotovitel

V Českých Kopistech
dne

Gabriel s.r.o.

Mgr. Lukáš Gabriel
jednatel

Mgr.
Lukáš
Gabriel



Datum: 2023.06.26
13:47:04 +02'00'